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FINANCNE Skladno s predmetnim investicijskim programom zna%ajo
POSLEDICE: 1.552.132,53 EUR.
Obrazlozitev:

Po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih &istilnih naprav (Ur.l.
RS, §t. 45/2007, 63/2009, 105/2010) je za obmodje poselitve DomzZale — Kamnik in s tem
CCN Domzale — Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega Ci§€enja, kar pomeni dodatno
odstranjevanje dusika in fosforja. Ne glede na novi 6. a ¢len uredbe mora biti za odpadno
vodo z obmotij poselitve z obremenitvijo, enako ali veéjo od 10.000 PE, ki se odvaja po javni
kanalizaciji, pred posrednim ali neposrednim odvajanjem v vode na vodnem obmoé&ju Donave
na obmodjih, ki niso prispevno obmocje ob¢utljivih obmoéij, zagotovljeno terciarno &iddenje
najpozneje do 22.08.2016. Glavni argument za nadgradnjo CCN je tako v doseganju iztoénih
parametrov v skladu z omenjeno uredbo.

Za projekt »Odvajanje in CiS¢enje odpadne vode na obmo&ju DomzZale — Kamnik« je bila
pripravljena vloga za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada. V okviru tega projekta je bil
vkljuten podprojekt »Nadgradnja Centralne C¢istilne naprave Domzale ~ Kamnik« (v
nadaljevanju CCN DomZale ~ Kamnik), na katerega se nana$a ta investicijski program.
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Investitorke nadgradnje CCN Domzale - Kamnik so obgine: Cerklje na Gorenjskem,
DomZale, Kamnik, Komenda, Menge$ in Trzin.

Celotna vrednost nadgradnje CCN DomZale-Kamnik je 17.764.456 EUR z DDV po tekocih
cenah in bo sofinancirana iz naslednjih virov:

*10.921.286,48 EUR iz Kohezijskega sklada oz. 61,48%,

*1.927.285,85 EUR iz drZzavnega prorafuna oz. 10,85% in

*4.915.883,67 EUR iz obéinskih proracunov oz. 27,67%; od tega je 2.960.743,00 EUR DDV.
ki si ga ob¢ine lahko poraunajo. Od tega je delez Obéine Domzale 8,74 %, oziroma
1.552.132,53.

Dinamika financiranja:

Nadgradnja Skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Delei
cin
CELOTNA 17.764.456,00 95.682,00 81.619,00 224.219,00 8.018.850,00 8.179.228,00 1.164.858,00 100,00%
INVESTICLIA
Kohezijski 10.921.286,48 0,00 0,00 0,00 5.043.856,64 5.144,734,15  732.695,68 61,48%
sklad
Driavni 1.927.285,85 0,00 0,00 0,00 890.092,35 907.894,26 129.299,24 10,85%
proraéun
Obéinski 4,915,883,67 95.682,00 81.619,00 224,219,00 2.084.901,01 2,126.599,58 302.863,08 27,67%
proraéuni

| Domiale 1.552.132,53 30.210,47 25.770,24 70.794,52 658.283,01 671.448,84 95.625,46 8,74%

Podprojekt obsega nadgradnjo CCN Domzale - Kamnik na terciamo biclogko stopnjo ¢iScenja
s tehnologijo sekvenfnega SarZnega reaktorja — SBR in izgradnjo vstopnega objekta s
sprejemom grezni¢nih gos¢&.

Cas implementacije podprojekta »Nadgradnja Centralne &istilne naprave DomZale-Kamnik«
je od 2010 do 2015. Sama nadgradnja CCN Domzale — Kamnik se bo pri¢ela v prvi polovici
leta 2013 in bo predvidoma trajala do konca druge polovice leta 2014, nato sledi 10-meseéno
poskusno obratovanije.

Po kon¢ani gradnji bo bodoti izvajalec obvezne ob&inske gospodarske javne sluzbe &isenja
odpadne vode Javno podjetje Centralna Cistilna naprava DomZale — Kamnik d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:
Obtinski svet potrdi Investicijski program »ODVAJANJE IN CISCENJE ODPADNE
VODE NA OBMOCJU DOMZALE — KAMNIK, NADGRADNJA CENTRALNE
CISTILNE NAPRAVE DOMZALE — KAMNIK«.
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Vsehing Investiciiskega programa je zaifitena z aviorskimi praviceml podijetja SL CONSULT d.owo.,
Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana in avtorskimi pravicami narotnika dekumentaclje JAYND PODIETIE
CENTRALNA CISTILNA NAPRAVA DOMIALE - KAMNIK d.o.o, Studljanzka cesta 91, 1230 Domialz.
Vsebino dokumenta vkljuino s prilogami pravne ali firiéne osebe ne smojo Koplrati Infsll posredovati

tretjim osebam, razen itkljucno 2 dovoljienjem obeh avtorjev. V primeru kriitve avtorskih pravie bo SL

CONSULT d.o.o. roper storiica uveljavijal odskodninske materialng In nematerialno ter kazensko

odgovornost.
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1 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Za projekt »Odvajanje in {i3€enje odpadne vode na obmo&ju Domzale — Kamnik« je bila pripravijena vioga za
sofinanciranje iz Kohezijskega skfada. V okviru tega projekta je bil vkljufen podprojekt »Nadgradnja
Centralne &istilne naprave Domale — Kamnik« (v nadaljevanju CEN Domiale — Kamnik), za katerega se je
pripravil ta investicijski program.

Po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz kemunalnih Eistilnih naprav {Ur.l. RS, §t. 45/2007,
63/2009, 105/2010) je za obmoéje poselitve DomZale — Kamnik in s tem CEN Domzale — Kamnik zahtevana
zagotovitev terciarnega Listenja do 22.08.2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje dugika in fosforja.
Danes je ufinek ¢isZenja dudikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode nezadovoljiv in zaradi preseganja
koncentracij CCN prekomerno obremenjuje okolje. Glavni argument za nadgradnjo CCN je tako v doseganju
iztoZnih parametrov v skladu z omenjeno uredbo.

Podprojekt obsega nadgradnjo CEN DomZale - Kamnik na terciarno biolosko stopnjo Zit¢enja s tehnologijo
sekvenénega SarZnega reaktorja — SBR in Izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezniénih goZg,

Z nadgradnjo bioloske stopnje linije vode se bo izboljal ufinek &is€enja in s tem kakovost iztoka, ki bo
bistveno prispevala k zmanj3anju onesnaZevanja reke Kamnika Bistrica, ki bo tako lahko uvrifena v vigji
kakovostni razred. Zagotavljala bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter se bo
tako zmanjsalo éezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet podprojekta je tudi izgradnja vhodnega objekta in sprejem gof¥. To bo namref povefalo
obratovalno varnost, omogotilo bo utinkoviteje izlofanje peska in veéjih delcev, ureditve ustrezne

hidravlike za dotok na CCN, poveganje koliéin grobega &i$¢enja padavinskih vod ter zmanjsalo emisije snovi v
zrak.

Ob¢tani bodo po izvedbi investicije Ziveli v &istejSem okolju, ki prispeva k vegji kakovosti Zivijenja.

yewy

Finan&no ekonomska analiza je bila zaradi celovitosti narejena za projekt »Odvajanje in &i§€enje odpadne
vode na obmodju DomzZale-Kamnik«. Rezultate povzemamo v naslednji tabeli:

Tabela 1/1: Finanéni in ekonomski kazalniki projekta

Finantna Ekonomska
Doba vratanja sredstev 15,2 let 5,8 let
Neto sedanj& vrednost -20.579.285 EUR | 21.447.187 EUR
Interna stopnja donosa -7,75% 11,30%
Relativna neto sedanja vrednost 0,44 1,47

Upravitenost sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada se oceni glede na finan&ne donosnost naiozbe, ki se
lahko oceni z oceno sedanje neto finanéne vrednosti in finanéne interne stopnje donosa naloibe. Ti
kazalniki kaZejo, kako se lahko z neto prihodki povrnejo strodki naloibe, ne glede na to, kako se ti
financirajo. Da se za projekt lahko zahteva prispevek iz skladov, mora biti finanéna neto sedanja vrednost
negativna, finangna interna stopnja donosa pa niZja od diskontne stopnje 7%.

Z upoitevanjem druZbenih koristi, ki jih bo projekt ustvaril pa lahko ugotovimo, da je dosefena pozitivna
ekonomska neto sedanja vrednost projekta, ekonomska interna stopnja donosa pa presega upoitevano
ekonomsko diskontno stopnjo 5%.

Cas implementacije podprojekta »Nadgradnja Centralne Zistilne naprave DomZale-Kamnik je od 2010 do
2015. Sama nadgradnja CCN Domzale — Kamnik se bo pritela v prvi polovici ieta 2013 in bo predvidoma
trajala do konca druge polovice leta 2014, nato sledi 10-mese&no poskusno obratovanje.
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Investitorke nadgradnje CCN DomZale — Kamnik so ob&ne: Cerklje na Gorenjskem, DomZale, Kamnik,
Komenda, Menge§ in Trzin.
Celotna vrednost nadgradnje CCN Domiale-Kamnik je 17.764.456 EUR z DDV v tekodih cenah in bo
sofinancirana iz nastednjih virov:

« 10.921.286,48 EUR iz Kohezijskega sklada oz. 61,48%,

= 1927.285,85 EUR iz driavnega proratuna oz. 10,85% in

= 4.515.883,67 EUR iz obtinskega proratuna oz. 27,67%; od tega je 2.960.743,00 EUR DDV, ki si ga
ob&ine lahko porafunajo.

Graf 1/1: Deledi sofinanciranja predmetne investicije (z upo3tevanim DDV}
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2.1,

UVODNO POJASNILO

Po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih &stilnih naprav {Ur.l. RS, 3t. 45/2007,
63/2009, 105/2010) je za obmotje poselitve DomZale — Kamnik in s tem CCN Domzale — Kamnik zahtevana
zagotovitev terciarnega tif€enja, kar pomeni dodatno odstranjevanje dudika in fosforja, Ne glede na novi
6. a €len uredbe mora biti za edpadno vodo z obmotij poselitve z cbremenitvijo, enako ali vetjo od 10.000
PE, ki se odvaja po javni kanalizaciji, pred posrednim ali neposrednim odvajanjem v vode na vodnem
obmodéju Donave na obmodjih, ki niso prispevno obmotje obutljivih obmodij, zagotovljeno terciarno

wewy

éid€enje najpozneje do 22.08.2016.

Utinek tid¢enja dusikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode je nezadovoljiv in zaradi preseganja
koncentracij CCN prekomerno obremenijuje okolje. Uinek &i¥€enja in (ne)doseganje iztognih parametrov
je tudi glavni argument za nadgradnjo CCN z namenom dodatnega &is€enja nutrientov iz odpadnih vod.

Z nadgradnjo bioloZke stopnje linije vode se bo izbolj3al uginek &istenja in s tem kakovost iztoka, ki bo
bistveno prispevala k zmanjianju onesnaZevanja reke Kamniska Bistrica, ki bo tako lahko uvri€ena v vigji
kakovostni razred. Zagotavljala bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter se bo
tako zmanjSalo Zezmerno obremenjevanje ckolja. lzgradnja vhodnega objekta in sprejem go$¢ bo
povetala obratovalno varnost, omogotilo bo uinkovitejfe izlofanje peska in vegjih delcev, ureditve
ustrezne hidraviike za dotok na CCN, povetanje koliéin grobega tis€enja padavinskih vod ter zmanjialo
emisije snovi v zrak. Ob&ani bodo Ziveli v ListejSem okolju, ki prispeva k vegji kakovosti Zivljenja.

Predstavitev investitorjev z osncvnimi podatki

Investitorji v nadgradnjo CCN DomZale-Kamnik so obtine: Cerklje na Gorenjskem, Domzale, Kamnik,
Komenda, Menges in Trzin,

2.1.1. Oblina Cerklje na Gorenjskem

Povrsina: 79 km*

Stevilo naselij: 30

Stevilo prebivalcev: 7.122 {1.7.2011, SURS)
Stevilo gospodinjstev: 2,366 (leto 2011, SURS)
Gostota poselitve: 90 prebivalcev na km’

Obéina Cerklje na Gorenjskem leZi v severovzhodnem delu Ljubljanske kotline oziroma na prehodu
Ljubljanske kotline v visokogorski svet Kamnisko-Savinjskih Alp. Obmoéje leZi na nadmorski vi%ini med
350 in 1972 m. Obmodje je reliefno zelo razgibano. Razdelimo ga lahko na tri naravno geografske
enote: gorski svet KamniZko-Savinjskih Alp, prehodni gri¢evnat svet in ravninski del Kranjskega polja na

jusu.
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2.1.2. Obcina DomZiale

2.1.3.

2.1.4.

Povriina: 72 km?

Stevilo naselij: 51

Stevilo prebivalcev: 34.195 (na dan 1.7.2011, SURS)
Stevilo gospodinjstev: 12.797 (leto 2011, SURS)
Gostota poselitve: 474 prebivalcev na km*

Mesto Domzale, ki je polititno, gospodarsko in kulturno srediée obéine, lefi 15 km severovzhodno od
mesta Ljubljane ter 15 km jugovzhodno od najvedjega slovenskega mednarodnega letali$éa Brnik.
Domiale so eno od miajdih slovenskih mest, ki lefijo ob reki Kamniski Bistrici, zahodno od njenega
sototja z reka Rato, pod gricem Sumberkom.

Od tod proti jugu do izliva v Savo tefe Kamniska Bistrica po vzhodnem robu kamnikobistriske ravni,
tako da tudi DomZale stojijo na robu ravnine, ki se tu 3iroko odpira proti vzhodu, kjer se nato dalet v
hotranjost Posavskega hribovja zajedata dve prometno pomembni dolini: €rni graben in Moravika
dolina.

Obdina Kamnik

Povrina: 265,6 km®

Stevilo naselij: 102

Stevilo prebivalcev: 29.027 (na dan 1.7.2011, SURS}
Stevilo gospodinjstev:  10.868 (leto 2011, SURS)
Gostota poselitve: 109 prebivalcev na km’

Obgina Kamnik leZi na severnem delu osrednje Slovenije in obsega velik del hribovitega in goratega
obmotja KamniSko-Savinjskih Alp. Preko njenega ozemlja ali v neposredni bliZini so speljane
najpomembnejie cestne, energetske in druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim
delom Slovenije, kar je vsekakor pomembna potencialna prednost obéine.

Obcina Komenda

Povriina: 24 km*

Ztevilo naselij: 14

Stevilo prebivalcev: 5.607 {na dan 1.7.2011, SURS)
Stevilo gospodinjstev:  1.860 {leto 2011, SURS)
Gostota poselitve: 233 prebivalcev na km®

Obéina Komenda je do leta 1998 spadala pod ob&ino Kamnik. Najve&ji naselji sta Komenda in Moste.
Velina ozemlja obtine leZi na ravnem svetu, le nekatera manj$a naselja so razpriena po Tunjikem
gricevju na severnem delu obéine.

SI consult
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2.1.5.

2.1.6.

Ravninski svet leZi na nadmorski viSini okrog 350 m in se rahlo nagiba od SZ proti JV, kar vpliva tudi na
smer odtoka povriinskih voda, ki se zbirajo v osrednji reki P3ati.

Obcina Menges

Povriina: 22,5 km®

Stevilo naselij: 4

Stevilo prebivalcev: 7.402 (na dan 1,7.2011, SURS)
Stevilo gospodinjstev: 2.575 {leto 2011, SURS)
Gostota poselitve: 329 prebivalcev na km”

Obdina Menge3 leZi 15 km severovzhodno od glavnega mesta Slovenije v smeri proti Brniku. Od
sredi3ta Slovenije Je oddaljena 17 km zratne linije. Slaba polovica obtine je hribovje, druga, nekoliko
vedja polovica pa je ravnina. Cez ob&ino Menges tefe potok Piata, ki ima kra3ki izvir in priteka na
povrije pod Krvavcem, a dobiva obilo hudourniskih pritokov iz gritevnatega sveta Tunjigkih dobrav.
Obéina spada med najpogosteje naseljene obtine v Sloveniji. Ob&ina Menge$ je do leta 1994 sodila
pod cbiino Domiale.

Obéing Trzin

Povriina: 8,6 km®

Stevilo naselij: 1

Stevilo prebivalcev: 3.841 (na dan 1.7.2011, SURS)
$tevilo gospodinjstev:  1.395 (leto 2011, SURS)
Gostota poselitve: 446 prebivalcev na km?

Obéina Trzin je bila do feta 1998 del obfine DomZale. Ceprav je Trzin druga najmanja obéina v
Sloveniji, spada med razvite, bogatejie in gospodarsko pomembnejSe obmoéje nase driave. Zaradi
svoje ugodne lege Trzin sodi med tista slovenska naselja, ki so se v zadnjih letih najbolj razvijala in v
katerih je prebivalstve najhitreje naraScalo. Naselje je razdeljeno na tri dele: stari Trzih, novo
stanovanjsko naselje Mlake in obrtno industrijsko cono,

Slika 2/1: Umestitev obéin investitork v slovenski prostor
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Naslednja tabela prikazuje gibanje tevila prebivalcev v predmetnih ob&inah od leta 2008 do 2011.

Tabela 2/1:  Stevilo prebivalcev v predmetnih ob&inah v letih 2008-2011

Obé&na/leto 2008 | 2008 | 2010 | 2012 P‘f’:;’:ifa
Cerklje na Gorenjskem | 6.803 | 6.925 |7.084 |7.122 1,5
Domiale 32.775 | 33.447 | 33.750 | 34.195 1,42
Kamnik 28.606 | 28.859 | 28.999 | 29.027 0,49
Komenda 4.959 | 5218 |5.389 |5.607 4,18}
Menges 7.223 | 7.333 |(7.377 |7.402 0,82
Tizin 3.671 |3.731 |3.801 |3.841 1,52
Skupa) 84.037 | 85.513 | 86.400 | 87.194

Graf 2/1: Gibanje $tevila prebivalcev v predmetnih ob&inah v letih 2000-2009
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2.2. Predstavitev izdelovalcev Investicijskega programa

lzdelovalec IP: SL CONSULT d.o.o.

Naslov; Dunajska cesta 122, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 156003 90

Faks: +386 156003 92

QOdgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor

Podjetje Sl consult d.o.0., Ljubljana je svetovalna druzba, ki je s svojo dejavhostjo pri¢ela v letu 2000.
Podjetje je predvsem specializirano na podrotju svetovanja za projekte, ki so sofinancirani iz kohezijskih in
strukturnih skladov EU in na podrogju izvedbe javnih razpisov za zahtevne projekte tako v RS, kot tudi v
tujini.

/
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2.3. Namen in cilji Investicijskega programa

Nadgradnja CCN DomZale — Kamnik ima okaljevarstveni pomen, katerega cilj je:

* redevati problematiko ti3¢enja odpadne vode v regiji (obmotje 149.000 PE} za 30-letno
obdabije,

= zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov,

=+ zagotavljati zmanjanje obremenjevanja ckolja.

Cilj investicije je zagotavljati ckoljske standarde, ki bodo veljali v Zivljenjskem obdobju, za katerega se
izvaja investicija. Investicija se vrii za nadgradnjo biolo3ke stopnje linije vode biolotkega dela naprave ter
vstoprega objekta in sprejem goiZ,

2.4. Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega programa in Predinvesticijske zasnove s
pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb do priprave Investicijskega programa

2.4.1.

2.4.2.

Povzetek Dokumenta identifikacife investicijskega projekta

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila opravljena analiza obstojetega stanja na
predmetnem obmotju ter podani razlogi za investicijsko namero. Padani so bili razlogi in cilji investicije
in takrat veljavna zakonodaja, ki ureja dotino podroje. V Dokumentu identifikacije investicijskega
projekta so bile predstavijene tudi Stiri variante »z« investicijo ter njihov doprinos k izbolj$anju
obstojedega stanja.

Predstavljena je bila ocena investicijskih stro¥kov in sicer po stalnih in teko&ih cenah. Investicijska
vrednost je bila prikazana lofeno za upravitene in preostale stroske. K preostalim strotkom sodi davek
na dodano vrednost, ki ni upraviten do sofinanciranja iz EU Kohezijskega sklada in driavnega
proracuna. Prikazani so bili tudi predvideni viri financiranja in njihov delez financiranja.

Pri izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta so upoitevane predhodne Idejne regitve
in Studije. Predstavijena je lokacija, kjer se bo projekt izvajal, podan pa je tudi okvimi terminski plan
izvedbe, z opisom posameznih dejavnosti ter terminski plan izdelave investicijske in projektne
dokumentacije.

Predstavljeni so bili tudi vplivi investicije na okolje ter kadrovsko-organizacijska struktura iz katere je
razvidno, kdo vse sodeluje pri projektu in kakino vlogo ima (izvajanje Kohezijskega sklada).

Povzetek Predinvesticijske zasnove

V Predinvesticijski zasnovi je bila podana analiza obstojetega stanja s prikazom obstoje¢ih in
predvidenih potreb po investiciji. Podani so bili cilji investicije in takrat veljavna zakonodaja, ki ureja
doticno podrotje.

Predstavljena je bila analiza trznih moZnosti in analiza obstojeéih cen. Podrobno so bile predstavijene

3tirf variante za ureditev &i$€enja odpadne vode prispevnega obmotja CCN Domiale - Kamnik. Podane
50 bile ocene investicijskih stroSkov po stalnih cenah z oceno in koristi, ki jih izvedba projektov prinasa.

Py
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Podane so bile analize vpliva investicije na okolje z vidika okoljske sprejemljivosti, kjer so upoStevani
hrup, emisije v zrak in odpadki.

Narejena je bila analiza zaposlenih in podan okvirni £asovni naért izvedbe investicije.

Po posameznih variantah so bile izdelane finanéne konstrukcije, v katerih so bili navedeni strogki
investicij, vpravifeni stroski in deleZi financiranja.

V sklopu Predinvesticijske zasnove je bil podan tudi izraéun finan&nih kazalnikov posameznih variant,
kot so: neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa. Opisani so bili tudi tisti stroski in koristi,
katerih ni mot ovrednotiti z denarjem.

2.4.2.1. Opis variant obravnavanih v predinvesticijski zasnovi in izbor optimalne variante

Maww

V predinvesticijski zasnovi {PIZ) so bile predstavljene tiri variante »z« investicijo v terciarne Ei$éenje in
sicer Varianta 1 — €i3fenje odpadnih vod z aktivnim blatom, Varianta 2 — sekvenéni %ar¥ni reaktor,
Varianta 3 — membranski bioloski reaktor in Varianta 4 — pritrjena biomasa na biologkih nosilcih.

Ocenjena investicijska vrednost posameznih variant v PIZ-u je bila v naslednja:

Tabela 2/2:  Celotna investicijska vrednost projekta za vse variante v stalnih cenah
staine cene, v EUR
Varnanta 1 [AS) Varianta 2 (SBR} Varianta 3 {MBR]) Varianta 4 {MBBR}
Nadgradnja CEN 11.558.710 11.458.710 16.558.710 12.808.710
Ostali strogki 1.533.980 1,532,580 3.409.980 1.694.480
Shupaj 13.092.690 12.991.690 19.968.690 14.503.190
ODV 20% 2.618.538 2.598.338 3.993.738 2.900.638
skupa) 2 DDV 15.711 228 15590028 23 962428 17.403.828

Za izbor optimalne variante smo skladno z Uredbe o enotni metodologiji za priprave in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Ur. I. RS, §t. 60/06, 54/2010) uporabili sledeta
merila:

* Finantna merila {finanéna neto sedanja vrednost, finanéna interna stopnja donosnosti,
finan&na relativha neto sedanja vrednost, doba vraganja).

e Ekonomska merila (ekonomska neto sedanja vrednost, ekonomska interna stopnja
donosnosti, ekonomska relativna neto sedanja vrednost, doba vraganja).

e Merila 2a usklajenost z normativi, standardi in stroki na enoto uéinka (vrednost investicije
na prebivalca, skupni stroski investicije na enoto odpadne vode, stroiki na enoto uéinka
med obratovanjem in obratovalni stroski na PE).

Prav tako smo upastevali tehnitna merila.

J

S consult

Mardgimiinja CCH Domiale-ilamnik

W

_42-



E\

=3
7a
S

—
v

Pri finanénih rrerilih se je kot najbolj optimalna 1zkazala Varianta 3.

Tabela 2/3: Finanéna merila za variante

FINANENA MERILA VARIANTA i VARIANTA 2 VARIANTA 3 VARIANTA 4

NPV -8 981 823 -3.015 769 -1Z 331 848 G 465 23y

Ponder 1 2 4 3

IRR -3,15% -5.51% 3,74% -4.38%

Ponder 3 4 1 2

RNPY 0,21 0.10 0,19 (15

Ponder 3 4 1 2

Dobia vralanja 12,94 13,14 7,30 1218

Ponder 3 q 1 2

Skupni ponder 10 14 7 <

Rang 3 4 1 2

Pri ekonomskih merilih se je najbolj optimalna izkazala Varianta 2.

Tabefa 2/4:  Ekonomska merila za variante

EKONOMSKA MERILA VARIANTAI |VARIANTA2 | VARIANTA3 | VARIANTA 4

MPV! 20.436.952 30570 719 19.760.501 20270524

Ponder 1 2 4 3

IRR 17,50% 17,54% 13,72% 16,42%

Ponder 2 1 4 3

Relatnna neio sedn)a viednast 1,88 1,89 P 2,69

Ponder 2 1 4 3

Doba vradanja 4,14 4,13 4,09 4,33

Ponder 3 2 1 4

Skupni pondes 8 6 13 13

Rang 2 1 3 3

Na podlagi meril za usklajenost z normativi, standardi in strodki na enoto utinka se kot najbol]

optimalna varianta izkaZe Varianta 2.

Tabela 2/5: Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroki na enoto utinka za variante

MERILA 2A USKLAJENOST Z NORMATIVI, STANDARDI IN | yapiaNTAL | VARIANTA2 | VARIANTA3 | VARIANTAZ

STROSK!I NA ENOTO UEINKA

viednost Investicle na prebralca (EUR/preb.) 145 144 221 151

Ponder 2 1 4 3 E

Skupni stro¥ki investicije nz enote odpadne vode (EUR/m3) 0,039 0,08e 0,135 0,098 (E

Ponder 2 1 4 3 u.;

Stroskt na enote ucinka med obraiovanjem (EUR/m3) 0,145 0,145 0,448 3,170 [

Ponder 1 1 3 2 E

Obratovalni stro3ki na PE {(EUR/PE) 143,87€ 143,876 adq 124 158,711 R

Ponder 1 1 3 2 f

Skupni ponder 6 4 14 10 =

Rang 2 1 4 3 g
T

Pri tehniénih merilih se kot najboljia izkaZe Varianta 2. =
/
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2.4.3.

Tabela 2/6: Prednosti in slabosti posamezne variante
AS SBR MRB MBBR

Vrednost investicije + ++ - -

Qbratovalni stroki + + - -

Iztok za doseganje zahtevanih parametrov + + ++

Umestenost v prostor — kompaktnost - - ++ +

Moknost obratovanja v &asu nadgradnje + + ++ ++

Funkcionalnost ++ ++ + e

Uporaba cbstojete opreme in infrastrukture + - ++ ++

Prilagod|jivost cbratovanja + +H + +

Trajnostna reditev ++ ++ + +

Rang 2 1 3 4

Tabela 2/7: Kengnoe rangiranje predlaganih variant glede na merila
KONENO RANGIRANIE VARIANT VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 VARIANTA 4
Finangna merila 3 4 1 2
Ekonomska merila 2 1 3 3
Merila za usklajenost z normativi, standardi in
. i 2 1 4 3

strodki na enoto ufinka
Tehniéna merila 2 1 3 4
Skupaj 9 7 11 12
SKUPN! RANG 2 1 3 | 1

Glede na merila, dolofena s 26. in 27. tlenom Uredbe o enotni metodologiji za priprave in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrogju javnih financ (Ur. I. RS, §. 60/06, 54/2010) je bila kot
najugodnejia oziroma najbolj optimalna varianta Varianto 2, tj. nadgradnja na terciarnoc biologko

stopnijo CiScenja s tehnologijo sekvencnega Sarinega reaktorja — $BR in izgradnjo vstopnega objekta
s sprejemom greznitnih gost.

Potek gktivnosti in morebitne spremembe do priprave investicijskega programa

Dokument identifikacije Investicijskega projekta in predinvesticijska zasnova sta bila za nadgradnjo
biolo¥ke linije vode pripravijena na osnovi Studije za tehniéno in ekonomsko vrednotenije alternativnih
reditev pri nadgradnji Centraine Eistilne naprave DomZale — Kamnik s terciarno stopnjo, avtorja Veolia
voda d.o.o0., Hanonover, Ljubljana, september 2010.

Investicijski program pa je pripravljen na osnovi Idejnega projekta CCN Domizale-Kamnik, IEI Institut za
ekologki inzeniring, d.0.0., Ljubljana, november 2010 z dopolnitvijo v aprilu 2012, ki je bil pripravijen za
izbrano varianto tj. novo bioloike linijo fis¢enja odpadne vode s suspendirano biomaso v sekvenénih
bazenih s predhodnimi selektorji {SBR} ter na oshovi IDP: CCN Domiale-Kamnik vstopni objekt in

sprejem gos¢, AWTS d.o.o., april 2012.

Od priprave predinvesticijske zasnove, november 2010, do priprave tega investicijskega programa, so
se spremenile tudi investitorke nadgradnje CCN. V predinvesticijski zasnovi so bile investitorke
nadgradnje CCN DomiZale - Kamnik obéine: Cerklje na Gorenjskem, Domzale, Kamnik, Komenda,
Menge3, Trzin in Moravie. Obcina Maravce je nato odstopila od Pogodbe o prikljugitvi ob&in pristopnic
in sofinanciranju »nadgradnje infrastrukturnih objektov in naprav CEN Domzale-Kamnike, &t. pogodbe
25/11 sklenjena dne 29.6.2011, saj je Obé&inski svet Ob&ine Moravée na seji §t. 8, dne 30.05.2012
sprejel sklep o odstopu od omenjene pogodbe. Tako so sedaj obéine investitorke: Cerklje na
Gorenjskem, DomZale, Kamnik, Komenda, Menges in Trzin.

/
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3.1

3.2,

3.3.

POVZETEK INVESTICIJISKEGA PROGRAMA

Cilji investicije

Nadgradnja CEN Domiale — Kamnik ima okoljevarstveni pomen, katerega cilj je:
= reSevati problematiko iS¢enja odpadne vode v regiji (obmo&je 149.000 PE) za 30-letno
obdobje,
s  zagotavljati varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov,

=  zagotavljati zmanjianje obremenjevanja okolja.

Cilj investicije je zagotavljati okoljske standarde, ki bodo veljali v Zivljenjskem obdobju, za katerega se
izvaja investicija. Investicija se vrii za nadgradnjo bicloske stopnje linije vode bioloskega dela naprave
ter vstopnega objekta in sprejem gose.

Spisek strokovnih podlag

a) IDP: CCN DomZale — Kamnik, |EI Institut za ekolo¥ki inZeniring, d.0.0., Ljubljana, november 2010

b) IDP: CEN DomZale — Kamnik, nadgradnja obstojete naprave na terciarno stopnjo Ei¥tenja, IEI
d.o.a., 5t. projekta 6C11228-09, z dopolnitvijo, april 2012

¢} IDP: CCN Domzale — Kamnik, vstopni objekt in sprejem go¥¢, Awts d.o.o., §t. projekta 1107-09,
april 2012

d) DIIP: Nadgradnja Centralne €istilne naprave DomZale — Kamnik, SL CONSULT d.o.0., oktober 2010

e) PIZ: Nadgradnja Centralne &istilne naprave DomZale — Kamnik, SL CONSULT d.e.0., november 2010

f)  Studija izvedljivosti: Odvajanje in &i§tenje odpadne vode na obmot&ju DomZale-Kamnik, verzija 2,
avgust 2012, SL CONSULT d.o.0.

Kratek opis upostevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

e

V predinvesticijski zasnovi {PIZ) so bile predstavljene §tiri variante »z« investicijo v terciarno £i§€enje in
sicer Varianta 1 - Zi¥tenje odpadnih vod z aktivnim blatom, Varianta 2 — sekvenéni 3arini reaktor,
Varianta 3 — membranski biologki reaktor in Varianta 4 — pritrjena biomasa na biologkih nosilcih.

Za izbor optimalne variante smo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrogju javnih financ (Ur. |. RS, §t. 60/06, 54/2010} uporabili sledeta
merila:

* Finantna merila (finanna neto sedanja vrednost, finanéna interna stopnja donosnosti,
finanéna relativna neto sedanja vrednost, doba vraganja).

= Ekonomska merila (ekonomska neto sedanja vrednost, ekonomska interna stopnja
donosnosti, ekonomska relativna neto sedanja vrednost, doba vratanja).

e  Merila za usklajenost z normativi, standardi in stroski na enoto uéinka (vrednost investicije
na prebivalca, skupni stroski investicije na enoto odpadne vode, stroski na enoto uginka
med chratovanjem in obratovalni strodki na PE).
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Upostevali smo tudi tehniéna merila.

Tabela 3/1: Kontno rangiranje predlaganih variant glede na merila

KONENO RANGIRANJE VARIANT VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 VARIANTA 4
Finanéna merila 3 4 1 2
Ekonomska merila 2 1 3 3
Merila za usklajenost z normativi, standardi in

stro%ki na enoto u€inka 2 : 4 3
Tehni¢na rerila 2 1 3 4
Skupaj 9 7 11 12
SKUPNI RANG 2 1 3 4

Glede na merila, dolocena s 26. in 27. €lenom Uredbe o enotni metodologiji za priprave in cbravnave
investicijske dokumentacije na podrogju javnih financ (Ur. |. RS, §t. 60/06, 54/2010} je bila kot
najugodnejla oziroma najbelj optimalna varianta Varianto 2, tj. nadgradnja na terciarno biolo$ko

stopnjo tiscenja s tehnologijo sekventnega SarZnega reaktorja — SBR in izgradnjo vstopnega objekta
s sprejemom greznitnih gosé.

SBR naprave v zadnjem &asu pridobivajo vse vegji renome, ker so cenovno, tako v investicijski
vrednosti kot tudi glede stro3kov obratovanja primerljive oziroma bolj ugodne kot ostali tehnologki
postopki in obenem dajejo zelo dobre ter primerljive rezultate z ostalimi postopki. Po podatkih
strokovne literature imajo predvsem sledede prednosti in slabosti.

Prednosti:
» kompaktna postavitev z manj$im potrebnim prostorom in volumni v primerjavi z klasiénimi €N,
= velika fleksibilnost upravljanja procesa,
s pri veé/manj obremenjenosti od projektirane v primerjavi z klasiénimi preto€nimi napravami SBR
omogoca prilagojeno delovanje,
¢ udinkovito doseganje razgradnje skupnega dusika,
¢ modularna gradnja omogoéa povedevanje kapacitet,
= stroski obratovanja so primerljivi s klasi€nimi napravami,
s ni potrebnih sekundarnih usedalnikov, usedanje v SBR poteka v stacionarnem reZimu.

Slabosti:
¢ zahtevna v vodenju procesa,
¢ zahteva visck nivo vzdrievanja aktuatorjev, merilne ter krmilne opreme,
¢ potencialno lahko prihaja do masitev globinskih ozrageval pri fazah brez ozrafevanja,
s priveliki fluktuaciji dotoka zahteva prilagojene programe vodenja.

V primerjavi z ostalimi obravnavanimi tehnoloskimi postopki po merilu kakovosti, tehniéne prednosti,
strofkovne uginkovitosti, funkcionalne in okoljsko prostorske lastnosti ima koncept tehnelogije SBR
sledete prednosti: porabi najmanj prostora, ne porablja se oprema in elektritna energija za
prefrpavanje reciklov in dotoka, dostopnost do objektov za potrebe vzdrievanja je najustreznejsa,
gradnja mogota ob minimalni moZni motnji obratovanja obstojete €N, omogota dobro delovanje
procesa tudi pri vegjih nihanjih obremenitve znotraj projektiranih kapacitet, ne potrebuje objektov in
opreme sekundarnih usedalnikov, v primeru SBR reaktorja s selektorji oz anaerobno fazo je
omogoteno preprefevanje nastanka filamentoznih bakterij, pri anaerobnih pogojih faze v SBR je
predvideno delno bioloSko odstranjevanje fosforja, kar pomeni manjSo potrebo po kemikalijah za
kemijsko obarjanje.

/
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3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.5.

Navedba odgovorne osebe za izdelavo Investicijskega programa, projektne in druge
dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta

Odgovorna oseba za izdelovo Investicijskega programa

lzdelovalec IP: SL CONSULT d.o.o0.
Naslov: Dunajska 122, Si 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Mirjan Poljak, direktor

Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge dokumentacije

izdelovalec projektne IEl, Institut za ekolo3ki infeniring d.o.o.

dokumentacije:
Naslov: Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
Odgovorna oseba: Radoslav Vodopivec, univ. dipl. inZ. str,

Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta

.Odgmfo-r-m vodja z? izvedbo dr. Marjeta StraZar, direktorica
investicijskega projekta:
JP Centralna €istilna naprava DomZale - Kamnik

Naslov: d.0.0, Studljanska 91, 1230 DomZale

Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje uéinkov
investicije

Obline Cerklle na Gorenjskem, Domiale, Kamnik, Komenda, Menge$ in Trzin so investitorke
predmetne investicije in bodo odgovorne za samo izvedbo gradnje. Osnova za izbor najugodnejsega
izvajalca za izvedbo predmetne investicije bo javni mednarodni razpis z objavo na portalu javnih
narotil. S5am razpisni postopek in izbor izvajalca se bosta vriila na podlagi Zakona o javhem narotanju
(ZIN-2) (Ur.l. RS, 5t. 128/06, 16/2008, 19/2010), osnova za izvedbo razpisanih del pa bodo splogni in
posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC.

Po konéani gradnji bo bodoti izvajalec obvezne obtinske gospodarske javne sluzbe &istenja odpadne
vode Javno podjetje Centralna &istilna naprava DomZale — Kamnik d.o.o.
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3.6.

Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finanfne konstrukeije z izrafunanim
deleZem sofinanciranja investicije s sredstvi proratuna Republike Slovenije

] Ocenjena vrednost investicije po tekotth cenah

Tabela 3/2: Investicijska vrednost »Nadgradnje Centralne &istilne naprave DomzZale — Kamnik«
Nadgradnja CCN Skupaj

Gradnja CEN s poskusnim obratovanjem | 13.618.057

Nadzor 300.000

QObvei{anje in informiranje javnosti 113.122

Projektna in investicijska dokumentacija 334.600

Prilagoditev cen zaradi inflacije 437.934

Skupaj 14.803.713

DDV 20% 2.960.743

Skupaj z DDV 17.764.456

e Predvidena finangna konstrukcija z izrafunanimi deleZi sofinanciranja

Tabela 3/3: Viri financiranja

Nadgradnja CEN Skupaj Delef
CELOTNA INVESTICLJA 17 764.456,00 | 100,00%
Kohezijski sklad 10.921.286,48 | 61,48%
Dr¥avni proratun 1.927.285,85 | 10,85%
Obéinski proratun 4.915.883,67 | 27,67%
Domiale 1.552.132,53| 8,74%
Kamnik 1.508.714,39 8,49%
Menges 826.528,31 4,65%
Komenda 304.223,91 1,71%
Trzin 325.932,99 1,83%
Cerklje na Gorenjskem 398.351,54| 2,24%
Graf 3/1: Prikaz deleZev financiranja celotne investicije v nadgradnjo CEN
‘ Obtinski
proradun; —__

| 27,67% I

Drz"auni/
proratun;
10,85%
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3.7.

Zbirni prikaz rezultatov izralunov ter utemeljitev upraviéenosti investicijskega projekta

Tabela 3/4: Kazalniki

Finanéni kazalnik | Ekonomski kazalnik
Doba vraéanja investicije 15,2 let 5,8 let
Neto sedanja vrednost investicije -20.579.285 EUR 21.447.187 EUR
Interna stopnja donosa investicije -7,75% 11,30%
Relativna neto sedanja vrednost investicije 0,44 1,47

Po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih &istilnih naprav (Ur.l. RS, 3t.
45/2007, 63/2009, 105/2010} je za obmotje poselitve Domzale — Kamnik in s tem CEN Domzale -
Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega ti3tenja do 22.08.2016, kar pomeni dodatno odstranjevanje
dudika In fosforja. Danes je utinek Eistenja dusikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode nezadovoljiv
in zaradi preseganja koncentracij CCN prekomerno obremenjuje okolje. Glavni argument za
nadgradnjo CCN je tako v doseganju iztoénih parametrov v skladu z omenjeno uredbo.

Z nadgradnjo biolo3ke stopnje linije vode se bo izbolj3al u€inek &istenja in s tem kakovost iztoka, ki bo
bistveno prispevala k zmanjianju onesnaZevanja reke Kamniska Bistrica, ki bo tako lahko uvriéena v
visji kakovostni razred. Zagotavljala bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov

ter se bo tako zmanjsale tezmerno obremenjevanje okolja.

Predmet podprojekta je tudi izgradnja vhodnega objekta in sprejem go3€. To be namref povetalo
obratovalno varmnost, omogetilo bo uinkovitejie izlofanje peska in vedjih delcev, ureditve ustrezne

hidravlike za dotok na CEN, povetanje kolitin grobega ti¢enja padavinskih vod ter zmanjialo emisije
snovi v zrak.

Obtant bodo po izvedbi investicije Ziveli v Cistejiem okolju, ki prispeva k vetji kakovosti fivljenja,

J

Sl consult

a-emnik

-
s

i

Madsradnja CEN Dom

i

G

i

-49-



4. OSNOVNIPODATKI O INVESTITORIU, IZDELOVALCIH INVESTICIISKE DOKUMENTACIJE IN
PRIHODNIJEM IZVAJALCU OBVEZNE OBCINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUZBE Z Z1GI IN
PODPISI ODGOVORNIH OSEB

4.1.  Osnovni podatki o investitorjih

Investitor: OBCINA CERKLIE NA GORENISKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na

Naslov: Gorenjskem

Telefon: +386 4 28158 00

Faks: +3864 28158 20

E-mail: obcinacerklie@siol.net

Spletna stran: http://www.cerklje.si

Odgovorna oseba: Franc Cebulj, Zupan

Podpis odgovorne osebe:

Zig investitorja:

Investitor: OBCINA DOMZALE

Naslov: Ljubljanska 68, SI = 1230 Domzale
Telefon: +38617220100

Faks: +38617214231

E-mail: info@domzale.si

Spletna stran: http://www.domzale.si
Odgovorna oseba: Toni Dragar, Zupan

Padpis odgovorne osebe:

Zig investitorja:
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Investitor:
Nasiov:
Telefon:

Faks:

E-mail:
Spletna stran:

Odgovorna oseba:

Podpis odgovorne osebe:

Zig investitorja:

Investitor:
Naslov:
Telefon:

Faks:

E-mail:
Spletna stran:

Odgovorna oseba:

Podpis odgovorne osebe:

Zig investitorja:

OBCINA KAMNIK

Glavni trg 24, St 1240 Kamnik
+386 18318100

+3861 8318145
obcina@kamnik.si
http://www kamnik.si
Marjan 3arec, Zupan

OBCINA KOMENDA

Zajteva cesta 23; 1218 Komenda
+386 1724 74 00

+3861834 1323
gbcina.komenda@siol.net
http://www.komenda.si
Tomaz Drolec, Zupan
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Investitor:

Naslov:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Spletna stran:
Odgovorna oseba:

Podpis odgovorne osebe:

Zig investitorja:

Investitor:

Naslov:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Spletna stran:
Odgovorna oseba:

Podpis odgoverne osebe;

Zig investitorja:

OBCINA MENGES

Slovenska cesta 30, SI 1234 Menges
+386 17238981

+38617238981
franc.jeric@menges.si
http://www.menges.si

Franc Jerig, fupan

OBCINA TRZIN

Mengedka cesta 22, 1236 Trzin
+386 1564 45 44

+386 1564 17 72
info@trzin.s
http://www.trzin.si

Anton Perfak, Zupan

/
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4.2.  Osnovni podatki o izdelovalcih investicijske dokumentacije

lzdelovalec IP:

Naslov:

Telefon:

Faks:

E-mail;

Odgovorna oseba:
Izdelovalec dokumenta:

Podpis izdelovalca:

Zig izdelovalca:

SL CONSULT d.o.0.

Dunajska cesta 122, S| 1000 Ljubljana
+386 40 700 043

+386 246 14 752

marjetka.geld @sl-consuit.si

Mirjan Poljak, direktor

Marjetka Geld, svetovalka na projektih

&

SI consult

Dunajska cesta 122
1000 Ljubljana (2)

4.3.  Osnovni podatki bodocega izvajalca obvezne ob€inske gospodarske javne sluibe

lzvajalec:

Naslov:

Telefon:

Faks:

E-mail:
Odgovorna oseba:

JP Centralna {istilna naprava Domiale Kamnik
d.o.o.

Studljanska 91, S 1230 Domiale

+386 1 72 46 500

+386172 20490

info@ccn-domzale.si

dr. Marjeta Straiar, direktorica
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5. ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLIEVALA
INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICUSKEGA PROGRAMA Z DRZAVNIM
STRATESKIM RAZVOINIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOINIMI DOKUMENTI,
USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGH
POSAMEZNIH PODROCI) DEJAVNOSTI

5.1.

Analiza obstojefega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija

Cistilna naprava ima danes konvencionalni tip biolotkega procesa z vklju€enim suspendiranim aktivnim
blatom brez specifitne odstranitve hranil.

Mehanska stopnja

Dotok CCN in grobe grablje: Pred &rpanjem dotofne odpadne vode se na grobih grabljah izlotijo
delci ve&ji od 15 mm. Z grobih grabelj se delci odstranijo s posebnim strgalom in se preko polinega
transporterja zbirajo v mobilnih zabojnikih. Ti se odpeljejoc na mehansko biolosko obdelavo na
odlagali¥¢e odpadkov 0z. na seZig.

Prelivna kanala za visoke vode: na CCN sta integrirana dva prelivna kanala, in sicer prvi pred in
drugi za grobimi grabljami. Prelivna kanala omogotata odtekanje odvetne vode in tako v primeru
povetanih pretokov zmanjata volumen vode, ki jo sprejme CEN.

Poline ¢rpalke in fine grablje: Stiri polzne érpalke s kapaciteto 4x170 I/s dvignejo odpadno vodo na
nive CEN. Odpadna voda se za polznimi érpalkami logi na dva kanala. Nadalje se odpadna voda vodi
preko finih grabelj. Fine grablje sestojijo iz dveh linij, polinega transporterja, kompaktorja ter
zabojnika za odpadke. Na finih grabljah se odstranijo odpadki vegji od 3 mm.

Ozraten peskolov: Peskolov je razdeljen v dve komori po 250 m’, ki se kontinuirno ozracujeta.
Pesek in ostali teji delci se loijo in z zraénimi frpalkami odvedejo preko brezosne polZne &rpalke v
kontejner. Pri flotaciji na povriino flotirajo olja in ma3tohe, ki se odstranijo s strgali. Olja in
maitobe se preko zalogovnika vodijo v gnili§a.

Primarni usedalnik: Dva primarna usedalnika imata volumen po 1.000 m®. Pomitni most s strgali
postrga z dna usedlo blato {primarno in sekundarno) v lijake, ki delujejo kot zgo¥&evalci blata. Od tu
se blato preko zalogovnika &rpa v gnilis¢a. ZadrZevalni £as vede v primarnem usedalniku je okali 2
uri.

BioloZko Eiscenje

Aeracijski bazeni: Aerobno bioloZko Gis€enje poteka v sistemu z aktivnim blatom. Sistem ohsega
Zest bazenov s skupnim volumnom 6.000 m* (prva in druga biologka stopnja) in Sest usedalnikov,
7.200 m®. Aktivno blato je zdrufba mikroorganizmov. Odpadna voda in v njej razgradijive organske
snovi so hranilo za mikroorganizme. Mikroorganizmi za razgradnjo enhesnaZenja nujno potrebujejo
tudi prisotnost kisika. Kisik prehaja v vodno fazo iz zraka, ki se vpihuje v aeracijske bazene z
membranskimi blazinami. Membranske blazine so na dnu aeracijskih bazenov na globini 4 m. Turbo
kompresorji za stisnjen zrak s kapaciteto vpihovanja zraka 2x8.000 N m*/h avtomatiéno vzdriujejo
konstanten tlak v skupnem kolektorju, iz katerega se zrak dovaja v vse bazene. Ta proces
nadzorujejo elektri¢no krmiljene lopute, glede na potrebe v posameznem bazenu. Kontinuirano
poteka merjenje koncentracije kisika v aeracijskih bazenih.

Sekundarni usedalniki: Me3anica aktivnega blata in odpadne vode se pretaka v &tiri sekundarne
usedalnike, kjer se s sedimentacijo loéi aktivno blato od odpadne vode. Z mostnimi strgali se
postrga aktivno blato in se separira v kanal. Del povratnega blata se &rpa iz kanala nazaj v
aeracijske bazene. Visek blata se vrafa na zafetek (istilne naprave in se izlodi v primarnem
usedalniku. Biolotko £iséena odpadna voda se iz sekundarnih usedalnikov po skupnem kanalu izliva
v recipient, KamniSko Bistrico.

Nadgra:dnja CCN Domiulo-Kannik
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Obdelava blata

» Gnilid¢a: MeSanica primarnega (surovega) in sekundarnega {odve&no aktivno blato} se ¢rpa v &tiri
gnilis€a skupnega volumna 7.200 m3. ZadrZevalni Eas v gniliStu je priblizno 48 dni. Temperatura v
gniliséih je cca. 40 stopinj Celzija. V gnili§¢ih poteka anaerobna biolotka razgradnja (brez
prisotnosti kisika). Produkta razgradnje sta bioplin ter pregnito blato.

e Proizvodnja bioplina in elektriéne energije: Bioplin sestavlja 65-70% metan in 30-35% ogljikov
dioksid. Zagasno se shranjuje v plinohranu volumna 800 m3. Bioplin je vir elektriéne in toplotne
energije. Soproizvodnja toplotne in elekiricne energije poteka na dveh bioplinskih motorjih z
notranjim izgorevanjem. Motorja imata kapaciteti 190 in 250 kW za proizvodnjo elektritne
energije, proizvedena toplota pa sluzi za ogrevanje gnilis¢ ter ostalih objektov CEN.

¢ Mehanska dehidracija blata: Pregnito blato se zbira v zgo3tevalcih in se nato dekantira v centrifugi
z zmogljivostjo 45 m3 na urc. Pred centrifugiranjem se blatu dedajo kationski polielektroliti.
Centrat, ki se izloti iz blata, se vodi nazaj na dotok CCN. Blato se dehidrira na okoli 33% suhe snovi.
Dehidrirano blato se skladi& na pokriti deponiji CEN, od koder se v skladu z veljavnimi predpisi
odvaia iz lokacije CCN.

Waw

Uéinek giséenja

Po Uredbi o emisiji snovi pri cdvajanju odpadne vode iz kemunalnih Eistilnih naprav {Ur.l. RS, &t.
4542007, 63/2009, 105/2010) je za obmotje poselitve Domzale — Kamnik in s tem CCN DomZale —
Kamnik zahtevana zagotovitev terciarnega Cii€enja, kar pomeni dodatno odstranjevanje dusika in
fosforja. Ne glede na novi 6. a &en uredbe mora biti za odpadno vodo z obmotij poselitve z
obremenitvijo, enako ali vedjo od 10.000 PE, ki se odvaja po javni kanalizaciji, pred posrednim ali
neposrednim odvajanjem v vode na vodnem obmotju Donave na obmoé]ih, ki niso prispevno obmadéje

i

obéutljivih obmoéij, zagotovljeno terciarno gi$tenje najpozneje do 22.08.2016.
Utinek &idéenja dusikovih in fosforjevih spojin iz odpadne vode je nezadovoljiv in bo po letu 2015
zaradi preseganja koncentracij prekomerno ocbremenjeval okolje. Uginek ¢is¢enja in {ne)doseganje

iztoénih parametrov je tudi glavni argument za nadgradnjo CCN z namenom dodatnega tidZenja
nutrientov iz odpadnih vod.

Utinek €id€enja v letu 2011 je v okviru doseZenih vrednosti preteklih let.

Tabela 5/1: Uginek Eienja po letih v %

Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
KPK 88,8 89,9 89,9 89,75 90,4 89,4 88,0 88,6 92,1 92,7
BPK5S 95,3 96,2 96,0 95,79 96,9 96,8 95,7 95,0 97,7 97,7
Fosfor | 49,3 38,5 42,7 41,96 42,3 42,6 32,9 41,2 52,2 38,6
Dudik 35,8 35,1 42,3 40,97 34,7 35,3 30,3 30,8 44,1 40,3
Vir. Poslovno poroéilo za leto 2011 JP CEN DomZale-Kamnik d.o.o.

Yeww

Uginek €is€enja ogljikovih snovi je bil 97,7 % na parametru BPK in 92,7 % po parametru KPK. UZinek je
bil visok in enak kot pretekla leta. Cig€enje dudikovih In fosforjevih snovi je bilo glede na procesne in
tehnoloske omejitve v okviru medletnih nihanj, ker CEN ni zgrajena za terciarno &i¥fenje. Udinek
tis¥enja fosforjevih snovi je bil 38,6 % in duikovih snovi 40,3 %. CCN z optimizacijo procesa uspe v
vedini leta zagotavljati tudi prvo stopnjo tis€enja dusikovih snovi oz. nitrifikacijo, £eprav za ta proces ni
ustrezno projektirana. Z obstojefim procesom nikakor ni mogole doseti denitrifikacije, ki se
poslediéno v omejenem obsegu dogaja v sekundarnih usedalnikih in pove€uje koncentracijo
suspendiranih snovi v iztoku, kar poslab3uje kakovost iztoka. CIN v letu 2011 po porodilu
obratovalnega monitoringa ni »&ezmerno obremenjevala okolja« in so vse meritve iztoka skladne z

zakonodajo, ki velja do 28.8.2016.
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Investicija bo imela vpliv na zmanjanje obremenjevanja okolja, saj bo z nadgradnjo CEN zagotovljeno
terciarno &iS€enje, kar pomeni dodatno odstranjevanje dusika in fosforja. Nadgradnja &istilne naprave
ha tem obmotju je pogoj za dolgorofno varovanje voda ter zagotavlja boljSo in varnej§o oskrbo
prebivalcev z zdravstveno ustrezno pitno vodo. To se izraZa tudi v &istem okolju in bolj zdravem
Zivljenju ter ohranjanju naravnega okolja za prihodnje generacije. lzgradnja vhodnega objekta in
sprejem go3¢ bo povetala obratovalno varnost, omogoéilo bo utinkovitejie izlo¢anje peska in vegjih

delcev, ureditve ustrezne hidraviike za dotok na CCN, povetanje kolitin grobega fistenja padavinskih
ved ter zmanjsalo emisije snovi v zrak.

5.2. Usklajenost Investicijskega programa z driavnim strate$skim razvojnim dokumentom in

drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi
dokumenti strategij posameznih podroéij in dejavnosti

Oblikovanje in izvajanje regionalne politike v Sloveniji temelji na naslednjih medsebojne usklajenih
temeljnih programskih dokumentih: Strategiji razvoja Slovenije, Strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
Strategiji regionalnega razvoja Slovenije, Driavnem razvojnem programu, programskib dokumentih za EU
in regionalnih ter obmoénih razvojnih programih,

V Republiki Sloveniji med razvojnimi dokumenti najvisjo, krovno raven predstavija Strategija razvoja
Slovenije (SRS}, ki jo je 23, junija 2005 sprejela vlada RS. SRS opredeljuje vizijo in cilje razvoja driave ter
predstavlja pot, po kateri bo Slovenija svoje nacionalne cilje dosegala trajnostno ter v okviru skupnih
evropskih pravil, politik in strategij, zlasti prenovijene Lizbonske strategije.

Slovenija se je zavezala izpolnjevati Program reform za izvajanje Lizbonske strategije, ki odgovarja na izzive
Lizbonske strategije z ukrepi za spodbujanje prestrukturiranja in nadaljevanje liberalizacije gospodarstva,
konkurentnosti gospodarstva, izbolj3anja uEinkovitosti drZave ter z ukrepi za spodbujanje gospodarske
rasti in zaposlenosti {Vlada ga je sprejela oktobra 2005).

Razvojne prioritete SRS so podlaga za programe in ukrepe Driavnega razvojnega programa (DRP) oziroma
Nacionalnega strateikega referentnega okvira (NSRO) ter pripadajoih Operativnih programov. V DRP so
vkljuteni vsi tisti razvojno-investicijski programi in projekti v Sloveniji v obdobju 2007-2013, ki bodo
financirani ali sofinancirani iz driavnega in obcinskih proratunov, NSRO in OP pa vkljutujejo tiste
programe in projekte, ki bodo sofinancirani iz evropskega proraéuna in ki bodo izpolnjevali merila novih
uredb EU s podrotja kohezijske politike za obdobje 2007-2013. Razvojno-investicijske prioritete DRP so
zato enake predstavijenim petim razvojnim prioritetam SRS, medtem ko struktura operativnih programov
in njihovih razvojnih prioritetah upo3teva tudi logiko in razvojne prioritete kohezijske politike in EU
nasploh.

Poleg teh osrednjih stratedkih dokumentov je bila v Sloveniji pripravijena vrsta driavnih programov.
Vkljuéujejo raznoliéne dolgoroéne naloge drZave, in sicer na podrotjih prometa, visokega Solstva, raziskav
in razvoja, varstva akolja, kulture, izobrazevanja odraslih, varnosti cestnega prometa, razvoja trga dela in
zaposlovanja ipd. Driavni programi so podlaga razvojne palitike Slovenije v neki gospodarski ali drubeni
dejavnosti ali na delofenem horizontalnem podrodju in predstavljajo razvojne okvire drzave kot celote.

Resolucija o nacionalnih razvejnih projektih 2007-2023 zajema kljutne {velike) razvojno-investicijske
projekte, pri uresniéitvi katerih bo sodelovala driava. Gre za tiste projekte, katerih izvedba bo na drzavni,
pa tudi regionalni ravni osredototila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj drzave
kot celote. Namen resolucije je z jasno postavitvijo prednostnih drzavnih razvojnih projektov od leta 2007
do leta 2023 zagotoviti hitrej$e doseganje ciljev SRS in DRP.
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Kot nazadnje naj §e omenimo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Strategijo regionalnega razvoja
Slovenije, ki sta temeljna dokumenta o usmerjanju razvoja v prostoru.

V nadaljevanju predstavljamo vsebino vsakega od predhodno omenjenih razvojnih dokumentov.

1. Strategija razvoja Siovenije (UMAR, 23.06.2005)

Strategija razvoja Slovenije je krovna nacionalna razvojna strategija Republike Slovenije, ki izhaja iz nagel
trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Strategija razvoja Slovenije {SRS) je postavila glavne
razvojne cilje, ki so skladni s cilji lizbonske strategije, ter prednostne naloge za njihovo uresnifevanje. Je
najsirsi okvir za pripravo drugih nacionalnih razvojnih programov in opredeljuje vizijo ter cilje razvoja
Slovenije. SRS se ne osredototi samo na gospodarska vpradanja, ampak na celovito blaginjo driavljanov.
Zaradi takine postavitve ciljev predstavlja SRS tudi strategijo trajnostnega razvoja Slovenije.

Strategija razvoja Slovenije opredeljuje novo politi¥no ekonomske vizijo Slovenije, ki je socialno trino
gospodarstvo, ki bo povezalo beol] liberalno in trinc gospodarstvo z bolj ekonomsko uginkovito in
prilagod|jivo, toda socialno partnersko driavo,

2.  DrZavni razvojni program Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (DRP; Ljubljana, marec 2008)
Zarazliko od SRS, ki je »konceptualni dokument«, katerega poudarek je na oblikovan]u vizije dolgorotnega
razvoja driave, je Driavni razvojni program »izvedbeni dokument«, ki natanéneje opredeli razvojno
investicijske prioritete potrebne za uspedno realizacijo SRS. DRP je instrument za »prevedbo« stratekih
usmeritev, vsebovanih v SRS, v konkretne in s proratunskimi moZnostmi skladne razvojne-investicijske
programe. DRP je bil sprejet v marcu 2008,

Z izvedbo DRP se bo investiralo v razvoj Slovenije. Iz driavnega proratuna, proratuna EU, obéinskih
proratunav ter zasebnih in drugih virov bo povecan kapital in njegova utinkovitost ter s tem zagotovljena
dolgorotna konkurencnost ter obstanek na trgu. V tem smislu sta cilja DRP:
1. Povedati gospodarski, okoljski in druZbeni kapital
2. Povetati u€inkovitost v smisfu konkurenénosti gospodarstva, kakovosti Zivijenja in trajnostne rabe
haravnih virov.

Pri DRP ne gre le za investicije v finanEni ali tizitni kapital v gospodarskem smislu, ampak tudi za vlaganja v
okoljski in druZbeni kapital. Slednji vkijutuje kategorije éloveskega kapitala. Tudi pri konkurenénosti ne gre
le za gospodarsko konkurenénost na globalnem trgu ampak tudi za ufinkovitost v smislu kakovosti
Zivljenja in trajnostne rabe naravnih virov.

Razvojno — investicijske prioritete, definirane v DRP, so strukturirane enako kot razvojne pricritete SRS s
tem, da DRP v prvi prioriteti dodatno vkljutuje infrastrukturo, v peti pa predvsem razvoj podefelja in
ribitva ter izboljSanje Zivijenja v urbanih in podeZelskih obmeégjih. Okoljski projekti so zajeti v peti
prioriteti:

¢  Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
o  Cilj: zagotoviti visoko kakovost Zivijenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne
identitete, skladnejem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni
mobilnosti ter izboljSani kakovosti ckolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Uredbe na podrotju kvalitete voda v okviru DrZiavnega programa za prevzem pravnega reda Evropske
Unije:

Water Framework Directive 2000/60/EC

Urban Waste Water Directive 91/271/EEC, 98/15/EC

Sewage Sludge Directive 86/278/EEC

Ground Water (80/68/EEC) dodatki 90/656/ECC, 91/692/EEC

Nitrates Directive 91/676/EEC, 92/43/EEC

Integral Pcllution Prevention Control 96/61/EC dodatki 90/656/EEC, 91/692/EEC
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o Dangerous Substances to the Aquatic Environment 76/464/EEC dodatki 90/656/EEC,
91/692/EEC

¢ Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries 82/176/EEC

o Cadmium Discharges 83/513/EEC

o Other Mercury Discharges 84/156/EEC

¢ HCH Discharges 84/491/EEC

¢ List on Substances 86/280/EEC dodatki 88/347/EEC, 90/415/EEC

o Habitats Directive 92/43/EEC

o  Shellfish Directive 79/923/EEC dodatek 91/692/EEC

o  Fish Water Directive 78/659/EEC

o  Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water 75/440/EEC dodatki 79/86S/EEC,

90/656/EEC, 91/692/EEC
o Bathing Water 76/160/EEC dodatek 90/656/EEC

3. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih (RNRP)

Poleg Driavnega razvojnega programa je kljuénega pomena za strateki drfavni razvoj tudi Resolucija o
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (SVLR, 2006). RNRP 2007-2023 temelji na SRS, ki jo
je junija 2005 sprejela vlada. RNRP je usmeritev in orodje za naértovanje javnih financ na eni strani ter
resornih programov in strategij na drugi.

Tako je osnova za izvajanje dolgoro¢ne razvojne politike in dolgorotnega proraéunskega natrtovanja (v
smeri razvojnega prestrukturiranja proratuna). Daje tudi jasno znamenje regijam, lokalnim skupnostim in
razvojnim partnerstvom, v katere vsebine na projektni ravni namerava drfava prednostno viagati v
naslednjem srednjerofnem obdobju. Gre za partnerski razvojni natrt, pripravijen po eni strani na podlagi
razvajnih pobud posameznih ministrstev {od zgoraj navzdol), po drugi strani pa na podlagi pobud
regionalnih in lokalnih razvojnih partnerstev in drugih delenikov (od spodaj navzgor).

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema kljugne {velike} razvojno investicijske
projekte, pri uresniéitvi katerih bo sodelovala driava. Gre za tiste projekte, katerih izvedba bo na driavni,
pa tudi regionalni ravni osredototila razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj driave
kot celote. Namen resolucije je z jasno postavitvijo prednostnih driavnih razvojnih projektov od leta 2007
do leta 2023 zagotoviti hitrejSe doseganje ciljev SRS in DRP.

4. Nacionalni strateski referenini okvir {NSRO; Ljubljana, 16. maj 2007)

Nacienalni stratedki referenéni okvir vkljufuje prednostne naloge, okvirno letho dodelitev sredstev in
seznam operativnih programov. Spiodna usmeritev NSRO-ja je izbolj3anje blaginje prebivalcev Slovenije s
spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo Eloveikega kapitala ter
zagotavijanjem uravnateienega in skladnega razvoja, e posebej med regijami. Navedena usmeritev po
eni strani opredeljuje hlaginjo kot globalni cilj, po drugi strani pa daje poseben poudarek spodbujanju
gospodarske rasti in ustvarjanju novih delovnih mest, kljuénima ciljema Lizbonske strategije ter skladnemu
regionalnemu razvoju.

Specifiéni tematski in teritorialni cilji Nacionalnega strate$kega referenénega okvirja 2007 — 2013, ki jim bo
Slovenija siedila s sredstvi kohezijske politike so nasledni:
e  spodbuditi podjetnidtvo, inovativnost in tehnolo3ki razvoj;
s  izbolj3ati kvaliteto sistema izobraZevanja in usposabljanja ter raziskovalno — razvojne dejavnosti;
e izboljSati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve $e posebej z ustvarjanjem
delovnih mest ter spodbujanjem socialne vkljuéenosti;
=  zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjern trajnostne mobilnosti, izbolj¥anju kakovosti okolja in
ustrezni infrastrukturi ter
. skladen razvoj regij.

PodroEje okolja v Nacionalnem strateSkem refereninem okviru (NSRO)} je razdeljeno v dve glavni
usmeritvi, in sicer aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in
aktivnosti na podro&ju voda.
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NSRO tako dolota sledeta prioritetna podrofja:

. ravnanje s komunalnimi odpadki,

*  odvajanje in €is€enje komunalnih odpadnih vod,
e  oskrba s pitno vodo,
a

upravljanje z vodami za zmanjSevanje 3kodljivega delovanja veda.

Nacionalni stratefki referenéni okvir je bil s strani Evropske komisije potrjen 18.06.2007.
Cilie NSRO bo Republika Slovenija dosegla z izvedbo operativnih programov {za podrotje projekta je
pomemben Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture).

5. Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prostorska strategija) je temeljni driavni
dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir za prostorski razvaoj na celotnem ozemlju drzave
in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Dologa zasnove urejanja prostora, njegovo rabo in
varstvo. Prostorska strategija izhaja iz upo3tevanja druZbenih, gospodarskih in okoijskih dejavnikov
prostorskega razvoja. V skladu z natelom vzdrinega prostorskega razvoja, ki je njeno temeljno nacelo,
prostorska strategija uveljavlia smotrno rabo prostora ter varnost Zivljenja in dobrin. Poudarja
prizadevanja za ohranitev prepoznavnosti prostora in krepitev identitete Slovenije ter njenih lokalnih
oziroma regionalnih identitet, kar v razmerah evropske konkurence ponuja primerjalne prednosti.

Cilj Strategije prostorskega razvoja Slovenije je tudi:
e Chranjanje narave
»  Varstvo okolja.

6. Nacionalni program varstva okolja (NPVO)

Nacionalni program varstva okolja je osnovni stratedki dokument na podrotju varstva okolja, katerega cil]
je splo3no izboljianje okolja in kakovosti Zivljenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program doloca
cilje na posameznih podroéjih za dolotena &asovna obdobja in prednostne naloge ter ukrepe za dosego
teh ciljev. NPVO je pripravljen na podlagi zakona o varstvu okelja in je skladen z okoljskim programom
Evropske skupnosti, ki obravnava kljuéne okoljske cilje in prednostne naloge ki zahtevajo vodenje s strani
skupnosti. NPVO tako izpolhjenje obveznosti prenosa pravnega reda EU v slovenski pravni red, po drugi
strani pa operacionalizacijo ciljev in ukrepov dolegenih v skupnih dokumentih Evropske skupnosti.

Investicije na podrotju okolja temeljijo na usmeritvah Nacionalnega programa varstva okolja, pri €emer
prioriteto predstavija izboljanje oskrbe ofim vefjega dela prebivalstva RS s kakovostnimi storitvami na
podrogju javnih sluZb varstva okolja.

Navedeno se neposredno zrcali v izboljfanju Zivljenjskega prostora, bolj$ih moinostih za razvoj
gospodarstva, kakor tudi v odpiranju novth delovnih mest. Trajnostna raba naravnih dobrin zahteva dobro
infrastrukture na celotnem podrodju driave, kar onemogota tudi posredno onesnaZevanje okolja.
Podrotje okolja je tako razdeljeno v dve glavni usmeritvi in sicer na aktivnosti v zvezi z izgradnjo javne
infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in aktivnosti na podrogju voda.

Podrotje voda tako zajema tako odvajanje in i€enje voda, oskrbo s pitno vodo in varstvo pred 3kedljivim
delovanjem voda in varstvo voda. Ob tem se je sledilo nagelu onesnaZevalec plata, saj bodo finanéni dele?
slovenske soudeleZbe predstavljale poleg integralnega proraéunskih sredstev tudi namenska sredstva iz
predpisanih okeljskih dajatev na podrocju odvajanja in &i%éenja komunalnih odpadnih voda, zbiranja in
odlaganja odpadkov in cene za rabo vode na osnovi veljavne okoljske zakonodaje.

Tako ima drZava moZnost, da zagotovi ustrezen priliv sredstev za zagotovitev dodatnih sredstev na osnovi
ekonomsko- okoljskega instrumenta, ki izhaja iz vnaprej znanih potreb po uskladitvi stanja na podroéju
infrastrukture z direktivami EU na podrofju odpadkov in upravijanja voda.

/
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Nacionalni program varstva okolja torej dolofa razvojne usmeritve Republike Slovenije, ki ga je sprejel
Drzavni zbor 24.11.2005, in Strategija razvoja Slovenije. Na podlagi Nacionalnega programa varstva ckolja
je Ze sprejeta vrsta operativnih programov na posameznih podroéjih varstva okolja, ki sluZijo kot podlaga
za razvojne usmeritve v tem operativhem programu.

Analiza stanja kaZe, da so potrebne investicije v razvoj okoljske infrastrukture na naslednjih podrogjih:
= Ravnanje s komunalnimi odpadki
¢  Odvajanje in fi8€enje komunalnih odpadnih vod
#  Oskrba s pitno vodo
¢  Zmanjsevanje Skodljivega delovanja voda
=  Qdprava posledic 3kodljivega delovanja voda
e  Posodobitev vodovodnih sistemov za zmanjianje vodnih izgub
= [zgradnja manjgih gistilnih naprav kot podpora regionalnemu razvoju
e Varstvo obmodij kopainih vod
#  Trajnostni razvoj parkov in Natura obmotij.
¢ Javni poiniski promet v mestih

Podroéja od 1.-4. se bodo financirala iz Kohezijskega sklada, podroéja od 5.-10. pa se bodo financirala iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Glavna usmeritev za doseganje ciljev programa je v okviru financiranja Ze dokaj uveljavijeno temeljno
natelo varstva okolja »naéelo platila za obremenjevanje okolja«. Zate program opredeljuje ekonomske
instrumente in okoljske dajatve kot osnovni vir sredstev, poleg tega pa dolota nadaljnje usmeritve v
sistemu financiranja varstva okolja.

Z razvojem nove infrastrukture In izgradnjo objektov za ravnanje z odpadki, odpadnimi vodami in objektov
za distribucijo pitne vede, monitoring stanja okolja in objektov za varstve pred poplavami, bodo
postavijene osnove za integrirano upravijanje z vodami, skladno z WFD (Water Framemork Directive)
izpolnitev vseh obveznosti na podrogju odvajanja in Li¥€enja odpadnih voda do leta 2015, ki jih je Slovenija
podpisala v pristopni pogodbi.

7. Nacionalni program upravljanja z vodami

Upravljanje z vodami je v slovenskem pravnem redu urejeno s predpisi na podrogju voda, okolja in varstva
narave na evropske primerljiv naéin in celovito obravnava podrogja varstva, rabe in tudi urejanja veda.
Podlage za sistemsko ureditev so na eni strani naravne danosti Slovenije, na drugi strani pa evropski
pravni akti, strategije in smernice na podroju voda, predvsem Okvirna vodna direktiva - WFD (Water
Framework Directive), dobre prakse za zmanj3evanje posledic, preprefevanje in ukrepanje v primeru
poplav ter strategija varstva morij. Njihov skupni in glavni cilj je celovito in dolgoroéno naravnano
upravljanje z vodami na primerljiv nagin na vseh povedjih driav ¢lanic Evropske skupnosti in tudi tistih
drav izven skupnosti s katerimi te delijo skupna povodja.

Kot podlago za upravljanje z vodami zakonodaja zate dolofa teritorialne in institucionalne podlage,
finanéna vire, kakovostne standarde ter instrumente za izvajanje s predpisi doloZene politike.

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je nosilec priprave temeljnih instrumentov za izvajanje politike
upravljanja z vodami, ki so:
s  Nacionalni program upravljanja z vodami, kot del NPVO skupaj z operativnimi programi in
ostalimi aktivnostmi,
e  Naért upravljanja z vodami za vodno obmocje Donave, skupaj s nacionalnim delom krovnega
natrta skupnega mednarodnega povodja Donave skupaj s pripadajotima programoma ukrepov,
«  Naért upravljanja za vodno obmaoéje Jadranskih rek z merjem in pripadajoti program ukrepov,
e  Podrobnejéi naérti upravijanja z vodami za posamezna povodja, porefja, njihove dele ali
posamezno problematiko
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ter tudi nosilec procesa vkljuéitve javnosti v proces upravljanja z vodami preko konferenc in svetov za
vode na pocsameznem povodju oz. poreéju znotraj vodnih obmoéi].

Vsl navedeni instrumenti so usmerjeni k skupnim ciljem, ki so doseganje dobrega stanja voda z

upo3tevanjem moZnih izjem ter varstvo morja, zagotavljanje vodooskrbe prebivaicev s pitno vodo in

doseganje ekonomske cene vode ter zmanj$anje 3kodljivega delovanja voda.

5.2.1.

Upravljanje z vodami; Cilj je postavitev strokovnih podlag, dolofitev glavnih ciljev in temeljnih
ukrepov za pritetek izvajanja dolgoroénega procesa upravljanja z vodami.

Varstvo voda; Cilje je dobro stanje voda, kar se bo zagotovilo s priprave in izvajanjem
operativnih programov in drugih aktivnosti za varstvo voda ter s programom varstva morja.
Raba voda; Cilj je zagotavijanje vodnih koli€in za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo ter
postavitev instrumentov za dolofanje ekonomske cene vode.

Urejanje voda; Cilj je doseganje trajnostnega, ekolotko naravnanega urejanja voda in od voda
odvisnih ekosistemov ter v tem okviru zmanjanje ogrofenosti Zivljenj in zmanjianje materiainih
&kod zaradi prekomernih ali nezadostnih padavin.

Prispevek projekta glede na evropske direktive in razvojne dokumente

Izhodidta za opremljanje naselij s kanalizacijo in Eistilnimi napravami podaja Pravilnik o odvajanju in
tisfenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, &t. 105/02; 50/04; 109/07) ter iz njega
izhajajoti Operativni program odvajanja in ti$tenja komunalne odpadne vode {novelacija za obdobje
od leta 2005 do elta 2017), ki ga je dne 11.11.2010 sprejefa Viada RS. Ta doloéa obmoéja, ki jih je
potrebno opremiti in roke, v katerih morajo biti dela izvedena. Prav tako je izvedba projekta usklajena
z Direktivo 200/60 ES ter Urban Waste Water direktivo.

Investicija v ureditev odvajanja in €id¢enja komunalnih odpadnih veda je za razvoj obéin zelo
pomembna. Priklop ljudi na kanalizacijski sistem, ki se steka v €istilno napravo, je poleg oskrbe s pitno
vodo osnoven pogoj za razvoj sodebne druzbe in skrbi za osnovno zdravje ljudi in prispeva k manjgemu
onesnazevanju okolja. Investicija je bistvenega pomena za razvoj obéin in regije.

a) Direktiva 2000/60/EC evropskega parlamenta in sveta o dolotitvi okvira za ukrepe
Skupnosti na podroéju vodne politike (Water Framework Directive)

Direktiva je bila sprejeta 23. oktobra 2000 s strani evropskega parlamenta in Sveta evropske unije.
Namen te direktive je dolotiti okvir za varstvo celinskih povriinskih voda, ohalnega morja in podzemne
vode ter s tem prispevati k zagotavljanju zadostnih zalog povriinske in podzemne vode potrebne za
trajnostno, uravnoteZeno in pravicno rabo vode, znatnemu zmanjfanju onesnaievanja podzemne
vode ter varstvu teritorialnih in morskih voda in uresnifevanju ciljev ustreznih mednarodnih
Sporazumaov.

b) Urban Waste Water Directive (91/271/EEC; 98/15/EC)

UWWD (Urban Waste Water Directive} zahteva, da so vse aglomeracije, ki imajo cbremenitve veéje od
2.000 PE do konca leta 2015 opremljene s kanalizacijo, ki se zaklju#i s &istiino naprave. V Sloveniji
Imamo 159 takih aglomeracij na katerih bo potrebno zgraditi javno infrastrukturo s pomoéjo sredstev
iz Kohezijskega sklada. Pri tem morajo biti aglomeracije veéje od 15.000 PE opremijene do leta 2010
(zhiranje in sekundarna obdelava), aglomeracije vetje od 10.000 PE z cdvajanjem na obéutljivih
obmotjih pa do konca leta 2008 (zbiranje in zahtevnej$a obdelava}. Aglomeracije, ki so veije od
100.000 PE pa je bilo potrebno komunalno opremiti do konca leta 2008.

%
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Direktiva 91/271/EEC (UWWD) in predpristopna pogodba zahtevata, da so vse aglomeracije, ki imajo
obremenitve veje od 2.000 PE do konca leta 2015 opremljene s kanalizacijo, ki se zaklju&i s &istilno
napravo. V Sloveniji imamo 159 takih aglomeracij na katerih bomo gradili javno infrastrukturo s
pomotjo sredstev iz Kohezijskega sklada {vrednostna razmejitev se lahko na osnovi odlo&itve organa
upravljanja v £asu izvajanja operativnega programa prilagaja).

Vsi ostali objekt, ki so manjii od 2.000 PE in lefijo na obmogjih Nature 2000, zavarovanih obmogjih ati
obmoéjih kopalnih rek, jezer ali drugih npr. turistitnih obmogjih in katerih gostota poselitve {vegja od
10 prebivalcev/ha In manj¥a od 20 prebivalcev/ha), se bodo sofinancirali iz Operativhega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov {kot zgora] gre za indikativno razmejitev).

Kljuéni cil] so:
e izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in ¢ifenje komunalnih odpadnih veda, ki so v
driavhem programu opredeljena kot obmotja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo
skladno z evropskimi direktivami na podrodju odvajanja In &id€enja odpadnih voda in s
predpristopno pogodbo,
¢ zmanjSanje vpliva na okolje {voda, tla).

c) Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 ~ 2013 (OP
ROPI, 14.4.2011)

Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 predstavlja izvajalski
dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki dolofa neposredno izhajajo¥e pravne
obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike Evropske unije (v nadaljevanju EU) v Stoveniji. Gre za
skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog driave Elanice, po uskladitvi z
Evropsko komisijo (v nadaljevanju EK), ko slednja sprejme odloéitev o potrditvi ter ga obe partnerici
tudi skupaj izvajata in financirata. Slovenija bo usmerila razpoloiljiva sredstva Kohezijskega skiada (v
nadaljevanju K8) in Evropskega sklada za regionalni razvoj {v nadaljevanju ESRR), drugih finanénih virov
in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco driave, kjer gre
prvenstveno za izbolj5anje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizicne in &loveske vire, inovacije
v druibi znanja, zmoinost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam, varovanje okolja ter
utinkovitosti upravijanja. Na ta nafin Zeli Slovenija doseti dolgoroéno vizijo in cilje razvoja Slovenije.
Konkretno, skupni cilj] OP ROPI je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnost,
izbol]3anju kakovosti ckolja in izgradnja ustrezne infrastrukture.

OP ROPI obravnava naslednja tri razvojna podrotja: promet, okolje in trajnostna raba energije.
Podrogje okolja obravnava podrotje ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanje in Eiifenje
komunalnih edpadnih voda, oskrbo s pitno vodo in zmanj¥anje 3kodijivega delovanja voda.

Namen strategije OP ROPI za prometni del je podpreti in razviti razlitcne moZnosti mobilnosti
prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s povefanjem
zanesljivosti prometnega sistema, povefanjem ekonomske ufinkovitosti, povetanjem prometne
varnosti, z nadaljnjim razvojem novih nafinov prevoza ter z ozaveifanjem in vzgojo uporabnikov
prevoznih sredstev.

V OP ROPI je naveden kljuéni cilj in prevedene dejavnosti na podro&ju odvajanja in {i¥€enja odpadnih
voda. Kljuéni cilj je:

- izboljSanje stanja povriinskih in podzemnih voda; zmanjSanje vpliva na okolje {voda,

tla).

Aktivnosti so vezane na izvedbo nacionalnega driavnega Operativnega programa odvajanja in &igenja
komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela Vlada RS v letu 2004. Prednostno se bo sofinancirala,
gradnja novih kanalizacijskih omreZij in Eistilnih naprav v aglomeracijah z obremenitvijo nad 2.000 PE,
ki morajo biti najkasneje do konca leta 2015 opremljene z ustrezno infrastrukturo v skladno z EU
direktivami in predpristopno pogodbo.

J
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Razvojna prioriteta Varstvo okolja — podroéje voda

Na osnovi splodnega cilja Operativnega programa razvoja ckoljske in prometne infrastrukture je
opredeljena strategija podro&ja varstva okolja, katere cilj je: z izgradnjo in upravljanjem okoljske
infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno Zivljenjsko okolje.

KljuZna usmeritev na podrodju odvajanja in Zi3¢enja komunalnih odpadnih vod je zmanjianje
onesnaZevanja okolja zaradi nepreli3¢enih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem
aglomeracij na obmodjth naselij ali delov naselij z obremenjenostjo:

« vet kot 100.000 PE,
veé kot 15.000 PE,
vet kot 10.000 PE na obZutljivih obmoéjih in
in vedje od 2.000 PE.

L]

Cilji razvojne prioritete Varstva okolja — pedroéje voda so:

* izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in &i&€enje komunalnih odpadnih voda, ki so v
drzavnem programu opredeljena kot obmotja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo,
skladno z evropskimi direktivami na podro&ju odvajanja in €i3¢enja odpadnih voda, in s
predpristopno pogodbo;
zmanjianje onesnaZevanja voda in tal;
zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo;
zmanjianje izpostavijenosti prebivalcev oporetni pitni vodi izboljanje kvalitete podzemne
vode kot vira pitne vode,
izbolj3anje zdravstvenega stanja prebivalcev;
izbolj3anje javne oskrbe s pitno vodo;
povetanje poplavne varnosti;
naravno hogatenje podtalnice;
prepretevanije erozije;
vefanje retenzijskega prostora;

s zmanjsanje vpliva podnebnih sprememb.

S projektom bo nadgrajena centralna fistilna naprava DomZale-Kamnik kapacitete 149.000 PE.

d) Operativni program odvajanja in iféenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 - 2017
Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na podroéju politike varstva voda
(Uradni list RS, 3t. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. tlena direktive
Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o ti%éenju komunalne odpadne vode {UL L 3t. 135, z dne
30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stali¥¢i EU do pogajalskih izhodi¥¢ na podroju okolja
(CONFSI11/01).

Ne glede na delofbe direktive Sveta ES 91/271/EGS in roke za prilagajanje k tej direktivi, ki veljajo v
skladu s pogajalskimi izhodi3¢i na podrogju okolja za Republike Slovenijo, pa je treba z ukrepi odvajanja
in {i¥¢enja komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo
neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so zdrufene
v njen okvir:
* izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja povrdinskih in
podzemnih vodah do leta 2013,
s izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti povriinskih in podzemnih voda,
£e so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo,
= preprefevanje pojava evtrofikacije povriinskih voda na obgutljivih obmogjih in
* izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za povriinske vode, ki veljajo za
kopaine vode.
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5.2.2.

o optimizacija strokov izvajanja programa
» zagotovitev vkljuéitve vseh finanénih virov, na podlagi katerih so se v letu 2002 izvajale
investicije in investicijsko vzdrievanje javne kanalizacije, in to v priblizno enakem obsegu in
podobnih deleZih.
Qperativni program odvajanja in gif€enja komunalne odpadne vede je program koordiniranih ukrepov
driave in obdin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode. S tem programom so dana izhodii¢a za normativno razporejanje, tako v
fasu kot kraju, ter smotrno porabo finanénih sredstev, ki so trenutno na voljo za investicije in
investicijsko vzdrievanje na podrodju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in ciSéenja
komunalne odpadne vode. Operativni program predstavlja odpravo razlik zaradi na podroéju
opremljenosti za odvajanje in €is¢enje komunalnih odpadnih voda in uskladitev s standardi po vstopu v
EU v skladu s pridruZitveno pogodbo, ki zahteva, da izvedemo naloge najkasneje do leta 2015.

Po izvedbi celotnega operativnega programa bo prikljuéenih od leta 2004 do leta 2015 vef kot
1.500.000 prebivalcev. Program je opredelil na celotnem nivoju driave 3.260 aglomeracij, ki jih je
glede na kriterije in predpise potrebno opremiti s kanalizacije in na koncu s &istilno napravo.

vowy

Do leta 2015 bo zaradi izvedbe projekta na &idéenje dodatno prikljufenih 19.373 PE.

Usklajenost investicijskega projekta s strateskimi usmeritvami Osrednjeslovenske in
Gorenjske regije

Investicija v nadgradnjo centralne &istilne naprave DomiZale — Kamnik je za razvoj predmetnih ob&in
zelo pomembna. Cis¢enje odpadnih voda prispeva k tistejfemu okolju, kar je osnovni pogoj za razvo]
sodobne druZbe in zdravja ljudi. Investicija je bistvenega pomena za razvoj obt&in investitork.

V naslednjem srednjerotnem obdobju je na podrogju odvodnje in £iStenja komunalnih odpadnih voda
v ob&inah Cerklje na Gorenjskem, DomZale, Kamnik, Komenda, Menge¥ in Trzin potrebno realizirati
Stevilne nove investicije. Realizacija omenjenega bo zagotovila dolgoroéne varno, zanesljivo in

kvalitetno {istenje komunalnih odpadnih voda v teh obéinah, v skladu z veljavno zakonodajo in
pravilniki.

Ob tem bodo predmetne obtine upoitevale osnovne ukrepe na podrodju odvajanja in Eiséenja
odpadne vode, katerim sledi Osrednjeslovenska regija in sicer:

e infrastrukturni ukrepl ({izgradnja &istilnih naprav, izgradnja in obnova primarnega
kanalizacijskega omreZja, izgradnja sekundarnih kanalizacijskih omre#ij v vseh veéjih
naseljih...);

e druge ukrepe (lofevanje meteornih vod..) za dosego ulinkovitega delovanja sistemov za
tisfenje.

V okviru Gorenjske regije, kamor spada tudi ob&ina Cerklje na Gorenjskem, je v okviru 4. prioritete
»Trajnostni razvoj« opredeljen program infrastrukturnega, okoljskega In prostorskega razvoja
Gorenjske. Tako je v okviru te prioritete tudi cilj:

= urediti odvajanje in {i¥¢enje odpadnih voda na vodozbirnem obmoéju Save in Sore do sotofja
v skladu z nacionalnim programom varstva okolja.

)
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5.2.3. Zakonodaja, ki ureja predmetno podrodje

Zakonska izhodi¥éa

Podrotje odvajanja in &i¥¢enje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi:

e Zakon o varstvu okolja (ZvO-1) (Ur. I. RS §t. 41/04, 17/06, 28/06 SkI.US: U--51/06-5, 39/06-
UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 QdI.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-1-40/06-10, 33/07-ZPMatrt,
57/08-ZFO-1A, 70/08,108/09, 48/12, 57/12),

e Zakon o gospodarskih javnih sluibah (ZGJS) (Ur. 1. RS . 32/93, 30/98 ZZLPPO, 127/06
2JZP,38/10-ZUKN, 57/11),

® Zakon o vodah {ZV-1)} (Ur.l. RS 5t. 67/02, 110/02 ZGO-1, 2/04 ZZdrl-A, 41/04 ZVO-1, 57/08,
57/12}in

e Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Ur. | RS &. 110/02, 08/03 popr., 58/03 7ZZK-1, 33/07-
ZPNatrt, 108/09 ZGO-1C, 79/10 Od|.US: U--85/09-8, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.}.

Zakon o varstvu okolja doloZa odvajanje in ¢idgenje komunalnih in odpadnih in padavinskih voda kot
obvezno lokalno javno sluzbo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za priprave sanacijskega
programa za kemunalne odpadne vode ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo povzrogenega
onesnaievanja. Za spodbujanje manjiega obremenjevanja okolja ter pospe3eno odpravljanje njegovih
posledic predpisuje driava instrumente v obliki okoljske dajatve, ki jih platujejo povzrotitelji
onesnaZevanja okolja.

Zakon o gospodarskih javnih sluibah doloZa nakin in oblike izvajanja gospodarskih javnih sluzb.
Gospodarske javne sluzbe se dolotijo z zakoni s podrotja energetike, prometa in zvez, kemunalnega in
vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z
zakoni, ki urejajo druga podrotja gospodarske infrastrukture. Pri zagotavljanju javnih dobrin je
pridobivanje dobitka podrejenc zadovoljevanju javnih potreb.

Zakon o vodah ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in
urejanje voda in odloéanje o rabi voda. Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne sluibe na podrodju
voda, vodne objekte in naprave ter druga vpraZanja, povezana z vodami. Cil] upravljanja z vodami ter
ekosistemov, zagotavljanje varstva pred 3kodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje
vodnih kolitin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogota razliéne vrste rabe voda ob
upostevanju dolgorotnega varstva razpoloZljivih vodnih virov in njihove kakovosti. Zakon dologa tudi
prepovedi in omejitve na podroju odvajanja odpadnih voda.

Zakon o prostorskem nadrtovanju ureja prostorsko naértovanje in uveljavljanje prostorskih ukrepov za
izvajanje nartovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemlji§¢ za gradnjo ter vodenje
sistema zbirk prostorskih podatkov. Dolofa tudi pogoje za opravijanje dejavnosti prostorskega
nalrtovanja in doloa prekrike v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem dejavnosti prostorskega
naértovanja.

Pomembnejsi so naslednji predpisi:
# Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne obéinske gospodarske javne sluibe

odvajanja in idtenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS it. 109/07, 33/08,
28/11, 88/11)
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Ta pravilnik dolo€a naloge, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne obéinske gospodarske
javne sluZbe odvajanja in &i8¢enja komunalne odpadne in padavinske vode, ter standarde komunalne
opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni zaradi opravljanja storitev javne sluibe, vsebino evidenc in
katastra kanalizacije in vodenje ter vsebino registra izvajalcev javnih sluzb.

Storitve javne sluZbe se nana$ajo na komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in
opravljanja dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki se cdvaja v javno kanalizacijo z javnih povrgin
ali streh. Odvajanje in &idtenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode iz povrgin, ki
niso javne, pa se ne Steje za storitev javne sluzbe ne glede na to, &e se takina odpadna voda odvaja v
javno kanalizacijo in €isti v komunalni ali skupni Eistilni napravi.

Storitve javne sluibe se morajo zagotavljati na cbmotju celotne obéine, razen za posamezne stavbe ali
skupino stavh na nadmorski visini nad 1.500 m.

Kot storitev javne sluibe mora izvajalec javne sluZbe v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo, zagotavljati:
o vzdrievanje in &i¥éenje objektov javne kanalizacije,
o odvajanje in ¢is¢enje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo s streh in javnih povriin,
o prevzem blata iz malih komunalnih Eistilnih naprav ter obstojedih greznic pri uporabniku
storitev ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na tiri leta in
o prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne E&istilne naprave.
lzvajalec javne sluzbe mora zagotoviti odvajanje in €iS¢enje padavinske odpadne vode, ki se v javno
kanalizacijo odvaja s povrsin, ki niso javne povriine, in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.

V okviru javne sluzbe mora izvajalec javne sluZbe za stavbe v naselju ali njegovern delu, ki ni
opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zackroieno skupino stavb zunaj
naselja zagotoviti:

© redno praznjenje nepretocnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v kemunalni
Eistilni napravi,

o prevzem blata iz malih komunalnih Zistilnih naprav pri uporabniku storitev in njegovo
obdelave najmanj enkrat na &tiri leta,

o prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocene obratovanja male komunalne
gistilne naprave za male komunalne &istilne naprave iz prejinje alineje v skladu s predpisom,
ki dolota emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih &istilnTh naprav in

o izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih €istilnih naprav.

Interna kanalizacija, kanalizacijski prikljufek, nepretoéne greznice, obstojefe greznice ter male
komunalne &istilne naprave z zmogljivostjo, manjéo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije in so v
lasti lastnikov stavb, ki [im pripadajo.

Javna sluiba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in &idZenja komunalne odpadne in
padavinske vode.

Izvajalec javne sluZbe mora voditi evidenco o:

o naseljih, kjer zagotavlja storitve javne sluZbe,

o stavbah, ki so prikljutene na javno kanalizacijo,

o stavbah, iz katerih se komunalna odpadna voda odvaja v kanalizacijo, ki ni javna kanalizacija,
in gisti v mali komunalni &istilni napravi ali zbira v nepretocni greznici,
stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v male komunalno &istilno napravo,
stavbah, katerih komunalna odpadna voda se odvaja v obstojeto greznico,
stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v nepretotno greznico,
objektih in napravah sekundarnega in primarnega omreja,

O Cc 00
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komunalnih, skupnih in malih komunalnih &istilnih napravah,

napravah, ki odvajajo industrijsko odpadne vedo v javno kanalizacijo,
priklju¢kih stavb na javno kanalizacijo,

celotni koli€ini odvedene in preéiéene komunalne odpadne vode,

celotni koligini odvedene in prediiéene industrijske odpadne vode,

keli¢inah obdelanega, predelanega in odstranjenega blata,

koli€ini komunalne edpadne vode, prevzete s praznjenjem nepretoénih greznic,
utrjenih povriinah, za katere zagotavlja odvajanje padavinske vode,

izdanih potrdilih in strokovnih ocenah po predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz malih komunalnih &istilnih napray, in

o stroSkih izvajanja javne sluZbe.

C 0O uveC OO O0O0O0

Vodenje katastra javne kanalizacije zagotavija obtina v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko
nacrtovanje.

s Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javne kanalizacijo (Ur.l.
RS, §t. 47/05; 45/07, 79/09, 64/12)

Ta uredba dolota za vire onesnaievan]a, iz katerih se odvaja odpadna voda:

o mejne vrednosti emisije snovi v vode in v javne kanalizacijo,

o mejne vrednosti emisije toplote v vode,

o vrednotenje emisije snovi in toplote,

¢ prepovedi, omejitve in druge ukrepe zmanjSevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda in
vsebino okoljevarstvenega dovoljenja in primere naprav, za katere okoljevarstvenega
dovoljenja ni treba pridobiti.

o

¢  Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih istilnih naprav (Ur.l. RS, §t.
45/07, 63/09, 105/10)

Ta uredba dologa za komunalne istilne naprave v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode:
o mejne vrednosti parametrov odpadne vede,
o mejne vrednosti uéinkov fid¢enja odpadne vode,
o posebne ukrepe v zvezi z na¢rtovanjem in obratovanjem komunalnih Eistilnih naprav,
o dejavnosti, za katere veljajo posebne zahteve pri odvajanju industrijske odpadne vode.

¢ Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih &istilnih naprav {Ur.l.
RS it. 98/07, 30/10)

Ta uredba dolofa posebne zahteve v zvezi z emisijo shovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih &istilnih naprav, in sicer:
o mejne vrednosti parametrov odpadne vode,
¢ posebne ukrepe v zvezi z odvajanjem odpadne vode iz malih komunalnih Estilnih naprav
glede na obtutljivost vodnega okolja in
o posebne zahteve v zvezi z nadzorom obratovanja malih komunalnih &istilnih naprav in
izvajanjem prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij malih komunalnih &stilnih
naprav.

= Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur.l. RS §t. 54/11)
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Ta pravilnik dolota vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev ter obratovalnega
monitoringa odpadnih ved (emisijski monitoring), metodologijo vzor€enja in merjenja parametrov in
koligin edpadnih vod, vsebino porodila o prvih meritvah in emisijskem monitoringu, ter natin in obliko
sporofanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za okolje. Pravilnik dologa tudi pogoje, ki jih mora
izpolnjevati oseba, ki izvaja prve meritve ali emisijski monitoring.

s Uredba o okoljski dajatvi za onesnaZenje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, &t.
104/09)
Ta uredba dologa vrsto onesnaZevanja, osnovo za obragun okoljske dajatve, njeno viSino in nadin
njenega obrafunavanja, odmere ter platevanja, obveznost platevanja, zavezance za posamezno
okoljsko dajatev, prejemnike in platnike okoljskih dajatev za odvajanje industrijske in kemunalne
odpadne vode v javno kanalizacijo, povriinske vode ali posredno v podzemne vode.

Okoljska dajatev se pladuje za onesnaZevanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Osnova za
obrafun okoljske dajatve je seStevek enot obremenitve doseZenih 2z odvajanjem odpadne vode.
Okoljska dajatev se obrafunava v dolofenem znesku na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja
odpadne vode. Znesek okoljske dajatve na enoto obremenitve dolo€i Viada Republike Slovenije s
sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zavezanec za plaéilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fiziéna
oseba, ki je lastnik ali upravnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, in s tem povzroéa
obremenjevanje okolja zaradi onesnaZevanje okolja zaradi cdvajanja komunalne odpadne vode. Za
zavezanca za komunalno odpadno vodo okoljsko dajatev izraéunava, zarafunava in vplaéuje izvajalec
gospadarske javne sluibe odvajanja in Zidtenja komunalne odpadne in padavinske vode na obmogju
nastajanja komunalne odpadne vode in kjer je dolofen za izvajanje obveznih storitev odvajanja
komunalne odpadne vode oziroma prevzema vsebine ali blata iz nepretoénik greznic, obstojetih
greznic in malih komunalnih istilnih naprav.

¢  Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
Ta pravilnik deloéa merila za odmero komunalnega prispevka in nafin njegove odmere:
o povriina stavbnega zemljiséa,
neto tlorisna povriina objekta,
opremljenost stavbnega zemljis€a s komunalno opremo,
namembnost objekta in
izbolj8anje opremljenosti stavbnega zemljis€a s komunalno opremo.

O 0 0 0

Druga slovenska zakonodaja na podroéju voda ter odvajanja in €i¥fenja odpadnih voda:

s  Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest {Ur. |. RS, §t. 47/05),

¢ Pravilnik o obliki porotila o obgasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa
odpadnih vod (Ur.l. RS, t. 1/01, 106/01, 13/04),

¢ QOdredba o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje tehnolo$ke odpadne vode
(Ur.l. RS, 3t. 14/97, 15/98, 13/01, 21/04),

e  Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaZevanja podzemne vode (Ur. I. RS, §t. 49/06,
114/09),

s  Sklep o dolotitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009 {Ur.1. RS, it. 16/09),

» Uredba o stanju povriinskih voda (Ur.l. RS, §t. 14/09),

e Pravilnik o monitoringu stanja povr§inskih voda {Ur. . RS, 3t. 10/09),

s Uredba o stanju podzemnih voda (Ur.l. RS, 5t. 25/09),

s Uredba o kakovosti povriinskih voda za Zivljenje sladkovodnih vrst rib {Ur.). RS, it. 46/02, 41/04-
VO-1),

e  Pravilnik o oskrbi s pitno vodo {Ur.l. RS, 5t. 35/06, 41/08, 28/11),

s  Pravilnik o doloéitvi vodne infrastrukture {Ur.l. RS, &t. 46/05),

#=  Pravilnik o kriterijih za dolotitev vodovarstvenega obmocja (Ur.l. RS, t. 64/04, 05/06, 58/11),

e  Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za platilo vodnega povratila {Ur.l, RS, 3t. 131/03)
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6.1.

ANALIZA TRZNIH MOZNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE
TRZIJO ALl IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUZBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO
PRIHODKI S PRODAIO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV

Analiza trZnih moZnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvritanja in analiziranja podatkov o kupcih,
konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvedov in storitev in njihovimi
kupci.

Glede na to, da je predmet trine analize odvajanje in fiZ€enje komunalnih odpadnih voda in s tem
posredno podijetje javnega znataja torej JP Centralna &istilna naprava DomZale - Kamnik d.o.0., je trina
analiza prilagojena naravi projekta in podjet]a, zato vkljuéuje:

analizo poslovnega okolja,

analizo kupcev in oblikovanje cilinega trga,
analizo obstojecih cen,

SWOT analiza s postavitvijo ciljev

Analiza poslovnega okolja

Razvojne usmeritve Republike Slovenije na podrotju okolja dolofa Nacionalni program varstva okolja,
ki ga je sprejel Drzavni zbor 24.11.2005, in Strategija razvoja Slovenije. Na podlagi Nacionalnega
programa varstva okolja je Ze sprejetih ali v pripravi vrsta operativnih programov na posameznih
podrodjih varstva okolja, ki sluZijo kot podlaga za razvojne usmeritve v tem operativhem programu.
Analiza stanja kaZe, da so potrebne investicije v razvoj okoljske infrastrukture na naslednjih podrogjih:

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Odvajanje in tidtenje komunalnih odpadnih vod

Oskrba s pitno vodo

Zmanj$evanje 3kodljivega delovanja voda

Posodobitev vodovodnih sistemov za zmanj$anje vodnih izgub
lzgradnja manj3ih &istilnih naprav kot podpora regionalnemu razvoju
Varstvo obmodij kopalnih vod

Trajnostni razvoj parkov in Natura obmogij.

PNO LA WNE

Podrodja od 1. do 4. se bodo financirala iz Kohezijskega sklada, podroéja od 5 do 8 pa se bodo
financirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa za krepitev
regionalnih razvojnih potencialov.

Brez dodatne izdatne podpore evropskih skladov, bi se stanje na tem podro&ju re3evalo veliko
potasneje, ob tem pa bi bil potasnej3i tudi gospodarski razvoj. Le ta pa mora zagotavljati ravnoteije
med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki ter prispeval k vegji blaginji. S finan&nimi sredstvi EU
se zagotavlja v okviru enotne finanéne perspektive dodaten nujno potreben finanéni vir za izgradnjo
potrebnih investicij. Samo na podro€ju varstva ckolja bi morali brez dodatnih EU sredstev zagotavljati
iz dréavnega prorafuna vsako leto vsaj dodatnih 25% do 50% finané&nih sredstev .

Glede na stanje v letu 2004 je iz analize obmotij poselitve glede na njihovo gostoto poseljenosti
razvidno, da:

¢ 10 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij z manj kot 50 prebivalcev,
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= 10 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij s 50 ali ve& prebivalci, pri Z¢emer
pa je gostota poseljenosti manj kot 10 prebivalcev na hektar,

¢ 20% slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij, kjer je gostota poseljenosti med
10 in 20 prebivalci na hektar,

s G0 % slovenskega prebivalstva prebiva v naseljih ali delih naselij z gostoto poseljenosti, ki presega
20 prebivalcev na hektar.

Iz analize obhmodij poselitve glede na njihovo gostoto poseljenosti siedi, da mora biti skladno s predpisi,

ki urejajo odvajanje in éi¥¢enje komunalne odpadne vode, na javno kanalizacijo prikljuéeno:

s najmanj 1.200.000 prebivaistva, ker prebivajo v naseljih ali delih naselij z ve kot 50 prebivalci in
gostoto obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode ve kot 20 PE/ha, in

* dodatno 3e do najvel okoli 350.000 prebivalcev, ker prebivajo v naseljih, v katerih je celotna
obremenjenost zaradi nastajanja komunalne odpadne vode vet kot 2.000 PE.

Investicije na podro&ju odvajanja in gi3€enja voda izhajajo iz Operativhega programa odvajanja in
tid¢enja komunalne odpadne vode, ki ga je sprejela vlada RS v letu 2004. Operativni program
odvajanja in fisfenja komunalne odpadne in padavinske vode je program koordiniranih ukrepov
driave in ob&in za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode. Operativni program predstavlja odpravo razlik zaradi na podrogju
opremljenosti za odvajanje in £is€enje komunalnih edpadnih voda in uskladitev s standardi po vstopu v
EU v skladu s pridruZitveno pogodbo, ki zahteva, da izvedemo naloge najkasneje do leta 2015. Poleg

tega te investicije predstavijajo sistem integriranega upravljanja z vodami, skladno z WFD direktivo.

Po izvedbi vseh potrebnih investicij bo prikljuéenih od leta 2004 do leta 2015 veé kot 1.500.000
prebivalcev. Driavni operativni program je opredelil na celotnem nivoju driave 3260 aglomeracij, ki jih
je glede na kriterije in predpise potrebno opremiti s kanalizacijo in na koncu s &istilno napravo in so
povzeti v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Cis¢enje odpadnih komunalnih voda za predmetne obtine bo izvajalo IP Centralna tistilna naprava
DomiZale — Kamnik d.o.0. zato v nadaljevanju podajamo opis tega javnega podjetja.

JP Centralna Cistilna naprava DomZale - Kamnik

Podjetje Je bilo ustanovljeno leta 1990 in je imela v letu 2011 naslednjo lastnisko sestavo:
¢ (Obdina Domiale: 39,1649%,

Obéina Kamnik: 32,9002%,

Obéina Menges: 14,3994%,

Obtina Komenda: 5,5032%,

Obdina Trzin: 4,0736%,

lastni delei druzbe: 3,9587%.

DruZba je imela v letu 2011 skupno 15 zaposlenih.

Tabela 6/1: lzobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2011
Stopnja izobrazhe Stopnja | Stevilo delaveev | Deleiv%
Doktorat znanosti IX 2 13,33
Univerzitetna izgbrazba Vi 3 20,00
Visja izobrazba Vi 1 6,67
Srednja izobrazba \'] 4 26,67
Niija stepnja v/l 5 33,33
Skupaj 15 100,00
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Tabela 6/2:

Poslovanje v letu 2011 v primerjavi s planom in letom 2010
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6.2.  Analiza kupcev in ciljnega trga

Cilini trg predmetnega projekta so uporabniki storitev €idtenja odpadne vode na obmotju obéin:
Cerklie na Gorenjskem, DomZale, Kamnik, Komenda, Menges in Trzin.

Po podatkinh Statistiénega urada RS so imele predmetne obgine v letu 2011 skupno 87.194 prebivalcev,

kar predstavija Stevilo potencialnih kupcev storitev

veuw

tis€enja o

Nastedn|z tabela prikazuje obremenitev oz. kapaciteto CEN Domzale-Kamnik.

dpadne vode na CEN Domzale-Kamnik.

Tabela 6/3: Obremenjenost CEN po letih

Obremenitey CCN (PE) 2010 2015 2016 2017 2018 2020 2025 2030 2035 2039

Prebivalstvo (PE) 60.768 | 76.742 | 77.041| 77.620| 78.099| 78.578 | 81.427| 84.035| 86.212] 87.923
Dejavnosti (PE) 6.933 | 10.332 | 10452 | 10.512( 12582 ) 12.852| 16.237| 17.012| 17.687| 18.352
Industrija (PE) 30.700 [ 30.700 | 30.700| 30.700| 30.700| 30.700| 30.700| 30.700| 30.700( 30.700
Skupaj (PE) 98.401 | 117.774 { 118.193 | 118.832 | 121.381 | 122.130 | 128.364 | 131.747 | 134.599 | 136.975
Blato iz greznic, prispevek (PE) 12.025| 12.025]| 12.025| 12.025| 12.025| 12.025| 12.025| 12.025| 12.025] 12.025
Skupaj obremenitev CCN 110.426 | 129.799 | 130,218 | 130.857 | 133.406 | 134 155 | 140.389 | 143.772 | 146.624 | 149.000

Hadgradnjs COM Domazala-amnik
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6.2.1.

Kolicine odpadne vode

Naslednja tabela prikazuje kolitine zaratunane odpadne vode na CEN Domiale — Kamnik po

kategorijah v regiji.

Tabela 6/4: Koligine zaratunane odpadne vode po kategorijah v regiji
KATEGCOREE ZARATINANE Tate 2011 (haxg Odwiaim delek Lzie 2018 Dby, {idwwind gaivk Prmsrjsve
REALUZACHEE ¥ REGI] v md 3 akkine m3 cliding D16
GOEPOLMISTVA DOV ALE 1ME017.5% 48470 1.243.308,60 4550 PLEME]
COSFDRINIRTV & MENCGES quFen s LA RARERE kTR D58 Sur
GUDEPDRINAATV A KAMSIK TI7.285.00 30,88 T {817 DG 3T aT a8
GOEPORIRIETVA TRAN TR TUR T &I (6. 6RTIA #2481 IDR 34
SOSPOLINISIV A KOKMENDA TA G 38 SR80 Ad 193K 2600 P180%
A - SEITAS 2516.936,73 000" 2.511.475,70 100,004 160,23
GOSPORARSTVO DOMFALE HOE &0 da 3956 i AR IR0 Go48
COSPORARSTVO BENGES Th4Ry RS 12864 TA848.05 13.58% “54e
GOSPORARSTVO KARKNIK IR 34287 alan 156.265.00 IR 10773
CGOSPODARSTVD TREIN T )50 14,549 113,732,523 15,08 7342
B - SKLPAJ S2370T.78 180,80 "% 543.730.91 1000 6,83
INDUSTRIVA - DEMRALE 1RZ 48200 22755 219.320,00 oY b X320
INDUSTRIZA - MENCGES 2833880 32800 1R Tie QZ84
INBUETRIIA - KAMNIK SERRIADD ¥2,2440% 22 I52.0%) 27 40
INDUSTRIS - TRAIK HE7e 00 | D022 00 KIS
C. SKUPAJ 862.896.00 10065 866,699, 00 92,64
OBEEG STORTTEY SKUPR] 95,01
MERJEND V md AB43650.80 LA2LEIF.51 :
KA E- MULJE 5762339 7184191 9.0
QBSIZG STORTIEY SKUT& ) 6502
(AR Ce KB v md ART1.I73.90 382644782 -

Tabela 6/5: Koliine sprejete odpadne vode na dotoku z deleZem zaragunane po letih
kolifina spretete | koli€ina zarsfunane dele? zaradunanih
odpadne vode na odpadne vede iz xel:dmi regije gledz
= o) dolpx reglia karzporiia “nuil” na kolidine doicka
m3 m3 m3 e
2011 TAST T 3.843.650 27.623 M6
2010 7.506.021 3.921.606 7.842 4960
UGS 7,303,085 3977 650 28,851 54,47
REES 7.384.242 4.116.876 29862 55,98
2007 740863 4210384 24,368 56,81
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6.2.2.

6.3.

Cene storitev javne sluibe

Javno podjetje Centralna Tistiina naprava DomZale-Kamnik d.o.0. zaradunava svojim kupcem za
komunalne storitve povezane s if¢enjem odpadne vode cene, kakrine so razvidne iz naslednje tabele.

Tabela 6/6:  Cena ti%Zenja odpadne vode JP CEN Domzale - Kamnik d.o.o. v letu 2011

SEuRine Povpreéna
prodajna cena
Gospodinjstvo in gospodarstvo 0,3203
Tehnoloske odpadne vode 1,5696
Greznitni odpadki - mulji 19,9257

SWOT analiza s postavitvijo ciljev

SWOT analiza, imenovana tudi klasiéna analiza, je analiza prednosti, slabosti, priloZnosti in nevarnosti
glede na izvedbo projekta. Prednost je vsaka sposobnost s katero lahko doseZe dologene cilje. Slabosti
so tiste aktivnosti, ki ovirajo ali zadriujejo doseganje opredeljenih ciljev. PriloZnosti se kaZejo v
razmerah zunanjega okolja. Z njihovo praviino in natan&no uporabo imamo moinost, da doseZe svoje
cilie. Nevarnosti so tisti dejavniki v okolju, ki lahko ogrozijo doseganje Zelenih ciljev in na katere
praviloma nimamo velike vpliva.

/
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PREDNOST]

POMANIKLINOST

e skiadnost tidtenja odpadne vode z zakenodajo;
» zagotavljanje visokih okoljskih standardov;

* meinost sprejema dodatnih PE v skladu s
predvideno rastjo prebivalstva;

¢ 2agotavijanje okoljskih standardov na odpadni
vodi za industrijske uparabnike;

¢ zagotavljanje ustreznih standardov na zraku
{emisije, imisije}, hrupu;

s ohranjanje podtalnice.

Cilj: Z izvedbo projekta bodo imela urbanizirana
naselja urejeno {iséenje odpadne vode, kar bo imelo

pozitiven vpliv na razva| in rdravje fudi

II

e obstaja dolofen vpliv na okolje: hrup, zrak,
voda;

s C{N ostaja onesnaZevalec (v manjiem obsegu);

» deievne vode ne bodo v celoti resene {ni
predvidenih zadrievalnih bazenov);

* vodostaj Kamnike Bistrice {recipient CCN)
ostaja nizek zaradi umetnih odvzemov vode.

Cilj: lzvedba projekta bo delno vplivala tudi
na zmanjievanje  zdravstvene  ogroienosti
prebivalcev predmetnih naselij, prav tako pa bodo
investitorji tekom izvajanja gradnje obvei¢ali Sirfo
Javhost o pomembnosti zafite okolja in ji
predstavljali pomembnost predmetnega projekta.

PRILOZNOSTI

NWEVARNGST

* moZnost sprejema novih prikljuckov (prebivalstvo
in industrija);

* moinost sprejema vefjih kolidin odpadne vode
(del padavinske in infiltracijske vode).

Cilj: Pozitivni uginki bodo iz naslova socialnega
in ekonomskega vidika.

¢ sprememba EU in slovenske zakonodaje na
stroZje MDK za iztok;

e predvideno in  nepredvidenc &ezmerno
obremenjevanje okolja v £asu remontov, vedjih
servisov;

¢ zmanjfanje koliin odpadnih vod iz industrije,
zaradi tesar lahko postane cfn
podobremenjena;

¢ podraiitev surovin in rezervnih delov, opreme;
¢ povetanje cene storitve EiSéenja in posleditno
vet neplaénikov.

Cilj: lzvedba projekta bo morebiti deloma
vplivala na poveéanje odvajanja in &i&enja, kar ima
lahko wvpliv na ekonomski in socialni vidik za
prebivalce z niZjimi dohodki.
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7.

7.1,

TEHNIENO - TEHNOLOSKI DEL

W w

Bioloska linija ¢is¢enja odpadne vode

Povzeto po idejnem projektu: CEN Domiale — Kamnik, IEI Institut za ekoloski inZeniring, d.o0.0., §t.
projekta 6C10193-10.

Nadgradnja obstojege naprave obsega gradnjo novih objektov bioloske stopnje linije vode, zalogovnike
in zgo3tevalce preseinega biclo3kega blata, strojno predzgo3tanje preseinega blata in dezintegracijo
preseZznega blata pred frpanjem v gnili¥¢a in zmanj3anje duika v blatnenici.

Geomehanske razmere so poznane. Nosilnost tal je v mejah normalnih vrednosti. Idejni projekt
upoiteva obstojefe vodno gospodarske razmere. Kota podtalnice je v povpreéju na 282 m.n.m.

Bioloki stopnji C2 in C3 se porusita. Bioloka stopnja C1 pa se ne rusi, ker se del te stopnje uporabi za
zmanjsanje dusika v blatnenici, preostali del pa namerava upravijavec CEN ohraniti za eventuelne
potrebe v prihodnosti. Iz biclo3ke stopnje Ct se samo odstrani vsa obstojeta strojna in el. initalacija in
vsa obstojeta strojna oprema. Sprememba bioloske stopnje C1 za eventuelne druge potrebe ni predmet
tega projekta.

Gradnja nove bioloSke stopnje obsega distributor vode, itiri sekvenine bazene s predhodnimi selektorji
in objekt merilnega mesta iztoka, doziranje sredstva za obarjanje fosforja in doziranje zunanjega vira
ogljika za boljfo denitrifikacijo. Predvidena je rekonstrukcija obstojefe kompresorske postaje (samo
vgradnja nove opreme), gradnja zgostevalca preseinega blata in zalogovnika strojno prezgoitenega
blata, strojno predzgos€anje preseinega bioloikega blata in namestitev naprave za dezintegracijo
strojno predzgoitenega preseinega blata.

Za biolosko &is€enje je predvidena izvedba sekvenZne bioloike naprave z nitrifikacijo in denitrifikacijo,
bioloZkim in kemijskim fiZéenjem fosforja in po potrebi ob&asnim doziranjem metanola ali kak3nega
drugega ustreznega zunanjega vira ogljika, potrebnega za uspeinejlo denitrifikacijo.

Kot je bilo Ze uvodoma povedano, je predmet tega projekta samo nadgradnja obstojefe linije vode
bioloske stopnje in vgradnja dezintegratorfa blata, zato v nadaljevanju navajamo samo opise za
navedene sklope oziroma objekte. Predmet nadgradnje so torej naslednfi tehnoloski podsklopi, oziroma
abjekti:

01 iztok iz primarnih usedalnikov
02 distributor vode

03 sekvencni bazeni

04 objekt merilnega mesta iztoka
05 zgoitevalec preseinega blata

06 strojno predzgoitanje blata

07 zalogovnik predzgoitenega blata
08 dezintegracija blata

09 obarjanje fosforja

10 kompresorska postaja {obstojef objekt)
11 doziranje zunanjega vira ogljika
12 &rpalisie blatnenice

13 zragni biofilter

14 nova trafo postaja

15 zmanjanje dudika v blatnenici

J
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Iztok iz primarnth usedalnikov (01)

Obstojeta naprava obsega dva enaka primarna usedalnika skupne prostornine 2.000 m3, na katerih
gradbeni posegi niso predvideni, dogradi se le iztoéni jalek iz primarnih usedalnikov. Globina vode v
obstojeéih primarnih usedalnikih je 2,8 m.

Za optimizacijo obratovanja nadgrajene naprave in zmanjianje eventuelhega obfasnega doziranja
zunanjega vira ogljika bi bilo potrebno predvideti ukrepe za doseganje &im bolj ugodnega razmerja
TKN/BPKS5, torej predvideti moZnost skraf§anja zadrZevalnega tasa v obstojeéem primarnem usedalniku.
To sicer pomeni nekoliko vedje strodke tiltenja zaradi vegje potrebe po prezragevanju v bioloki stopniji,
vendar bi to zagotovilo nekoliko vedji deleZ notranjega vira organskega ogljika za denitrifikacijo. Zaradi
zagotavljanja vetje fleksibilnosti obratovanja pa je zaenkrat predvidena uporaba enega ali pa obeh
obstojetih bazenov primarnega usedalnika za primarno ¢iSéenje. V kolikor se bo po nadgradnji obstojete
naprave ugotovilo, da zaradi mehanskega &i$€enja v obeh primarnih usedalnikih razmerje TKN/BPKS ne
dopusta uspeine denitrifikacije, se bo naknadno zaradi potrebnega zmanjianja zadrievalnega ¢asa en
od obeh obstojetih bazenov primarnega usedalnika uporabil kot zadrievalni bazen za zajem Zela

umazanega vala. Uporaba primarnega usedalnika kot zadrzevalnega bazena ni predmet tega projekta.

Pretok vode nad 2.200 m3/h {defevni urni pretok Qm) se razbremenjuje preko ostrorobega preliva
obstojede iztotne kinete primarnega usedainika v obstojeé iztok razbremenjevanja.

Iz novo izvedenega jaska ob obstojeéi iztofni kineti primarnih usedalnikov se odpadna voda po
podzemnem sifonskem cevovodu DN 900 mm gravitacijsko preliva v distributor {02).

Jadek je izveden kot armiranobetonska konstrukcija po principu bele kadi, temeljen na temeljni plo&i.
Jadek je izveden nad obstojeto cevjo razbremenjevanja po mehanski stopnji in nad obstojeto interno
kanalizacijo, zato bo to potrebno upostevati pri izvedbi temeljenja jadka.

Distributor vode {02)

V distributorju se voda preko posebnih prelivnih korit z elektromotornimi izpustnimi zasuni izmeni&no
preliva skozi 8tiri sifonske dovodne cevovode DN 800mm v posamezne sekvenéne bazene. Na vtoku
vode v ditributor vode se po potrebi dozira sredstvo za obarjanje fosforja in zunanji vir ogljika.

Distributor vode Je v sklopu z 2zgostevalcem preseinega blata (05) in zalogovnikom
predzgodfenega blata (07) izveden kot skupen armiranobetonski objekt po principu bele kadi, temeljen
na temeljni plodéi in name$¢en med oba para sekvenénih bazenov.

V distributorju je vgrajen zvezni merilnik nivoja vode z alarmom za max. nivo.

Sekvenéni bazeni {03)

Predvidena je gradnja 3tiri sekven&nih bazenov. Na vtotnem delu sekvenénih bazenov so vgrajeni
selektorji. Zaradi vgrajenih selektorjev, v ciklusu obratovanja sekvenénega bazena ni potrebha anoksiéna
mesalna faza, ampak je ta faza vkljuéena v fazi polnjenja in prezratevanja. Selektor poenostavi potek
procesa in zagotavlja bioclosko selekcijo mikroorganizmov, ki vetinoma tvorijo flokule pri vseh
obremenitvah, predvsem pa pri obremenitvah, ki so manj$e od projektirane obremenitve. Biolodki
selektor omogota potek procesa ob krajiih asovnih ciklih kot drugi sekvenini sistemi, kar pomeni
manjie bazene in nekoliko manjie stroske obratovanja.

J
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Selektor obratuje pri anoksiénih do anaercbnih pogojih, kjer se lahko razgradijiva arganska frakcija
odpadne vode hitro odstrani z encimskimi mehanizmi. Te topne organske snovi, predvsem acetati, se
hitro pretvorijo v intracelularne produkte. Selektor obenem zagotavlja tudi selekcijo polifosfatnih
mikroorganizmov. Z uporabo &tiri urnega cikla in recirkulacijo aktivnega blata nazaj v selektor se
ustvarijo optimalni pogaji za razvoj mikroorganizmov, ki tvorijo flokule in taksnih, ki akumulirajo fosfat.
Selektor torej zelo uéinkovito zmanjiuje nastanek filamentnih mikroorganizmov, ki povzroéajo
napihnjenost blata in penjenje blata.

Iz selektorjev se odpadna voda preliva v glavni del sekvenénih bazenov. Sekvenéni bazeni obratujejo v
ciklusih v sulnem vremenu po Stiri ure pri &emer vsak ciklus obsega tri faze: faza polnjenja in
prezratevanja (2 uri), faza usedanja blata (1 ura) in faza praznjenja (1 ura). V prvi fazi poteka simultana
nitrifikacija in denitrifikacija. Obratovanje sekvenZnih bazenov uravnava procesni ratunalnik. Vodna
gladina v sekventnih bazenih v selektorjih in glavnem deiu sekvenénih bazenov cikliéne niha, tako kot se
izmenigno polnijo oziroma praznijo posamezni bazeni. V deZevnem vremenu sistem samodejno preklopi
na 3 urni ciklus.

Pri normalnem obratovanju {obratovanju vseh $tirih sekvenénih bazenov) je iztok iz bioloike stopnje
enakomeren. Koncept zasnove omogota zaradi vzdrZevalnih del tudi obratovanje samo dveh sekvenénih
bazenov, oziroma treh bazenov, v tem primeru iztok iz naprave ne bo enakomeren ampak bo nekoliko
nihal.

V fazi praznenja se otistena voda preliva prek prelivnikov v objekt merilnega mesta iztoka (04). Prelivniki
imajo elektromotorni pogon, ki ga upravija procesni ratunalnik in ki obenem meri tudi pretok vode z
merilnikom nivoja iz €istilne naprave. Kot referenéna vrednost za upravijanje slufi signal iz merilnika
nivoja vode v sekvenénih bazenih. V fazi polnjenja in prezrafevanja je prelivnik dvignjen nad vodno
gladino. Po fazi bistrenja se prelivnik spusti do nivoja vode v bazenu in Eista voda se preliva prek
prelivnega roba prelivnika v izto€no kineto. Pretok vode na iztoku iz naprave se meri na prelivnem robu
prelivnika. Ko pade nivo vode v sekvenénem bazenu na spodnjo mejno gladino se prelivnik dvigne do
zgornje lege in ciklus obratovanja se ponovi.

Na dnu selektorjev so namestena perforirana cevna prezratevala za obfasno grobo viphavanje zraka
zaradi preme3anja in odvajanja na dnu usedlega biolokega blata. Dovod stisnjenega zraka v
prezratevala selektorja je prek elektromotornih loput iz cevovoda za dovod zraka iz kompresorske
postaje v sekventne bazene.

V fazi polnjenja in prezralevanja posameznega bazena obratuje érpalka za recirkulacijo blata s
frekventno regulacijo pretoka. V ta namen je na dnu vsakega bazena nameitena po ena potopna
centrifugalna €rpalka za recirkulacijo suspenzije vode in blata po tlaénem cevovodu nazaj v selektor
sekven{nega bazena.

Po dokontanju faze polnjenja in prezratevanja se prezrafevanje vsebine bazena in povratanje blata
ustavi, pricne se faza usedanja blata. Ker ni ve€ me3anja vsebine bazena se suspenzija blata in vode hitro
umiri in blato se useda na dno bazena. Ob koncu faze se izérpa preseino blato. V ta namen je na dnu
vsakega bazena namedfena po ena potopna centrifugalna Erpalka za érpanje preseinega blata po
cevovodu v zgoséevalec preseZnega blata (06).

Po dokonéanju faze usedanja se pritne faza praznjenja. Elektromotorni pogon prelivnika spusti prelivnik
do nivoja vode v bazenu in ofi3ena voda se preliva prek prelivnika v iztoéno kineto. Globine potopitve
prelivnika uravnava raéunalniki sistem vodenja naprave tako, da se bazen prazni predvideni £as ne
glede na vidino vode v bazenu po konéani fazi polnjenja in prezratevanja. Po konanem praznjenju se

weuw

torej nivo vode zniza na najniZji nivo vode, prelivnik se dvigne v zgornjo lego in ciklus &i¥€enja se ponovi.

Pretok vode iz &istilne naprave se meri na prelivih prelivnikov {meri se viSina preliva vode na prelivu iz
prelivnika). BeleZijo se trenutne in kumulativne vrednosti pretoka.
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Kot referentna velifina za regulacijo prezratevanja sekvenénega bazena (obratovanje puhal} je meriinik
kisika in merilnik nivoja vode v bazenu. Za lokalno krmiljenje prelivnikov sekvenénih bazenov je v vsakem
bazenu na samem dekanterju vgrajeno po eno nivojsko stikalo, po eno mejno stikalo za zgornji polo¥aj
dekanterja, po eno mejno stikalo za spodnji poloZaj dekanterja in po eno mejno stikalo za parkimo
pozicijo dekanterja.

5 pomodjo respirometrije se sledi metabolizem aktivnega blata in zvezno regulira dolina in intenzivnast
prezratevanja sekvenénih bazenov. Tako se optimizira obratovanje sistema glede na snovne
karakteristike odpadne vode, oziroma blata, zaradi optimirane koncentracije kisika se zmanjia
nastajanje plavajotega blata, zmanjia pa se tudi poraba el. energije. Tehnoloiki postopek procesa
tistenja in ratunaiko vodenje procesa morata zagotavljati simultano nitri/denitrifikacijo.

Predvideni natin prezrafevanja bazenov onemogota moinost prekomernega prezratevanja in s tem
motnosti iztoka iz &istilne naprave.

Obratovanje sekventnih bazenov upravlja programibiini logi¢ni kontrolor, funkcije €asovnih ciklov za
vsak bazen, so prikazane na monitorju nadzornega ra¢unalnika,

Vsa oprema sekventnih bazenov in puhala se napajajo iz elektroomare, ki se napaja iz mrefe {celotna
moc) ali iz agregata (omejena mot). Status napajanja se javlja v pripadajoti mikrokontroler, ki ustrezno
zmanj3a mot porabnikov v agregatskem natinu delovanja.

V sekventnih bioledkih bazenih namestene &rpalke za érpanje preseZnega blata trpajo preseZno blato v
zgoilevalec preseinega blata (05).

Predvidena je gradnja dveh enot sekvenénih bazenov. Vsaka enota obsega dva sekvenéna bazena in je
izvedena kot armiranobetonska konstrukcija po principu bele kadi, temeljena na temeljni plo&ti. Objekt
je v preteini meri vkopan v zemljo. Sekventni bazeni so prekriti z montaZnim prekritiem po celotni
povrdini bazenov. Na sekvenénih bazenih so loteno za vsak sekvenéni bazen posebej vgrajeni zraéni
biofiltri.

V vsakem od sekvenénih bazenov je vgrajen po en merilnik koncentracije kisika in temperature vode,
zvezni merilnik nivoja vode v bazenu in nivojska stikala prelivnika.

V primeru okvar merilne opreme sekventnih bazenov mora sistem ratunalniZkega vodenja omogogati
nemoteno obratovanje sistema s prehodom na obratovalni reZim za primer okvar.

Objekt merilnega mesta iztoka (04)

Iz sekventnih bazenov izteka pretidéena voda po cevovodu DN 1.200 mm v objekt merilnega mesta
iztoka in dezinfekcije (04), od tu pa v iztofni kanal. Predvidena je vgradnja cevnega induktivnega
merilnika pretoka vode za trenutno in kumulativno merjenje pretoka. Zaradi potreb kalibriranja in
servisiranja merilnika pretoka je ob cevovodu merilnika vgrajen vzporeden obtoéni cevovod.

Objekt je izveden kot dveetaina konstrukcija, spodnja etaZa je v celoti vkopana v zemljo.

Objekt je v spodnjem delu izveden kot armiranobetonska konstrukeija po principu bele kadi, temeljena
na temeljni plo3&i na peitenem tamponu. Streha je izvedena kot ravna pchodna armiranobetonska
plo¥éa. Objekt je naravno in prisilno prezraéevan in je ogrevan.

V objektu merilnega mesta iztoka in dezinfekeije so vgrajeni merilniki pretoka vode, pH iztoka, KPK, NH4-
N, NO3-N, celotnega P in ortofosfata neraztopljenih snovi in vzortevalnik.

V objektu je nameiéen tudi laboratorijski pult s predalniki.
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Zgoitevalec preseinega biata (05)

Preseino blato se iz posameznih sevenénih bazenov po &tirih cevovodih érpa v §tiri zgo¥éevalce
preseznega blata. Na vsakem cevovodu je vgrajen cevni induktivni merilnik pretoka blata. Blato se v
zgodtevalcu zgodta in useda na dno bazena, odcejena blatnenica pa se prek elektromotornega
vertikalnega rotacijskega perforiranega odjemnika blatnenice (ki odjema blatnenici po celotni vigini
odjemnika) preliva v érpaliite blatnenice (12).

V bazenu zgoitevalca je nameifeno elektromotorno hitrotekofe horizontalno potopno medalo za
me3anje vsebine zgoitevalca. Mesalo je €asovno krmiljeno, &e je nivo blata v bazenu prenizek, mesalo
ne obratuje. Zgo¥teno preseino blato se iz lijakov zgoitevalca izmenigno &rpa z vijaéno ekscentriéno
&rpalko na napravo za strojno predzgo$€anje blata (06). V vseh bazenih zgoiéevalca je izveden varnostni
preliv v primeru prekomernega povianja nivoja blata.

Zgodtevalec preseinega blata (05) je v sklopu z distributorjem vode {02) in zalogovnikom
predzgoicenega blata (07) izveden kot skupen armiranobetonski objekt po principu bele kadi, temeljen
na temeljni ploi&i in namescen med oba para sekvenénih bazenov.

V vsakem bazenu zgostevalcev je vgrajen po en zvezni merilnik nivoja in nivojsko stikalo za min. nive.

Strojnc predzgo3tanje blata (06)

Za strojno predzgoicanje je predvidena vgradnja rotacijske disk naprave za strojno prezgoitanje blata.
Zaradi vetje obratovalne varnosti je predvidena vgradnja dveh naprav enake zmogljivosti, pri temer je
ena naprava kot 100 % rezerva. Strojno zgo3€anje cbratuje samo v eni delovni izmeni, predvidoma 7 ur
dnevno in samo ob delovnikih, torej pet dni v tednu in popolnoma avtomatsko (samodejni postopek
pritetka obratovanja in konca obratovanja}. Preseino blato se v napravi strojno zgo$€a na najmanj 4,5 %
55 in nato €rpa z eno od dveh vijatno ekscentri¢nih Erpalk z nastavljivim pretokom v zalogovnik
predzgodtenega blata {07). Predvidena je vgradnja naprave za pripravo in doziranje suhega ali tekotega
polielektrolita z nastavkom za namestitev big bag vre¢ praSkastega polielektrolita.

Strojno predzgo3tanje blata {06), dezintegracija blata {08), &rpali¥¢e blatenice {12} se izvedejo v
skupnem objektu, ki je izveden kot kombinirana AB gradnja in klasitna pritliéna zidana konstrukcija s
sistemom vertikalnih in horizontalnih armiranobetonskih protipotresnih vezi, pozidana z ope&nimi
modularci in protipotresnimi vezmi. Del objekta je temeljen na AB temeljni plo¢i, del pa na pasovnih
temeljih.

V objektu je predviden loen prostor za namestitev elektrcomar. Elektro omare so nameifene na
armirancbetonskih temeljih. Dovod el. kablov v elektroomare je po celotni povréini tal prostora, zato so
tla prostora izvedena z dvojnim podom. Zgornji pod je montaine izvedbe z vrofe cinkano kovinsko
podkonstrukcijo. Prostor etektroomar in prostor strojnice sta prisiino prezraevana z ledenima
ventilatorjema. V prostoru elektroomar je vgrajena tudi klima naprava.

Ob vstopu v strojnico je predviden 3e lofen prostor montaine izvedbe za obéasno zadrievanje
operaterja. V prostoru je urmivalnik, manj$a miza in vrtljiv stol.

Streha je izvedena kot ravna pohodna armiranobetonska ploi€a, zaradi tehnoloikih in arhitekturnih
zahtev izvedena v enem nivoju. Fasada je izvedena kot topotno izvedena fasada s styrodur ploiéami ali
podobnimi drugimi.

V tehnoleskem sklopu strojnega predzgo3canja je vgrajen cevni induktivni merilnik pretoka blata pred in
za napravo za strojno prezgoscanje, merilnik pretoka polielektrolita, temperaturna in tlaéna tipala vseh
vijatnih ekcentri€nib Erpalk in potrebna nivijska stikala v napravi za strojno predzgoi€anje in izmetnem
lijaku iz naprave za strojno predzgos€anje.

/
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Zalogownik predzgo3tenega blata {07)

V bazenu zalogovnika predzgo$€enega blata je name3&eno elektromotorno hitroteko¥e horizontalno
potopno melalo za meSanje vsebine zalogovnika. Mesalo obratuje takrat ko obratufejo Erpalke za
grpanje blata preko dezintegracije v gnili¥ta. Predzgoiteno preseZno blate se érpa z vijatno ekscentriéno
érpalko z nastavljivim pretokom v napravo za dezintergacijo (08).

Zalogovnik predzgoi€enega blata {07} je v sklopu z distributorjem vade (02} in zgo&tevalcem preseinega
blata (05} izveden kot skupen armiranobetonski objekt po principu bele kadi, temeljen na temeljni plo3éi
in name3¢en med oba para sekvenénih bazenov.

V zalogovniku je vgrajen zvezni merilnik niveoja in nivojsko stikalo za min. nivo.

Dezintegracija blata {08)

Zaradi povetanja prozvodnje bioplina je predvidena vgradnja ultrazvoéne naprave za dezintegracijo
blata. Pretok blata v gnili3€a preko dezintegracije je 24 ur dnevno. Ultrazvoéni oscilatorji so namesteni v
treh reaktarjih z mesali.

V tehnolodkem sklopu dezintegracije je vgrajen cevni induktivni merilnik pretoka blata na dezintegracijo,
tla€no in temperaturno tipale vijagnih ekscentrinh &rpak. Ostala merilna oprema bo dologena po izbiri
proizvajalca dezintegracije blata.

Obarjanje fosforja (09)

Za simultano obarjanje fosforja se na vtoku v distributor dozira sredstvo za obarjanje fosforja
(predvidema FeCi3), ki se dobavlja z avtomobilsko cisterno in pretaka v cisterno na pretakali¥éu ob
cisterni. Sistem za doziranje FeCl3 absega dvoplaitno cisterno vertikalne izvedbe, dve membranski
dozirni €rpalki (ena kot rezerva) z nastavljivim pretokom, in potrebno armaturo za razvod in doziranje
FeCl3.

Sistem doziranja mora omogodéati naslednje natine doziranja:

1. avtomatsko doziranje FeC!3 glede na trenutni dotok na CEN in/ali trenutno koncentracijo fosforja
na dotoku,

2. rolno doziranje FeCl3 z stalno enakim pretokom FeCl3 in z moZnostjo daljinskega nastavljanja
pretoka Erpalke,

3. avtomatsko doziranje FeCl3 glede na trenutni iztok iz CCN in dnevno koncentracijo fosforja na
iztoku

V primeru okvare PO4-P Online merilnika pri 1. ali 3. nainu obratovanja se sistem avtomatitheo
prekiopi na 2. natin obratovanja.

V cisterni je vgrajen zvezni meriinik nivoja in nivojsko stikalo za max. in min. nivo. Na tlaénem
cevovodu doziranja FeCl3 je vgrajen cevni induktivni merilnik pretoka.
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Kompresorska postaja (obstojec objekt) (10}

V obstojedi kompresorski postaji se obe obstoje&i turbopuhali nadomestita s tremi novimi turbo puhali z
zvezno nastavljivim nagibom lopatic v vodiiniku, zaradi zvezne regulacije pretoka ob nespremenjenem
dobavnem tlaku zraka. Po eno puhalo izmenitno dobavlja zrak v dva sekvenéna bazena, tretje puhalo pa
je kot rezerva. Prezralevanje je z vpihavanjem stisnjenega zraka skozi na dnu polofene cevna
samozaporna membranska prezratevala. Prezrafevanje ni enakomerno, ob priZetku je manj intenzivho
potem pa intenzivnost naradfa. Intenzivnost prezraevanja se prilagaja snovnim karakteristikam
odpadne vode, torej cbremenitvi dotoka. Na ta natin se optimizira obratovanje naprave.

Obstojet dovodni cevovod za zrak se zamenja z dvema novima, Zamenjava obstojeéih pubal in razvodnih
cevovodov z novimi se izvaja med nemotenim obratovanjem biologke linije.

Obstojeta kompresorska postaja ostane gradbeno nespremenjene. Izjema je le nova izvedba temeljev
zaradi vgradnje vegjih turbopuhal in eventuelno potrebni novi temelji elektroomar turbopuhal in s tem
povezana spremljajoca dela.

Obtojete prezralevanje kompresorske postaje se po potrebi nadomesti z bolj zmogljivim.

Na tiaZnih cevovodih zraka so vgrajeni merilniki tfaka zraka v prostoru kompresorske postaje pa merilnik
temperature zraka.

Doziranje zunanjega vira ogljika (11)

V distributor vode se po potrebi dozira zunanji vir ogljika za izbolj3anje razmerja dusik/ogljik. Zunanji vir
organskega ogljiika se bo dobavljal na CEN s kamionsko cisterno in na pretakali¥éu pretrpaval v
dvopla3éno vkopano cisterno in nato preérpaval z membransko &rpalko z nastavljivim pretokom v
odpadne vodo po podzemnem cevovodu v distributor vode. Tlagni cevovod doziranja zunanjega vira
ogljika je vgrajen v dodatni zaititni cevovod po celotni dolZini podzemnega dela cevovoda, V cisterni je
vgrajen zvezni merilnik merilnik nivoja in nivojski stikali za min. in max. nivo. Na tlanem cevovodu je
vgrajen cevni merilnik pretoka medija s trenutnim in kumulativnim belefenjem pretoka. Podrogje okrog
dozirne Erpalke je deklarirano kot Ex podrotje.

Sistem doziranja mora omogo&ati naslednje naéine doziranja:

1. rogno doziranje z ro&nim nastavljanjem pretoka dozirne &rpalke na licu mesta ali z daljinsko
nastavitvijo pretoka érpalke,

2. avtomatsko s krmiljenjem pretoka dozirne &rpalke iz nadzornega centra glede na pretok dotoka
na CCN

3. avtomatsko doziranje glede na koncentracijo NO3-N na iztoku

Crpali¥ée blatnenice {12)

Odcejena blatnenica iz vseh 3tirih bazenov zgo3tevalca presefnega blata (05), blatnenica iz naprav za
strojno predzgodtanije blata in pralne vode pri &itenju prostorov iztekajo v &rpali$€e blatnenice, kjer se z
eno od dveh vgrajenih potopnih centrifugalnih &rpalk (ena kot rezerva) preérpava v distributor vode
(02). Crpali¥ée blatnenice je namesteno v pokritem vmesnem prostoru med obema paroma sekvenénih

bazenov. Predvidena je izvedba poliestrskega érpalidta okrogle izvedbe.

V Erpali3tu je vgrajen zvezni merinik nivoja in nivojsko stikalo za min. nivo.
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ZraZni biofilter 13)

Sekventni bazeni so izvedeni z montaZnim prekritjem celotne povriine bazenov in vgradnjo zratnih
biofiltrov na vse sekventne bazene. Predvidena je vgradnja itirih zraénih biofiltrov {na vsak sekven&ni
bazen) montaZne izvedbe, ki se vgradijo na prekritje sekvenénih bazenov. Pri enem od sekvengnih
bazenov ob zgoitevalcu blata se v zraéni filter sekvenénega bazena odsesava tudi zrak iz zgoitevalca
preseinega blata (05} zalogovnika predzgodtenega blata (07) in prostora strojnice, kjer je nameséena
oprema za strojno predzgo¥¢anje blata.

Zrani biofilter se dobavi kot Stiri kompletne enote montaZne izvedbe, ki obsegajo dovodni cevovod
zraka iz bazenov, odsesovalni ventilator, zbirno predkomore z vlaZilnikom zraka, pripadajoti razvodni
cevovodi med predkomoro, razved vode za vlaienje povrine biofiltrov in dovod tehnoloike vode iz
prikljuéka na hidrantni mreZi do komor biofiltra, polnilni material {biomasa), filter za zastito ventilatorja
in biomase, ogrevanje, merilnik tlaka, temperature in vlaZnosti, elektreomara z vso potrebneo avtomatike
in povezavo na nadzorni ratunalnik in vso potrebno opremo za pritrditev in tesnenje.

Nova trafo postaja (14)

Predvidena je vgradnja tipske montaZne trafo postaje.

Zmanj3anje duika v blatnenici (15)

V procesu strojnega zgo¥fanja anaerobno stabiliziranega blata izlotena blatnenica (centrat) vsebuje
visoko koncentracijo amonijevega dusika. Zaradi zmanj8anja stroskov investicije (manjda prostornina
sekventnih bazenov), neugodnega razmerja C : N in stroikov obratovanja rekonstruirane naprave
(vpihavanje vegjih koli€in zraka in doziranje zunanjega vira ogljika) je predvidena loéena obdelava
blatenice s ciljem zmanj3anja koncentracije amonijevega dusika na sprejemljivo raven. Predvidena je
biolo3ka deamonifikacija. Vrsto postopka biolotke deamonifikacije bodo doloéili ponudniki v fazi
priprave ponudbe za izvedbo nadgradnje obstojete naprave ob upo3tevanju vseh tehnologke tehniénih
zahtev Naroénika.

Blatnenica se dovaja v bazen deamonifikacije iz obstojedega izravnalnega bazena za blatnenico. Na
obstojetem izravnalnem bazenu se bo izvedla toplotna izolacija, tako da bo &m bolj zmanjan padec
temperature blatnenice. Ureditev toplotne izolacije obstojefega izravnanega bazena ni predmet tega
projekta.

Za bioloZko deamonifikacijo se bo uporabil severni prezragevalni bazen obstojeée biolodke stopnje C1.
Prostornina tega bazena je 1.000 m3 kar glede na poznavanje stanja tehnike v svetu zadoifa za
predvidene potrebe. Tlaéni cevovod za dovod blatnenice iz izravnalnega bazena v bazen deameonifikacije
je toplotno izoliran.

Bazen deamonifikacije se prekrije z toplotno izoliranim montaZnim prekritjem po celotni povrini. Pred
izvedbo se bo za kontrolo transmisijskih izgub izdelal izraéun toplotnih izgub, Na osnovi tega lzratuna se
bo dolotila debelina toplotne izolacije bazena in eventuelna potrebna izolacija obodnih sten.

V bazenu je vgrajenc talne prezratevanje s samozapornimi membranskimi prezradevali.
Prezratevanje krmili merilnik pH. Puhala za prezratevanje vsebine bazena so vgrajena v protihrupnih
ohisjih v pokritem objektu na bazenu deamonifikacije.

Preseino blato in iztok iz bazena deamonifikacije se odvajata v sistem interne kanalizacije CEN, ki vodi v
vhodno Erpalifte CEN.
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lzvajalec del dobavi inokolum {anammox bakterije} v kolifini, ki omogota, da proces deamonifikacije v
180 dneh po prifetku poskusnega obratovanja dosefe zahtevano zmogljivost &isenja dusika v
blatnenici.

Energetsko napajanje in upravljanje

Ob izpadu dobave el. energije iz javnega omrefja je predvideno el. napajanje el. porabnikov 1. prioritete
(prioriteta vseh el. porabnikov je prikazana v tabeli initalirane moti in porabe energije) z obstojeco
kogeneracijsko enoto v obtoénem obratovanju.

Predvideno je roéno in daljinsko krmiljenje el. porabnikov. Nekateri el. porabniki se zaradi zahtev
varnosti pri delu [ahko vklopijo le lokalno.

Vsa oprema obratuje samodejno brez prisotnosti zaposlenih (velja tudi za preklope suinega
obratovalnega reima v deZevni obratovalni refim in/ali obratno). V primeru izpada sistema ali sistemov
iz obratovanja zaradi prekinitve dobave el. toka, se morajo ponovni vklopi izvesti samodejno, ob
upoitevanju nepreseganja zakupljene el. koniéne modéi.

Obstojeti objekti bioloskega tis¢enja se z izjemo biolo3ke linije C1 v celoti porusijo. Sekven&ni bazeni so
pokrite izvedbe {predvidena je AB plo3¢a) s potrebnimi odprtinami za dostop do opreme. Lekacije in
velikosti odprtin doloti izvajalec del po predhodni potrditvi narognika. Zgostevalec preseinega blata in
zalogovnik predzgoifenega blata sta pokrite izvedbe. ZmanjSanje dudika v blatenici (15) se izvede v
severnem prezratevalnem bazenu obstojeie biologke stopnje C1.

Vse sifonske cevne povezave med objekti se izvedejo s poliestrskimi cevmi. Vsa jeklena oprema je iz
nerjavnega jekla AIS! 304. Cevovodi za preseino blato, FeCi3, zunanji vir ogljika se izvedejo iz plastike
ustrezne kvalitete (PVC, PE, itd).

Vsi novi objekti bioloke stopnje se napajajo z el. energijo iz nove trafo postaje. Vsa kabelska kanalizacija
Je po PVC ceveh, zunanje el. kinete so iz AISI 304.

Ratunalnisko vodenje je iz obstojeega nadzornega centra, ki se ustrezno nadgradi. Sistem
ratunalnidkega vodenja za novo izvedene tehnoloske sklope je funkcionalno logen { razen soodvisnih
funkcij ) od sistema ostalih obstojeéih tehnologkih skiopov.

Merilna oprema meritev iztoka je vgrajena v objektu merilnega mesta lztoka in dezinfekeije (04).
Obstojet iztok razbremenjevanja po mehanskem Zi$¢enju se zaradi gradnje drugega para sekvenénih
bazenov delno izvede na novo. lzvede se nov iztok iz CEN.

Ograja na zahodhni strani se prestavi na mejo novo pridobljenega zemljitéa.

Del obstojecih poti bo potrebno zaradi novo poloZenih podzemnih povezav obnoviti. Obnova obsega
asfaltiranje tras poloZenih podzemnih vodov in zamenjavo vseh pogkodovanih rebnikov na cestah kjer so
posegi oz. nadgradnja é&istilne naprave .

Na platoju CCN je poleg omre?ja vodovodne vode e omreZje tehnolodke vode. Obe omreiji se zaradi
dotrajanosti delno zamenjata, delnho pa razdirita.

Sprejemnik je Kamniska Bistrica, ki se izliva v reko Savo. Kot merodajne mejne vrednosti so upoitevane
mejne vrednosti Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih &istilnih naprav (Ur.l.
RS, 5t. 45/2007, 63/2009, 105/2010}) in so:

/
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Tabela 7/1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja iz komunalne Eistiine
naprave po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih &istilnih
naprav (Ur.). RS, §t. 45/2007, 63/2009, 105/2010)
parameter lz:‘a::n enota :iozggg :i;gggg >=100.000
neraztopljene snovi mg/l 60 35 35
amonijev dusik 1) N mg/l 10 10 10
KPK 02 mg/l 125 110 100
BPKS 02 mg/| 25 20 20
celotni dudik 1) 2} N mg/l 15/25 15/25 10
utinek fidtenfa celotnega dulika % 70 70 80
celotni fosfor P mg/1 2 2 1
utinek éit¢enja celotnega fosforja % 80 80 80

J
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1} &e je temperatura vode nad 12 °C
2) niZje vrednosti veljajo za obéutljivo podrotje

Zaradi hidroloiko problematitnega sprejemnika je narotnik zahteval sledete navedene mejne vrednosti

7.2

iztoka.

Tabela7/2:  Projektirane mejne vrednosti parametrov
zahtevane
izrafen -
parameter enota mejne
kot
|- vrednost
neraztopljene snovi mg/i 25
amonijev dusik N mg/ 2
KPK 02 mg/| 70
BPK5 02 g/l 15
celotni dusik 2) N mg/l 10
celotni fosfor P mg/l 1
utinek &if¢enja celotnega dusdika % 30
udinek tistenja celotnega fosforja % 80

2) navedene vrednosti je potrebno dosegati pri temperaturi odpadne vode 11 °C in ve¢, temperatura vode se meri

na iztoku iz prezragevalni bazenov

Predvideno je 10 meseéno poskusno obratovanje naprave.

Vstopni ohjekt in sprejem go§é

Povzeto po IDP: CCN DomZale-Kamnik vstopni objekt in sprejem go$é, AWTS d.o.0.,

Zarad! povefanih zahtev obratovalne varnosti, bolj uéinkovitega iziofanja peska in veéjih delcev,
doseganja vedjega pretoka skozi mehansko pred
predvidena rekonstrukcija, obstojetega vhodnega objekta. Hkrati je predvidena gradnja objekta za
sprejem razli€nih gos¢, ki se zbirajo v dveh logenih bazenih in &rpajo na dve razligni lokaciji, v gnilisée ali

prezrateni peskolov in lovilnik maséob.

Yewy
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Obstoje¢ vstopni objekt, ki obsega razbremenjevanje defevnega dotoka in grobe grablie s
transportnim sistemom za izmet na grabljah izlogenih odpadkov v zabojnike, se v celoti porusi in zgradi
nov vhodni objekt.

Nov objekt se izvede kot pokrita enoetaZna konstrukcija. Objekt se izvede na severo-zahodni strani v
osi obstojecega servisnega objekta.

V objektu se izvedejo naslednji tehnolodki podsklopi: razbremenilnik |, grobe grablje vgrajene na
razbremenilnem kanalu z odvajanjem ograbkov na sistem spiralnega transporterja grobih
elektromotornih grabelj, lovilec kamenja s hidravliéno napravo za izlofanje v dovodnem kanalu
usedlega peska/kamenja v 5 m3 zabojnik za pesek, dvoje grobih in dvoje finih elektromotornih grabelj
v dvojni kineti s pripadajo€o transportno opremo za evakuacijo na grabljah izloZenih odpadkov v tri
zabojnike {izmeniéno polnjenje) in merilnik pretoka vode na napravo. Vsi zabojniki so namesteni v
zaprtem objektu. Dostop v objekt in do vseh treh zabojnikov bo iz jufne in severne strani skozi
elektromotorna rolo vrata in bo tako izveden, da bo omogotal nemoteno voinjo in nakladanje vozila
za odvoz zabojnikov. Za nemoten dostop tovornih vozil v vhodni objekt se bo severni rob cestiiéa ob
vhodnem Erpali3Zu pomaknil nekoliko proti objektu Erpaliséa. Na severnem delu parcele se bo zgradila
dostopna cesta, ki bo omogotala kroZni promet skozi objekt predvsem za odvoz zabajnikov, prav tako
bo ta cesta omogofala dovoz odpadne vode z vozili do objekta za sprejem go&é. Po konéani
rekonstrukciji vhodnega objekta se bodo odstranile obstojete fine grablje, vgrajene na peskolovu. V
objektu se bo nad izvorom onesnaZenega zraka izvedlo lokaino odsesavanje, ki bo vodilo zraka na
Listenje v biofilter. Biofilter bo lociran na severnem delu vstopnega objekta.

V sklopu izvedbe rekonstrukcije vhodnega objekta se bo rekonstruiral tudi obstojeé razbremenilnik ob
vhodnem &rpaliséu. Povetala se bo prelivna dol¥ina razbremenilnika.

Pred zatetkom izvajanja rekonstrukcije vhodnega objekta se bo dotok vode na CCN zatasno preusmeril
v obsto]e& razbremenilni kanal. Ob tu se bo voda preusmerila v vhodno &rpaliéce.

Objekt za sprejem go3E se izvede kot dvoetaZna konstrukcija, z dvema podzemnima zalogovnikama in
strojnico ter pritliéni del v katerem so namesiene fine elektromotorne grablje s transportnim
sistemom in stiskalnico ograbkov. V delu pritliZja je namedfen prostor z elektrostikainimi bloki in
prostor z zabojnikom za zbiranje ograbkov.

Predvidena rekonstrukcija be zmanj$ala tudi emisije snovi v zrak.
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ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO
“BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

DruZba je imela v letu 2011 skupno 15 zaposlenih.

Tabela 8/1:  |zocbrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2011

Stopnja izohrazhe Stopnja Stevilo delavcev DeleZv%
Doktorat znanosti 1X 2 13,33
Univerzitetna izobrazba (il 3 20,00
Vidja izobrazba Vi 1 6,67
Srednja izobrazba \i 4 26,67
NiZja stopnja VA1l 5 33,33
Skupaj 15 100,00

Nadgradnja CCN Domzale — Kamnik ne bo povzrotila dodatnih zaposlitev.
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S.

9.1

9.2,

OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH CENAH, LOCENO ZA UPRAVICENE IN
PREOSTALE STROSKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODISC ZA OCENO

Navedba osnov in izhodit za oceno investicijske vrednosti

a) IDP: CCN Dom3ale - Kamnik, IE| institut za ekoloZki inZeniring, d.o.o., Ljubljana, november 2010

b) IDP: CEN Domiale — Kamnik, nadgradnja obstojete naprave na terciarno stopnjo &is¢enja, IEI
d.c.0., 5t. projekta 6C11228-09, z dopolnitvijo, april 2012

¢} 1DP: CCN DomZale — Kamnik, vstopni objekt in sprejem go3c, Awts d.o.o., 5t. projekta 1107-09,
april 2012

Ocena vrednosti celotnega projekta, lofeno za upravifene in preostale stroske po stalnih
cenah

Med investicijskimi strofki po stalnih cenah prikazujemo investicijske stroske celotnega projekta,
prikaemo pa tudi tiste stroske, ki so v skladu z Uredbo ¢ enotni metodologiji za priprave in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrogju javnih financ (Ur. I. RS, 3t. 60/06, 54/2010) opredeljeni kot
nupravifeni stroSki«, torej kot strofki, ki so osnova za izrafun {so)financerskega dele¥a udelefbe javnih
sredstev v projektu.

Glede na dejstvo, da gre pri predmetnem projektu za celovito redevanje problematike &i§tenja, smo pri
vseh finanénih in ekonomskih izraunih upostevali investicijske stro¥ke celotnega projekta in na podlagi
omenjenih izraéunov kasneje tudi izbrali najbol] optimalno varianto.

Sploni kriteriji upravitenosti za sofinanciranje projektov s strani Kohezijskega sklada so predvsem v
doseganju ekonomske in socialne usklajenosti Slovenije z EU-kohezijo Slovenije, s standardi EU,
ekonomsko upravitenost projekta in zagotavljanjem izvajanja ukrepov finanéno zahtevnih Direktiv EU.

Pri dokazovanju upraviéenosti projekta se morajo upo3tevati:

* okoljska nafela EU in sicer, da onesnaZevalec plata (tisti, ki povzrofa onesnaZenje, krije strotke
onesnaZevanja) in nagela preventive (spodbujanje zmanj$evanja oneshaZenja na viru);

» izvajanje NPVO in operativnih programov izvajanja investicijsko zahtevne direktiv;
izvajanje tehniénih in okoljskih standardov EU;

® izvajanje:

o kolitinsko najutinkovitejSega zmanjSevanja onesnaZenja {merila okoljske utinkovitosti},
o dolgorofno ekonomsko optimalnega-moinega obratovanja in upravljanja infrastrukturnih
objektov {merila ekonomske zmoZnosti),
o strodkovhe ulinkovitosti investiranja in obratovanja in upravljanja {merila strogkovne
utinkovitosti)
» upoitevanje ciljev okoljske politike EU:
o varovanje in izbolifanje stanja vodnega okolja (vkljuéno z biolotko raznovrstnostjo in
varovanjem habitatov),
o uvajanje celostnega upravljanja z vodami po naéelih upravljanja po povod;ih,
uvajanje ravnanja z odpadki na regionalni ravni,
o varovanje zdravja ljudi.

Q
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V okviru razvojne prioritete Odvajanje in &idfenje komunalnih odpadnih vod je mogofe v okviru
posameznega projekta iz Kohezijskega sklada EU sofinancirati:

o Iinfrastrukturo za odvajanje kemunalnih odpadnih vod (primarne in sekundarno kanalizacijo) iz
ene ali vet od 156 aglomeracij, navedenih v Operativnem programu odvajanja in &i%éenja
komunalne odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki
bodo fzvedeni do 31. decembra 2008, Ljubljana, oktober 2004), v kolikor je bila é&istilna
naprava na katero bodo prikljuéene te aglomeracije e zgrajena oz. je predmet prijave istega
projekta;

© naprave za Uifenje komunalnih odpadnib vod, v kolikor bo na njih obdelana komunalna
odpadna voda, ki se bo odvajala iz ene ali vet iz seznama 156 aglomeracij omenjenega

Operativnega programa.

Po navodilih organa upravijanja o upravienih strodkih za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007-2013, do sofinanciranja iz Kohezijskega sklada niso upraviteni naslednji strogki:
e strodki za cbresti in dolgove,
» stro3ki nakupa zemljifta v znesku, ki presega 10% skupnih upraviZenih strotkov operacije,
s strodki za stanovanjske objekte,
¢ strodki za razgradnjo jedrskih elektrarn in
« DDV,

UpraviZeni stroki za podrogje odvajanja in Eid€enja komunalnih odpadnih voda so naslednji:
¢ strokovna pomo€ (npr. svetovanje pri pripravi viog za operacije, pri izvajanju operacije, pri pripravi
dokumentacije v postopku oddaje javnega narofila, strokovna pomot pri preverjanju celotnega
postopka oddaje javnega narotila, pri pregledovanju meseénih situacij, prevajalske storitve),
e strodki Studij in raziskav,
®  jnvesticije
o strodki priprave predinvesticijske dokumentacije,
stro3ki izdelave projektne dokumentacije,
stro8ki izdelave investicijske dokumentacije,
stroiki svetovalnega inZeniringa za gradnje in pripravo graden;,
strodki projektiranja za objekte in zunanje ureditve (krajinsko naértovanje, urbanizem,
arhitektura, strojne in elektro instalacije, pofarna varnost, varstvo pri delu ..),
stro3ki revizije projektne dokumentacije,
stro3ki pripravljanja javnih razpisov in javnih arhitekturnih nate&ajev,
strodki izvedbe gradenj, ruditev, priprave za gradnjo in izvedbe gradbeno-obrtnitkih
instalacijskih del,
strodki strokovnega nadzora nad gradnjo objektov,
stro3ki izdelave tehniéne dokumentacije za obratovanje objekta,
stro3ki pridobivanja soglasij, dovoljen] in drugih dokumentov za obratovanje objekta,
> strodki nakupa in montaZe opreme.
+ informiranje in cbvestanje
o stro3ki oblikovanja, stroski priprave na tisk, strogki tiska in dostave ipd.
o strodki oglasov, objav, naznanil, stroki priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja oddaj
oz. zakupa medijskega prostora ipd.,
o stro3ki izvedbe novinarskih konferenc.

O 0O C O

c O 0

o 0O 0

5 spremembo Navodil organa upravijanja o upraviZenih strodkih za sredstva evropske kohezijske politike
za programsko obdobje 2007 — 2013 (z dne 10.6.2009) se spremeni status upravitenega stroska davka na
dodanc vrednost in sicer je DDV upravigen strolek, razen v primerih, ko je prejemnik sredstev kot
zavezanec identificiran za namene DDV upraviten do odbitka DDV v skladu s predpisi, ki urejajo DDV. DDV
se lahko upo3teva kot upravifen stroek le, v kolikor upravitenec za strodke operacije vodi in izkazuje
logeno knjigovodsko evidenco {v okviru posebnega strokovnega mesta).
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DDV je v celoti upravicen strodek:
» e prejemnik sredstev ni indetificiran za namene DDV ali
» Ze je prejemnik sredstev identificiran za namene DDV in izvaja operacijo ali del operacije v okviru
neobdavéljive in/ali oproi€ene dejavnosti, od kater nima pravice do odbitka DDV.

DDV je upravi¢en stroiek e deino:
» Ze je prejemnik sredstev identificiran za namene DDV in izvaja operacijo ali del operacije v okviru
neobdavtljive in/ali oprodtene dejavnosti, od katere nima pravice do odbitka DDV ter obdaviene
dejavnosti, od katere ima pravico do odbitka DDV.

DDV je v celoti neupraviten strofek:
*» e je prejemnik sredstev identificiran za namene DDV in fzvaja dejavnost, od katere ima pravico do
odbitka celotnega DDV,

V¥ tem dokumentu prikazujemo stroske dokumentacije kot neupraviéene za sofinanciranje iz Kohezijskega
sklada. DDV prav tako prikazujemo kot neupraviten strodek, ki si ga obZine lahko poratunajo.

Tabela9/1:  Prikaz investicijske vrednosti {po stalnih cenah v EUR)

Upravifen: | Neupravifeni

Nadgradnja CEN Skupaj “trotki el
Bioloska stopnja 10.134.690 10.134.690 0
Gradbena dela 3.284.100 3.284.100 0
Strojna oprema 3.970.140 3.970.140 0
Elektri¢na oprema 820.850 820.850 0
Zunanja ureditev 1.796.600 1.796.600 0
Raunalnisko vodenje 263.000 263.000 0
Vstopni objekt in sprejem gos¢ 2.650.367 2.650.367 0
Gradbena dela 728.651 728.651 0
Elektritna eprema 274.700 274.700 0
Strojna oprema 1.374.650 1.374.690 0
Zunanja ureditev 272.326 272.326 0
Strodki poskusnego obratovanja 833.000 833.000 0
Ostali stroski 747.722 413.122 (1]
Stroski nadzora 300.000 300.000 0
Stro8ki obved€anja in informiranja javnosti 113.122 113,122 0
Stroski dokumentacije 334.600 0 334.600
SKUPAJ 14.365.779 | 14.031.179 334,600
20% DDV 2.873.156 0 2.873.156
SKUPAI Z DDV 17.238.935 14.031.179 3.207.756
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10.

ANALIZA LOKACIE

Podprojekt se bo izvajal na obstojeti lokaciji CEN DomZale-Kamnik na k.o. $tuda.

Nadgradnja CCN na terciarno stopnjo fi&€enja je predvidena na juinem delu lokacije in sicer na parcelnih
Stevilkah: 170/11, 175/4, 176/9, 176/11, 177/4, 178/2, 179/6, 175/5, 176/4, 176/7, 177/2, 179/4, 180/3,
180/4, 180/6, 175/7, 180/S, 518/6, 522/5, 523/4, 523/1 vse k.0. 1963 5tuda.

Gradnja vstopnega objekta s sprejemom goit se bo wriila na severo-zahodu lokacije na parcelnih

stevilkah: 166/2, 169/4, 169/6, 170/1, 170/4, 170/S, 169/3, 175/5, 170/11, 175/4, 175/6, 528/4 vse k.o.

1963 Studa.

Siika 10/1: Lokacija CEN Domiale-Kamnik

. CENIDomizhle- Kam;uk

Predvidena investicija se bo izvajala na obmoéju, ki je oznateno z rumenima kvadratoma.
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11. ANALIZA VPLIVOV INVESTICUSKEGA PROJEKTA NA OKOLIE TER OCENO STRO3KOV ZA

ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOSTEVANJEM NACELA, DA ONESNAZEVALEC
PLACA NASTALO SKODO

Predmetna investicija je prvenstveno hamenjena varovanju okolja (zmanj3anje emisije v vode iz
kemunalnih virov onesnaZevanja) in jo bo potrebno realizirati.

V fazi izdelave dokumentacije bodo za predmetno investicijo toéneje opredeljen efekti na okolje v
primeru izvedbe.

Z dnem 26.7.2006 je pricela veljati nova Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 3t. 78/06, 72/07, 32/09), ki dolota, da je presoja vplivov na okolje
obvezna za {istilne naprave odpadne vode z zmogljivostjo vejo od 150.000 PE, kar v tem investicijskem
primeru ne velja, saj gre za &istilno napravo velikosti 149.000 PE.

Glede na tehnitne in druge predpise s podroéja varstva ckolja, ki veljajo za obravnavani poseg, prediofene
tehnitne dokumentacije, vrednotenju vplivov, upoitevanju okoljevarstvenih ukrepov in sprejemljivosti
obremenitev in sprememb okolja v &asu gradnje in obratovanja je bilo ocenjeno:

= da se kvaliteta zraka v neposredni okolici ne bo poslabZala,

s  da se imisijsko stanje hrupa v bliZnji okolici ne bo poslabalo,

= da ob rednem vzdrievanju in nadzoru, poseg ne bo imel degradacijskih vplivov na kvaliteto
povriinskih voda, podzemne vode in tal in

» da se glede na lokacijo stanje ostalih parametrov {krajina, favna, flora, odpadki) ne bo poslabsalo
v taki meri, da bi negativno vplivalo na okolje.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih &istilnih naprav {Ur.|. RS §t. 45/07,
63/2009, 105/2010) dolota mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja iz komunalne &istilne
naprave.

Tabela 11/1: Zahteve za ti¥enje odpadne vode na CEN Domiale-Kamnik
Zahteve za

Parameter Enota 2ol e el e ds CCN Domgale-

na Uredbo :
Kamnik

Kemijska potreba po kisiku KPK mg/| 100 70

Bioloska potreba po kisiku BPK, mg/l 20 15

Amonijev dufik NH,-N mg/| 5* Rk

Skupni dudik Ny, mg/| 10* 10**

U€inkovitost izgradnje skupnega dudika % 80

Skupni fosfor Py, mg/| 1 1

Udinkovitost izgradnje skupnega fosforja % 80

Suspendirani delci mg/l 35 25

* zahteve pri temperaturi 212°C v biclodkl stopnji
** zahteve pri temperaturi 211°C v bioloski stopnji

Podprojekt bo z implementacijo nadgradnje Centralne gistilne naprave Domiale - Kamnik prispeval k
zmanjianju onesnaievanja okolja zaradi nepreéis¢enih komunalnih odplak. Vplival bo na izboljianje uginka

gidtenja reke Kamnidke Bistrice in s tem posleditno reke Save. Izbolj3al se bo utinek Zi¥¢enja dudikovih
spojin in fosforja. Poslediéno bo to pomenilo izbolj$anje stanja obmotja Crnega morja,
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12. CASOVNI NACRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z
ORGANIZACIO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO 1ZVEDUIVOSTI

Za izvedbo investicije je predvideno, da se v letu 2010, 2011 in 2012 pripravi vsa potrebna investicijska,
projektna dokumentacija ter aktivnosti vezane na pridebitev sredstev Kohezijskega sklada. V drugi polovici
leta 2012 se bo izdelala razpisna dokumentacija in izvedli postopki javnega naro€anja ter izbor izvajaica in
podpis pogodbe za gradnjo. Nadgradnja CCN je predvidena od prve polovice leta 2013 do konca druge
polovice leta 2014, sledi 10-mese¢no poskusno obratovanje. V tem £asu bo potekal tudi strokovni nadzor
nad gradnjo ter informiranje in obvei€anje javnosti.

Tabela 12/1:  Okvirni terminski plan izvedbe

/

S consult

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Aktivnosti

y2 |22 122021 22122202 (212 212

2/2

I1zdelava investicijske in projektne dokumentacije

Priprava vloge za sofinanciranje s strani Kohezijskega skiada, pregled
vloge in njena potrditev

lzdelava razpisne dokumentacije , izvedba postepka javnega narclanja
in izbor najugodnejiega izvajalca del

ObveiZanje in informiranje javnosti
Gradnja CN

Poskusno cbratovanje &N

Nadzor

12.1. Organizacija vodenja projekta

Investicija se bo izvajala na CCN DomZale — Kamnik. Investitorke nadgradnje pa bodo obéine: Cerklje na
Gorenjskem, DomZale, Kamnik, Komenda, Menges in Trzin.
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Organigram 12/1: Organizacijska struktura projekta

oafina DOMIALE OBCINA ICENINIK

Invastitorka investitorka

DBCINA MENGES oBLiNA TRZIN
inwestitorks Investitorka

OBCINA CERKLUE NA
GOREMISKEM

investitorka

OBCINA KOMENDA
investitorka

Obéine Cerkljfe na Gorenjskem, Domiale, Kamnik, Komenda, Menge$ in Trzin bodo kandidiraia za
sredstva Kohezijskega sklada za investicijo v nadgradnjo CCN in kanalizacijo v posameznih predmetnih
obéinah,

Osnova za izbor najugodnejiega izvajalca za izvedbo predmetne investicije bo javni razpis z objavo na
portalu javnih narotil. Sam razpisni postopek in izbhor izvajalca se bosta fzvriila na podlagi Zakona o
javnem naroZanju (ZIN-2) (Ur.l. RS, §t. 128/06, 16/08, 19/2010), osnova za izvedbo razpisanih del pa
bodo splo3ni in posebni pogoji gradbene pogodbe po pravilih FIDIC.

Po konéani gradnji bo izvajalec ob&inske gospodarske javne sluibe Eistenja odpadne vode Javno
podjetje Centralna &istilna naprava DomZale — Kamnik d.c.o.

Glede na to, da bo predmetna investicija sofinancirana s strani Kohezijskega sklada, bo potekal nadzor
nad izvajanjem projekta tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije in
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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12.2.

Analiza izvedljivosti

5 Predinvesticijsko zasnovo so bile analizirane moZne variante nadgradnje CEN. Na osnovi tehniénih in
ekonomskih meril je bila izbrana najbolj ugodna in izvedljiva investicija. Obgine Cerklje na Gorenjskem,
DomZale, Kamnik, Komenda, Menge3 in Trzin so vioZile prijavo za sofinanciranje s strani Kohezijskega
sklada. Na ta natin bo zagotovljen vedji deleZ sofinanciranja, preostali del pa bodo zagotovile obtine
skupaj z dréavo.

lzvedljivost projekta je realna saj bo investicija usklajena z razvojnimi obtinskimi in drZavnimi
programi, prav tako pa bodo zagotovljena finanéna sredstva,
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13. NACRT FINANCIRANJA V TEKOCIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

Osnova za oceno investicijskih stroskov je Ze izdelana dokumentacija oz. povpre€ne trine cene za tovrstne
posege ter preliminarne ponudbe za opremo.

Celotna investicija zajema:
. nadgradnjo biolodke stopn]e linije vode,

. izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom go3¢&.

Investicija je glede na vrsto stroska razdeljena na:

. upravitene strofke, ki zajemajo nadgradnjo biolo$ke stopnje linije vode in izgradnjo vhodnega
objekta s sprejemom goi¢,
. neupravicen strosek, to so stroiki dokumentacije ter davek na dodano vrednost.

Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljSa od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroéju javnih financ {Ur. |. RS, &t
60/2006, 54/2010) potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi po tekogih cenzh.

Skladno z omenjeno uredbo ocenjujemo podraZitve s povpreénimi stopnjami inflacije, ki so opredeljene v
Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2012 (UMAR, 15.3,2012),

Pri preratunu investicijskih vrednosti po tekoéih cenah smo upostevali sledeée predpostavke:

¢ povpretna rast cen v visini 1,9% na letni ravni za leto 2013,

= povpreéna rast cen v visini 2,0% na letni ravni za leti 2014 in 2015,

» razdelitev investicije po letih v skladu z opredeljenim asovnim naértom izvedbe:
o v letu 2010, 2011, 2012 strodki iz naslova priprave projektne in investicijske

/
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dokumentacije,
o stro¥ki graden], stro3ki nadzora, obveitanja in informiranja javnosti se pojavijo od leta
2013 do 2015.
Tabela 13/1: Investicija po letih v teko&ih cenah v EUR

Nadgradnja cCN Skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gradnja CEN s poskusnim obratovanjem 13.618.057 0 0 0]6.392.528 | 6.392.529| 833.000
Nadzor 300.000 0 0 0f 120.000( 120.000 60.000
Obve&¢anje in informiranje javnosti 113.122 0 0 0 45,249 45.249 22.624
Projektna in investicijska dokumentacija” 334.600 [ 79.735| 68.016| 186.849 0 0 0
Prilagoditev cen zaradi inflacije 437.934 0 0 0| 124.588( 258.245 55.091
Skupaj 14.803.713 79.735| 68.016| 186.849]6.682.375 | 6.816.023| 970,715
DDV 20% 2.960.743 15.947 | 13.603 37.370 | 1.336.475 | 1.363.205 | 194.143
Skupaj z DDV 17.764.456 | 95.682 | 81619 224,219 |8.018.850|8.179,228 | 1.164.858
Upraviteni strogki 14.469.113 0 0 0| 6.682.375 | 6.816.023| 970.715
gg‘\’f';ra"'fe”' strolki(dekupnentacjafin 3.295.343 | 95682 | 81.619| 224.219|1.336.475 | 1.363.205 | 194.143

' Stroki e izdelane dokumentacije razen strofkov PGD, PZI, PiD.

Nadgradnja CCM DomEaia-iumnik
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Graf 13/1: Dinamika investiranja po letih
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13.1. Finanéna konstrukcija projekta

13.1.1. Predpostavke za izraun

Pri izratunu smo za izrafun finanéne konstrukcije projekta uporabili naslednje predpostavke:
e upraviceni strodki so financirani sledefe:
- max 90% upravifenih strolkov je sofinanciranih s strani Kohezijskega sklada in driavnega
proratuna, razmerje med Kohezijskim skladom in driavnim proratunom je min 85:15,
- vidina upravitenih stroSkov s strani Kohezijskega sklada je izratunana na podlagi
izratunane stopnje primanjkljaja v financiranju,
- min 10 % upraviéenih stro3kov je financiranih s strani obgine investiterke.

Rezultate izratunov finanénih in ekonomskih kazalnikov na tem mestu ne bomo predstavljali, ker bodo
le-ti podrobneje obdelani v poglavju 13 in 14, prav tako bomo v teh dveh poglavjih tudi prikazali vpliv
na prodajno cene odvajanja in £i5cenja komunalnih odpadnih vod.

V nadaljevanju predstavljamo izra€un deleZa sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada ter finanéno
konstrukcijo podprojekta.

13.1.2. lzraéun deleZa sofinanciranja s strani Kohezijskega sklada

Glede na Smernice glede metodologije za izvedbo analize strokov in koristi, ki so bile dolotene za
hovo finantnho obdobje 2007-2013 s strani Evropske skupnosti le-ta v Eenu 55(2) chranja metodo
primanjkljaja v financiranju kot podlago za izraéun donacije EU pri projektih, ki ustvarjajo prihodek, pri
¢emer dologa, da upraviteni izdatki ne smejo preseli sedanje vrednosti strofkov naloibe, znizane za
sedanjo vrednost neto prihodkov nalozbe v doloenem referenénem obdobju, ki ustreza kategoriji
zadevne naloZbe.

Nadgradnj: CCN Domial-Kamnik
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Pri tem je bil deleZ sofinanciranja (finan&ni primanjkljaj} izratunan glede na celotni za projekt

»Odvajanje in ¢idéenje odpadne vode na obmotju DomZale-Kamnike.

Tabela 13/2: Izragun prispevka skupnosti — kohezijskega sklada

Nediskontirana BIDLGIELE
Glavni elementi in parametri vrednost (&ista
vrednost
sedanja vrednost)
Referenéno obdobje (leta) 30
Finan¢na diskontna stopnja {%} 7 % realna
Skupni naloibeni strodki (v EUR, nediskontirani) 29.870.480
Skupni naloZbeni strokki (v EUR, diskontirani) 24.764.230
Preostala vrednost {v EUR, nediskontirana) 7.447.768
Preostala vrednost (v EUR, diskontirana} 1.046.879
Prihodki (v EUR, diskontirani) 17.233.448
Operativni strodki {v EUR, diskontirani) 15.507.078
Cisti prihodek = prinodki — operativni strodki + preostala vrednost {v EUR,
diskontirana) = (7) — (8] + (6) 2.773.249
Upravigeni izdatki {€len 55(2)) = naloZbeni strokki — &isti prihodek (v EUR,
diskontiran) = (4) — {9) 21,990.981

Stopnja primanjkljaja v financiranju {%) = | 88,80%
Upraviceni strosek (v EUR, nediskontiran} 14.469.113,00
Stoonia primanjkljaja v financiranju (%) = {£.1.2.11.) 88,80%

Delofeni znesek, tj. ,znesek, za katerega velja stopnja
sofinanciranja za prednostno os” (Elen 41(2)) = (1) * (2} {ob

. e i L 12.848.572,34
upoitevanju najvetjega javnega prispevka v skladu s pravili
o driavni pomoti)
Stopnja sofinanciranja za prednastno os (%) 85,00%
Prispevek Skupnosti (v ELUR) = {3) * (4) 10.921.286,48
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Tabela 13/3:

Nafrt financiranja vseh stroikov investicije po dinamiki in virih financiranja po
tekoéih cenah

Nadgradnja €N Skupaj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | DeleZ
Upravigenr strofki 14 469 113,00 0,00 t:,:m_k 0,00 | 6.682,375,00 | 6,816.023,00 | 970.715,00 | 100,009
Kohezijski sklad 10.921.286,48 0,00 0,00 0,00 | 5.043.856,64 | 5.144.734,15 | 732.695,68 | 75,48%
Driavni proraéun 1.927.285,85 0,00 0,00 0,00 890.092,35 ( 907.894,26| 129.299,24 | 13,32%
Obéinski prorafun 1.620.540,67 0,00 0,00 0,00 748.426,01 763.394,58 | 108.720,08| 11,20%
DomZole 511.666,68 0,00 0,00 000| 236.30672| 24103287 3432709 31,57%
Kamnik 497.353,72 0.00 0,00 0,00 | 229.696,46| 234.290,41 33.366,85 | 30,69%
Menges 272.468,35 0,00 0,00 0,00 12583603| 128.352,76| 1827957 | 16,81%
Komenda 100.288,63 0,00 0,00 0,00 46.317,02 47.243,37 6.728,24| 6,19%
Trzin 107.445,11 0,00 0,00 0.00 49.622,15 | 50.614,60 7.208,36| 6,63%
Cerklje na Gorenjskem 131.318,17 0,00 0,00 0,00 60.647,62 61.860,58 8.809,97| 8,10%
;i‘;(:::‘::::;j’:;“k' 334.600,00 | 7973500 | 68.016,00| 18684,00 0,00 0,00 6,00 | 100,00%
Obéinski proraun 334.600,00 | 79.735,00 | 68.016,00 | 186.849,00 0,00 0,00 0,00 | 100,00%
Dom7ale 10564602 | 2517539 2147525| 5899538 0,00 0,00 0001 31,57%
Kamnik 102.690,76 | 24.471,15| 20.874,52| 57.34509 0,00 0,00 000 | 30,69%
Menged 56.257,71 | 1340618 | 11.43582| 3141571 0.00 0,00 000 | 1681%
Komenda 20.707,02 | 4.93447| 420923 11.563,32 0,00 0,00 o00| 619%
Trzin 22.18465| 528659| 4.50960| 1238846 0,00 0,00 000| 663%
Cerklje na Gorenjskem 27.113,83| 646124 551158 15.141,04 0,00 0,00 0o0| 810%
DDV 2,960.743,00 | 15947,00 ( 13.603,00| 37.370,00 | 1.336.475,00 | 1.363 205,00 | 194.1a42,00 | 100,00%
ObZinskl prorafun 2.960,743,00 | 15.947,00 | 13.603,00| 37.370,00 | 1.336.475,00 | 1.363.205,00 [ 194.143,00 | 100,00%
DomiZate 934.819,83 | 503508 4.29499| 11.79914| 421.97528| 430.41597| 61.29837| 31,57%
Kamnik 908.669,91 | 4.894,23| 4.174,84 11.469,08| 410.172,25| 418.37585| 59.583,66| 30,69%
Menges 497.802,24 | 2.681,24| 2.287,13 6.283,18 | 224.707,19| 229.201,42| 32.64208| 16,81%
Komenda 183.228,26 986,89 B41,83 2.312,68 82.70897 | 84.363,18 1201472 | 6,19%
Trzin 196.303,22 | 1.057,32 901,91 2.477,71 88.610,98 | 90.383,24 1287207| 6,63%
Cerklie no Gorenjskem 239.919,54 | 1.29224| 110230 3,028,22 108.299,32 | 110.465,35 15.732,10| 810%
CELOTNA INVESTICIA 17 764.456,00 | 95.682,00| 81619,00 | 224.219,00| 8018.850,00 | §179.228,00 | 1.164 858,00 | 100,00%
Kohezijski sklad 10.921.286,48 0,00 0,00 0,00 | 5.043.856,64 | 5.144.734,15 | 732.695,68 | 61,48%
Driavni proratun 1.927.285,85 0,00 0,00 0,00 890.09235| 907.894,26 | 129.299,24 | 10,85%
Oblnski proratun 4.915.883,67 | 95.682,00 | 81.619,00 | 224.219,00| 2.084.901,01 | 2.126.599,58 | 302.863,08 | 27,67%
DomZale 1.552.132,53 | 30.210,47| 2577024 70.794,52 | 658.283,01| 671.44884| 9562546| 8,74%
Kemnik 1508.714,39 | 29.36538 | 2504936 | 68.81417| 639.868,71| 652.666,26| 92.950,51| 849%
Menges 826.528,31| 16.087,42 | 13.722.95| 3769889 | 350.543,22| 357.55418| 50.921,65| 4,65%
Komenda 304.223,91| 5921,37| 505,07 13.87500| 129.02599| 131.606,54 18.742,96 | 1,71%
Trzin 32593299 | 6.34391| 541150 14.866,17| 138.233,13| 14099783 20.08043| 1,83%
Cerkije na Gorenjskem 398.351,54| 7.75345| 6.613,88| 1816926 168.946,94| 172.32593| 24.54207| 2,24%
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Graf 13/2;  Prikaz deleev financiranja celotne investicije

Ob¢inski
praratun;
27.67%

Kohezijski
i sklad;
Drza:ml 61,48%
proracun;
10,85%

dadgracnjz CON Domiats-Kamnik

-104)-




14. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROSKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA

14.1.

INVESTICIE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Finanéna analiza

Finanéna analiza je analiza prejemkov in izdatkov (prihodkov in strodkov brez amortizaclje). V
nadaljevanju so predstavijeni izrafuni bodotih prihodkov in stroskov obratovanja zaradi investicije v
nadgradnjo CCN. Upo3tevana ekonomska doba projekta je 30 let.

Finanéna analiza je bila zaradi celovitosti pripravljena za projekt »QOdvajanje in &i%¢enje odpadne vode
na obmotju DomZale-Kamnik«.

14.1.1. Opis uporabljene metodologije in osnovne predpostavke za finanéno analizo

Finantna analiza projekta je bila narejena z uporabo cost/benefit analize, skladno s Priro€nikom za
izdelave analize stroikov in koristi investicijskih projektov (2004), upoitevaje Smernice glede
metodologije za izvedbo analize stroskov in koristi — Delovni dokument 4 (Evropska komisija, Generalni
direktorat za regionalne politiko, 2006).

investicijo v odvajanje in £iS¢enje odpadne vode smo preudili iz vidika finanénih in ekonomskih
kazalnikov. Ob tem smo upo3tevali sledete predpostavke modela:

e ekonomska doba investicije je ocenjena na 30 let,

* za finanéneo analizo smo uporabili 7% diskontno stopnjo, ki je predpisana z Uredbo o enctni
metodologiji za pripravo in obravnave investicijske dokumentacije na podroé&ju javnih financ
{Ur.l. RS, §t. 60/06, 54/10),

¢ v prikazu denarnega toka smo upodtevali vrednosti v stalnih cenah brez davka na dodano
vrednost,

e investicijske vrednosti so upodtevane v obdobju 2010-2015, denarni tok je prikazan do leta
2039,

# v finanéni analizi so bili upostevani le dodatni stroki in prihodki, ki bodo nastali zaradi
implementacije investicije v odvajanje in ¢i$¢enje odpadnih voda,

s pri finangnih izra€unih finanéne stopnje primanjkljaja so bili upostevani vsi dodatni strogki, ki
bodo nastali pri odvajanju in €i$¢enju odpadnih voda,

® dodatne prihedke smo ratunali na podlagi kolitin odvedene in otis¢ene odpadne vode, ki
izhajajo iz porabe pitne vode, za celotno referenéno obdobje tako za gospodinjstva kot za
gospodarstvo,

» denarne tokove smo upoitevali v letu, v katerem so nastali in za 30 letno referenéno obdobje.
Dejanska Zivljenjska doba projekta presega referenéno ekonomsko ohdobje, zato je pri izratunu
upoitevan tudi ostanek vrednosti, izrafunan na podlagi preostanka vrednosti nete denarnih
tokov do konca Zivijenjske dobe. Obdobje ocenjujemo na obdobje zamika do polnega
obratovanja sistema;

Za finan&no aceno projekta smo tako:
¢ med prilivi upoitevali prihodke od prodaje dodatnega cbsega storitev in na koncu ekonomske
dobe pristeli ostanek vrednosti investicije,
* med odiivi smo upoitevali edlive investicije brez DDV ter strodke obratovanja brez amortizacije.
Upoitevali smo tudi potrebna nadomestitvena viaganja v ekonomski dobi posameznega
projekta.

Nadgredniz CEMN Dorazala-itemnik
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14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

Casovno obdobje

Ekonomska doba projekta je 30 let. Ceprav obifajno opazovana doba projekta temelji na najsibkejsem
¢lenu, obstaja velik razpon med paosameznimi elementi investicije. Ta problem je mogote reéiti z
uporabo standardne mreZe, razdeljene po sektorjih, temeljete na nekaterih mednarodno priznanih
izkuinjah, kjer je dolofeno referenéno tasovno obdobje, ki se lahko uporabi pri pregledovanju
posami&ne vrste investicije. Povpreéno opazovano obdobje za sektor okolje je 30 let.

investicijska vrednost projekta

Skladno s smernicami Evropske Komisije v okviru dokumenta PriroZnik za izdelavo analize stroskov in
koristi investicijskih projektov {2007 — 2013} smo pri finanéni analizi upogtevali investicijske vrednosti v
stalnih cenah brez davka na dodano vrednost.

weww

Tabela 14/1: investicijska vrednost projekta »Odvajanje in &ii¢enje odpadne vode na obmotju
DomzZaie — Kamnik, v stalnih cenah

[ Projekt EUR 2000 [ 20m1 2012 2013 2014 2015
Kanalizacija 14.979.097 0 0 0] 5991639 5.991.639] 2.995.819
Cistilna naprava_| 13.618.057 0 0 0| 6392528 6.392529|  833.000
Ostal stroki 1.273.326| 160.113| 87.032] 186.849|  392.083 262.583|  184.666
SKUPA! 29870480 160112 87.032] 186849 12776250 12.646.750 | 4.013.486

Letni obratovaini in vzdrZevalni strodki sistema

V nadaljevanju so prikazani dodatni letni obratovalni in vzdrievaini stroiki Eistilne naprave in
kanalizacije, ki nastanejo zaradi izvedbe projekta. V spodnji tabeli predstavljeni stroski so prav tako del
financne analize, zato predpostavljamo, da so stroiki hkrati odtoki finanéne analize pri izratunu
denarnega toka skozi ekonemsko dobo projekta. Dodatni strogki se med leti ne spreminjajo.

Tabela 14/2; Dodatni letni obratovalni strodki kanalizacije in &istilne naprave

Obratovaini stt oski EUR
| Kanalizacija 273.123
Cistilna naprava 1.229.558
Elektritna energijo 333,121
Kemikalije 173.071
Vzdrievanje 132.620
Strodki zunanfega monitoringa 25.000
Breme KPK novo prikijuenih 565.746

e-¥omnik

Naugrzunja CCN Domza
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14.1.5. Predvideni stroski amortizacife

Pri izrafunu amortizacije v okviru modela CBA analize, smo upoitevali metodo &asovnega
amortiziranja. Prav tako smo upostevali dolotila in smernice iz veljavnega pravilnika, ki ureja to
podrotje, to je Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih obéinskih gospodarskih
javnih sluZb varstva okolja {Ur. |. RS, §t. 63/09).

Skladno z njegovimi dolofili smo pri Centralni Eistilni napravi DomZale — Kamnik upoitevali sledete
amortizacijske stopnje:
s  Amortizacija gradbenega dela je bila obrafunana po 2,5% letni amortizacijski stopnji, za strojno
opremo po 8,5%, za elektritno opremo in ratunalnisko vodenje 10,0%, ter za zunanjo ureditev
po 4,0% letni amortizacijski stopnji.

Amortizacija gradbenih del kanalizacije je bila obrafunana po 3,0% amortizacijski stopnji, amortizacija
opreme kanalizacije pa po 10,0% amortizacijski stopnji.

Tabela 14/3: Letni stroSek amortizacije

Amortizacijska Letni stroSek

stopnja amortizauje
Amortizacija kanalov 499.468
gradbeni del 3,0% 427.904
oprema 10,0% 71.564
Amortizacija &stilne naprave 773.241
Biologka stopnja 599.813
gradbena dela 2,5% 82.103
strojna oprema 8,5% 337.462
elektriéna oprema 10,0% 82,085
zungnja ureditev 4,0% 71.864
raunainisko vodenje 10,0% 26.300
Vstopni objekt 173.428
gradbena dela 2,5% 18.216
elektritna oprema 10,0% 27.470
strojna oprema 8,5% 116.849
zunanja ureditev 4,0% 10.893

14.1.6. Predvideni prihodki, nastali po izvedbi investicije

Predvideni prihodki so izragunani na osnovi povpreéne kolitine odvedene komunalne odpadne vode za
gospodinjstva in gospodarstvo novih priklju€enih in obstojetih priklju¥enih. Predvideni prihodki so
izratunani na osnovi:

» Obstojetih in novih priklju€enih uporabnikov, ki fe platujejo za odvajanje in &is&enje odpadnih
voda, pri analizi so upo3tevani le dodatni prihodki, ki bodo nastali zaradi investicije. Dodatni
prihodki za obstojeée prikljutene uporabnike so ratunani z dodatnim stroskom kanal3éine in

waw

strosSkom ¢&is€enja ter koli¢inami odvedene vode.

s Povprefno povefanje cene za odvajanje in €ii¢enje odpadnih voda je izrafunano na osnovi
koli¢ine odpadne vode v 30 letih {tako obstojete prikljuéenih PE kot tudi novo priklju&enih). Pri
izratunu povetanja cene so bili upodtevani celotni obratovalni strofki za novo kanalizacijo in

Nadgrndnja CEN Domzale-Eamnik
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14.1.7.

dodatni obratovalni in vzdrZevalni strogki za Centralno Eistilno napravo Domzale — Kamnik za
opazovano dobo.

lzratun dodatnih stro3kov zaradi nove investicije prikazujemo v nasledniji tabeli:

Tabela 14/4: Izratun dodatnih operativnih strodkov &id¢enja zaradi nove investicije v EUR

CISCENIE

obratovalni in vzdrievalni stroski (EUR) 29,509,392
amortizacija CCN (EUR) 8.903.152
kolitine ofi§tene vode (m’) 150.362.619
obstojeée prikljugeni {m’) 109.767.740
novo prikljuéeni (ma) 40.594.879
Dodaten strofek Eit&enja (EUR/m") 0,2555

Predvideni prihodki, nastali po izvedbi investicije, so prikazani v prilogi 1.

Cenovna dostopnost

Danadnji povpreéni stroiek odvajanja in £iS¢enja ter oskrbe s pitno vodo za gospodinjstvo je bil
fzratunan na podlagi obstojede cene odvajanja in &iS¢enja ter pitne vode, stroiek po investiciji pa na

yeww

podlagi nove cene odvajanja in &i§éenja ter obstojede cene pitne vode.

Predpostavke, ki so bile upostevane so:
= povpretna velikost gospodinjstva,
= prihodke prejemata 2 Elana gospodinjstva,
¢ povpretne plate v skladu s statistiko in minimalna plaga v Sioveniji v letu 2011.

Pri preratunu cenovne dostopnosti za gospodinjstva je bil upoStevan povpreéni letni prihodek in
zmoinost platevanja glede na povpreéno letno neto pladéo v obéini (vir: http://www stst.si} ob
predpostavki, da 2 ¢lana gospodinjstva prejema prihodke.

Za izratun cenovne dostopnosti za gospodinjstva z nigjimi prihodki pa se je predpostavilo, da dva &lana
v gospodinjstvu prejemata minimalno plate, ki v Republiki Sloveniji znasa 572,27 EUR neto in otrogki
dodatek za enega otroka v znesku 48,04 EUR meseéno:

Macsradnj: CCN Domzale-Kamnik
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Tabela 14/5:  Izratun cenovne dostopnosti po obtinah v primeru 3 Zlanskega gospodinjstva
g | o | o | oo | 2o | ovanaian
Stro3ek na enoto
Vodarina (EUR/m3) 0,3190 0,4948 0,5028 0,4830 0,3884 0,3080
Vodno povratilo {EUR/m3) 0,0935 0,02843 0,0555 0,0843 0,0843
Qdpadna voda (EUR/m3)
kanalitina {EUR/m3) 0,3516 0,1332 0,3923 1,5300 0,0979 0,0979
Ziséenje odpadne vode (EUR/m’) - trenutno 0,1781 0,3211 0,3211 0,3630 0,3211 0,3211
E;E::nje odpadne vode {EUR/m") - zmanjiana lastna 0,42 042 042 0,42 042 a2
okoljska dajatev 0,0618 0,0528 0,0487 0,0487 0,0528 0,0528
VHODNL PODATKI
-Povpreéno Stevilo prebivalcev v gospodinjstvu 12 3.0 29 33 31 31
{tevilo) ' ! d L ! ’
PovpreZna letna poraba vode na gospodinjstvo (m3) 166 135 131 160 133 149
Povp{eéni mesecni neto prihodek na zaposlenega 1143 971 250 999 930 912
EUR
I(C‘nvpleffm letni prihodek na gospodin)stve (EUR) 27436 22,102 21358 23982 22330 21882
Minimalna meseéna plata (EUR) 572 572 572 572 572 572
trodki dodatek {EUR/mesec) A8 48 a8 48 48 48
:’Eods;'eém minimalni leini prihodek gospodinjstva 14311 19311 14311 14311 14311 14311
Letni stroski oskrbe s pitno vodo in Eifienja ter odvaianja na gospodinjstvo danes
Vodarina (EUR} 53,06 66,66 65,97 77,35 51,53 45,79
Vodno povradile (EUR) 15,55 11,36 0,00 8,89 11,18 12,53
kanalitina (FUR} 58,48 17,95 51,47 245,03 12,99 14,55
titenje odpadne vode (EUR) — trenutno 29,62 43,26 42,13 58,13 42,60 47,73
ti¥¢enje odpadne vode (EUR) - zmanj3ana lastna cena 69,86 56,59 55,11 67,26 55,72 62,43
okoljska dajatev 10,28 711 6,39 7,80 7,00 7,85
SKUPAJ? 207,22 159,67 178,54 406,33 138,43 143,15
8,5% DDV 17,61 13,57 15,21 34,54 11,77 12,17
SKUPAJ Z DDV 224,84 173,24 194,15 440,87 150,19 155,32
% stroZka oshrbe s pitno vodo in adpadno vodo za2
gospodinjstva s povpre&nimi prihodki 0,82% 0,78% 0,91% 1,843 0,67% 0.71%
9% stroika oskrbe s pitno vodo in odpadno vodo za
gospodinjstva z minimainimi prihodki 1.57% 1,21% 1.36% 3,08% 1,05% 1,09%
Letm strodki oskrbe s pitne vodo in iftenja ter cdvajanja na gospodinjstvo po investiciji (leto 2015)
Vodarina (EUR) 53,06 66,66 65,97 77,35 51,53 45,79
Vodno povradilo (EUR) 15,55 11,36 0,00 8,89 11,18 12,53
kanal3tina (EUR) 58,48 17,55 51,47 245,03 12,99 14,55
dodaten strodek kanali€ine (EUR) 34,38 27,85 27,12 33,10 27,42 30,73
£I3¢enje odpadne vode (EUR) — zmanj$ana lastna cena 69,86 56,59 55,11 67,26 55,72 62,43
dodaten stroZek fi¥fenja (EUR) 42,49 34,42 33,52 40,91 33,89 37,98
okoljska dajatev 10,28 7,11 6,39 7,80 7,00 7,85
SKUPAJ 284,00 221,93 239,57 480,35 199,74 211,85
8,5% DDV 24,15 18,86 20,36 40,83 16,98 18,01
SKUPAJ 2 DDV 308,29 240,80 259,94 521,18 216,72 229,86
% strofka oskrbe s prinu vodo m odijadno vodo za
gospodinjstva s povpreénimi prihodki 1,12% 1,09% 1,22% 2,17% 5,97% 1,05%
% strodka oskrbe s pitno vodo in odpadno vodo za _
gospodinjstva z minimalmimi prihodki 2,15% 1,68% 1,82% 8,64% 1,51% 1,62%

? Izragunano glede na zmanjsano lastno ceno &idfenja.

Jadgratnja CCN Domzale amnik
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14.2.

Po izvedenih investicijah bo predstavljal povpreéni strofek oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in
istenja za gospaodinjstvo:
# v obgini Cerkije na Gorenjskem 1,12% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojeéi
povpretni stro3ek je danes 0,82% v primeru prejemanja povpre€ne neto plate.
= v obéini DomZale 1,09% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojeéi povpreéni strodek
je danes 0,78% v primeru prejemanja povpreéne neto plate.
e v obiini Kamnik 1,22% glede na letni neto prihodek gospadinjstva; obstoje& povpreéni stro¥ek
je danes 0,91% v primeru prejemanja povpreéne neto place.
* v obéini Komenda 2,17% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojedi povpreéni
strodek je danes 1,84% v primeru prejemanja povpre&ne neto plafe.
¢ v obdini Menge3 0,97% glede na letni neto prihodek gospedinjstva; obstojeéi povpreéni strodek
je danes 0,67% v primeru prejemanja povpreéne neto plate.
¢ v obéini Trzin 1,05% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojeti povpreéni strofek je
danes 0,71% v primeru prejemanja povpreéne neto plate.

V primeru prejemanja minimalne plate in otrodkega dodatka bo predstavijal strosek oskrbe s pitno
vodo ter advajanja in tidtenja za gospodinjstvo v predmetni obfinah:;

s v obéini Cerklje na Gorenjskem 2,15% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojedi
povpreéni stro3ek je danes 1,57% v primeru prejemanja minimalne neto plae in otroskega
dodatka.

s v obtini DomzZale 1,68% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojeti povpreéni strofek
je danes 1,21% v primeru prejemanja minimalne neto plage in otro3kega dodatka.

# v obdini Kamnik 1,82% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojeti povpre&ni strofek
je danes 1,36% v primeru prejemanja minimalne neto plate in otroskega dodatka.

e v obéini Komenda 3,64% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojeéi povpreéni
stro3ek je danes 3,08% v primeru prejemanja minimalne neto plaée in otro3kega dodatka.

s v obéini Menges 1,51% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojeti povpreéni strodek
je danes 1,05% v primeru prejemanja minimalne neto plaée in otrodkega dodatka.

e v obCini Trzin 1,61% glede na letni neto prihodek gospodinjstva; obstojeéi povpreéni strodek je
danes 1,09% v primeru prejemanja minimalne neto plate in otroskega dodatka.

V skladu z evropskimi smernicami, ki dolo¢ajo, da stro3ek oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in gi%€enja

ne bi smel presegati 4% letnih prihodkov gospodinjstva, nova investicija v odvajanje in &&€enje ne bo
presegala te meje v nobeni izmed predmetnih obé&in.

Finanéna pokritost projekta

Finanéno pokritost projekta ocenjujemo s preverjanjem, ali so skupni (nediskontirani) neto denarni
tokovi v celotni ekonomski dobi (doloéenem referenénem obdobju} pozitivni. Ti neto denarni tokovi
morajo vkljufevati vse stroSke projekta ter investicijske stroske, vse vire financiranja (nacionalne in
sredstva EU) in prihodke.

Vsi podprojekti so finanfno ustrezni, saj je kumulativen neto denarni tok skozi celotno referentno
obdobje pozitiven. Finanéna pokritost projekta je prikazana v Prilogi 2.

Hamnik
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14.3.

Ekonomska analiza

tkonomsko oceno podpira utemeljitev, da je treba vioike projekta oceniti na podlagi njihavih
oportunitetnih stroikov, donos pa glede na platilno pripravijenost potrodnikov. Treba je omeniti, da
oportunitetni stro3ki ne ustrezajo nujno opazovanim finanénim stroikom; podobno plaéilna
pripravijenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi trinimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih
celo ni. Ekonomska analiza se izvede z vidika druZbe. Denarni tokovi iz finanéne analize se #tejejo kot
izhodiite ekonomske analize.

Pri doloanju kazalnikov ekonomskega utinka smo opravili nekaj prilagoditev.

Davéni popravki: posredne davke (npr. DDV}, subvencije in &ste transferje {npr. platila za
socialno varnost) smo odsteli.

Popravki zaradi eksternalif (zunanji u€inki) nekateri uginki projekta lahko vplivajo na druge
poslovne subjekte, ki ne prejemajo nadomestil. Ti u€inki so lahko pozitivni ali negativni. Ker za
eksternalije ni denarnih nadomestil, te tudi niso vkljufene v analizo in jih je potrebno oceniti
in ovrednotiti.

Od trga do racunovodskih (fiktivnih) cen: poleg izkrivljanja davkov in zunanjih utinkov lahko
tudi drugi dejavniki prispevajo k odmiku cen od konkurentnega trinega (tj. utinkovitega)
ravnoteZja: monopolne ureditve, trgovinske ovire, ureditev dela, nepopolne informacije itd. v
vseh teh primerih su opazovane trine (ij. finanéne) cene zavajajote; namesto njih je treba
uporabiti ratunovodske (fiktivne) cene, ki odraZajo oportunitetne strodke wvloikov in
pripravijenost potronikov za platilo v primeru donosa. Ratunovodske cene se izratunajo z
uporabo pretvorbenih faktorjev za finantne cene,

14.3.1. Predpostavke ekonomske analize

Ekonomska analiza omogota pregled socialnih in druZbenih vplivov implementacije projekta na
ekonomijo obtin oziroma regije ali celo driave. Metodologija je osnovana na izratunu dodatnih
prihodkov od proizvedov, ki bodo posredno ustvarjeni zaradi nove investicije.

Glavne predpostavke modela so:

upoStevani dodatni stroski in prihodki na ravni celotnega projekta

opazovano obdobje je 30 let,

upostevana je 5,0% diskontna stopnja,

upoitevani so investicijski strodki brez DDV-ja,

finanéni stro3ki so preoblikovani v ekonomske z mnoZenjem s konverzijskimi faktorii.

Poleg tega pa sta bili v ekonomski analizi upo3tevani e naslednji zunaniji koristi:

za korist izbolj3anja vodnih teles (novo zgrajena kanalizacifa in nadgrajena &istilna naprava),
je bilo upoitevano 20,40 EUR/osebo/leto (podatek povzet po Draft Final CBA Methodology
for Water and Wastewater, 19 th August 2008, laspers). Vpliv je bil upo¥tevan za
prebivalstvo prispevnega obmodja aglomeracij.

izbolj8anje zdravja prebivalcev, ob €emer smo upogtevali strodek 11,4 EUR/prebivalca/leto
{po podatkih Intituta za varovanje zdravja je bilo v letu 2009 v Sloveniji izdanih 7,7 recepta
na prebivalca, povpreéna vrednost izdanih zdravil na enega prebivalca je znasala 228 EUR,
ob tem smo predpostavili, da ima investicija 0,5% utinek na izbolj$anje zdravja, kar znese
11,4 EUR/prebivalca/ieto).

rednja CCN Dom™aia-Kemiik
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* za oportunitetni stro3ek odvajanja in ¢i3€enja odpadne vode je bilo upoktevano 348
EUR/gospodinjstvo/leto, saj bi v nasprotnem primeru odpadna voda odtekala neposredno v
podtalje in vodotoke {podatek povzet po Draft Final CBA Methodology for Water and
Wastewater, 19 th August 2008, Jaspers).

Za standardni konverzijski faktor je bila upo3tevana vrednost faktorja 1.

Celotna ekonomska analiza po letih je predstavljena v Prilogi 3.

Kamnik

2
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15.

15.1.

15.2.

VREDNOTENJE DRUGIH STROSKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVICENOSTI (EX-ANTE)
V EKONOMSKI DOBI Z 1ZDELAVO FINANCNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRACUNOM
FINANCNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIENI IN DINAMICNI METODI SKUPAJ
S PREDSTAVITVLO UCINKOV, KI SE NE DAJO VREDNOTITI Z DENARJEM

Vrednotenje drugih strofkov in koristi

Koristi in s tem upravi¢enost projekta prikazujemo iz kvalitativnega vidika glede na tri segmente
analize torej na §irsi druZbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinada na druzbenem podrotju:
» Povelanje kakovosti fivijenja prebivalcev na predmetnem podro&ju zaradi zagotavljanja
visokih okoljskih standardov.
= Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti zaradi bolj$ega uéinka ¢i¢enja CEN.
e Ohranjfanje podtalnice.
= 7 nadgradnjo CEN se bo prispevalo k izbolj§anju stanja reke Kamnitke Bistrice s pritoki in
reke Save ter tako prispevnega obmokja Crnega morja.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinasa na razvejno gospodarskem podrotju:
» Z implementacijo projekta se pritakuje celovit razvoj predmetnega obmotja, saj bo z
ureditvijo osnovne komunalne infrastrukture moZen izkoristek vseh naravnih danosti.
e lzvedba nadgradnje CCN bo vplivala na zniZanje okoljskih dajatev, ker se bo izbolj$al
ucinek gistenja ter se 5 tem zmanjalo ocbremenjevanje okolja.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prina%a na socialnem podrodju:
¢ Korist iz naslova (CiiCenja komunalne odpadne vode vidime tudi v izbolj$anju
zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega obmo&ja, v smislu  zmanjSanja
potencialnih moZnosti okuib in zastrupitev, ki so mo¥ne zaradi izpusta nezadostno

e

prediséenih odpadnih voda v podzemne in povriinske vode.

Izragun finanénih in ekonomskih kazalnikov po statiéni in ekonomski metodi

Investicijo v nadgradnjo CCN DomZale — Kamnik smo preutili z vidika finanénih in ekonomskih
kazalnikov. Ob tem smo upoitevali sledefe predpostavke modela:

. finanéna in ekonomska analiza je bila pripravijena za projekt »Odvajanje In &¥¢enje odpadne
vode na obmoéju Domale ~ Kamnik,

. ekonomska doba investicije je ocenjena na 20 let,

° za finanéno analizo sme uporabiii diskontno stopnjo 7%, ki je predpisana z Uredbo o enotni

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrotju javnih financ
(Ur.l. RS, §t. 60/2006, 54/2010),

° za ekonomsko analizo smo uporabili 5,0% diskontno stopnjo,

U investicijske vrednosti so upostevane v obdobju 2010-2015 ter neto prilive {finanéne in
ekonomske) za obdobje do 2039,

unjz CEN Doamzale-Lamnk
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15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

Kazalce investicije prikazujemo glede na statiéne in dinamiéne. Stati€ni kazalci oziroma metode ne
upoitevajo komponente Casa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov projekta. Kot
statini kazalnik smo uporabili dobo vratanja investicijskih sredstev. Dinamiéni kazalniki odpravljajo
slabost statiénih metod, s tem ko upoitevajo razlieno £asovno dinamiko vlaganja sredstev in donosov,
upoitevajo pa tudi ekonomsko Zivljenjsko dobo investicije. Vlaganja in donaesi v razliénih letih namreé
niso med sebej neposredno primerljivi, temveg jih je treba predhodno preratunati na isti fasovni
trenutek. Med dinami¢nimi kazalniki smo v nadaljevanju prikazali izratun finanéne in ekonomske neto
sedanje vrednosti, interne stopnje donosnost! in relativhe neto sedanje vrednosti,

Doba vracanja investicijskih sredstev

Pri izrafunu dobe vratanja projekta smo upo3tevali investicijske stroske brez upoitevanja DDVja in
povpretne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. lzra€un u€inkovitosti za ekonomsko dobo
investicije:

Tabela 15/1: Doba vratanja v letih

Finanéna Ekonomska
15,2 58

Neto sedanja vrednost

Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi
projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov
neke naloZbe.

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega

bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je
investicija ekonomsko upraviéena, €e je neto sedanja vrednost pozitivna.

Tabela 15/2: Neto sedanja vrednost investicije (v EUR)

Finantna Ehonomska

-20.575.285 | 21.447.187

Interna stopnja donosnosti

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost
donosov investicije izenati s sedanjo vrednostjo investicijskih strotkov. Na podlagi kriterija interne
stopnje donosa je investicija ekonomsko upravitena, e je izratunana interna stopnja donosa vi%ja od
relevantne diskontne stopnje.

Madsradnja CCi Domate-Kamnik
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15.2.4.

15.3.

Tabela 15/3: Interna stopnja donosnosti (v %)

Finanéna | Ekonomska
-7,75 11,30

Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in
sedanjo vrednostjo investicijskih strokov. Pove, kolikien je neto dones na enoto investicijskih
stro3kov, Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upraviéena, te
je RNSV vetjiod 1.

Tabela 15/4: Relativna neto sedanja vrednost

Finanéna Ekonomska
0,44 1,47

Presoja upravicenosti v ekonomski dobi z izdelavo finanéne in ekonomske ocene

Projekt bo z implementacijo nadgradnje Centralne &istilne naprave Domzale - Kamnik prispeval k ciljem
regionalne politike, to je k zmanjSanju onesnaievanja okolja zaradi nezadostno otiséenih komunalnih
odplak, s tem pa visji nivo bivanja.

Doba vratanfa investicije, gledano z vidika projekta samega (finan¥na analiza) je 15,2 let, z
upositevanjem druzbenih koristi pa 5,8 let.

Finanfna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam ne ustvarja dobigkov ampak
bodota cena pokriva celotne obratovaine stro3ke ter amortizacijo, prav tako je finanéna interna
stopnja donosa negativna.

Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV} investicije je pozitivna (ENPV= 21.447.187 EUR), kar
pomeni,da je druiba {regija/driava) v boljfem polofaju, ¢e se projekt izvede, ker njegove koristi
presegajo strofke.

To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je 11,30%, kar je nad ekonomsko diskontirano
stopnjo (5,0%).

Madgradnji CEN Dorrzain-Karanik




16. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBCUTLIIVOSTI

16.1. Analiza ob&utljivosti

Namen analize obtutljivosti je izbrati »kriti€ne« spremenljivke in parametre modela, to je tiste
spremembe, pozitivne ali negativne, ki najbolj vplivajo na neto sedanjo vrednost v primerjavi z
vrednostmi, ki kaZejo najboljfe rezultate v izhodi€nem primeru in torej povzrogijo najrazliénejie
spremembe teh parametrov. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritiénih spremenljivk, se razlikujejo
glede na posebnosti pesami¢nega projekta, zato se le-te izbirajo 2a vsak primer posebej.

»Kritiéne spremenljivke oz. faktorji« so tiste katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna)
povzroti zviSanje na ustrezno 5-odstotno spremembo osnovne vrednosti neto sedanje vrednosti.

T

Pri zbiranju in ¢i3fenju odpadnih voda so prisotni nasledn]i potencialni kriti¢ni faktorji {spremenljivke):

e spremembe investicijske vrednosti
e faktorji, ki vplivajo na prihodke in
s taktorji, ki vplivajo na odhodke.

Vpliv teh sprememb smo analizirali za interval med -1 % in +1 % kot sledi v nadaljevanju dokumenta.

16.1.1. Angliza vplivov spremembe investicijske vrednosti

Spremembe investicijske vrednosti vplivajo na:
e obratun amortizacije,
»  strodke vzdriZevanja (nadomestni deli),
e strolke zavarovanja.

Verjetnost nastopa tega faktorja je predvsem pogojena:
ez uspednostjo razpisa za izbor izvajalcev gradnje,

e zdinamiko izvedbe investicije (vpliv inflacije ter dodatnih strodkov).
e kvaliteto izdelave projektne dokumentacije.

16.1.2. Analiza vplivov na prihodke

Na doseganje prihodkov vplivajo:

e prodajne cene produktov,
e kolitine odpadne vode
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16.1.3. Analiza vplivov na odhodke

1s.2.

ey w

Na odhodke, ki se predvidevajo z izvedbo investicije na podrogju &iséenja odpadne komunalne vode,
vplivajo naslednji faktorji:

e stroski dela,
e vzdrievalni in obratovalni stro3ki ter
e drugi vplivni faktorji.

Pomemben vpliv na stroike dela ima tehnologija tis¢enja, ki lahko za vzdrievanje in upravljanje
zahteva defovno silo viSje izobrazbene stopnje s &imer je pogojena tudi cena take delovne sile. Na
spremembo vzdrZevalnih in obratovalnih stro$kov prav tako vpliva izbrana tehnologija ¢is€enja ter
cene inputov na katere imajo vpliv predvsem: gibanje cen elektritne energije in gibanje strokov blata

in kemikalij pri &i5€enju odpadne vode. Pomemben vpliv na gibanje strotkov imajo tudi spremembe,
povezane z okoljskimi predpisi in delovno zakonodajo.

Tabela 16/1: Analiza obEutljivosti na finantno in ekonomsko neto sedanjo vrednost projekta
glede na tri spremenljivke
Brei +1% -1% +1% -1% +1% -1%
Kriteri] Investicijska Investicijska : . Obratovalni | Obratovalni
spremembe
i vrednost vrednost gnnodk Riedis strogki strofk
FNPV | -20576235 | -20812.811 -20.345.760 -20.396.482 | -20,762.089 | -20,702,167 | -20,456,404
Sprememba v % 1,13 -1,13 -0,89 0,89 0,60 -0,60
ENPV 21.447.187 21.197.138 21.697.236 22.121.693 20.772.682 | 21.284.724 | 21.609.651
Sprememba v % -1,17 1,17 3,14 -3,14 -0,76 0,76

Iz zgornje tabele je razvidno, da ima najvedji vpliv na spremembo finanéne neto sedanje vrednosti
sprememba investicijske vrednosti, na spremembo ekonomske neto sedanje vrednosti pa prihodki.

Analiza tveganja

Analiza tveganja predstavlja metodo za dologanje verjetnosti ali moZnosti za pojav nevarnih
dogodkov (kot je izpust dolofene koli¢ine odpadne vode v podtalje) ter moine posledice. Koncept
verjetnostne analize tveganja se uporablja za oznaéitev okoljskih vplivov, njihova pojavnost v naravi s
kakring koli stopnjo natanénosti ni lahko predvidljiva.

Analiza tveganja temelji na analizi ob&utljivosti in vkljuéuje kriti¢ne spremenljivke. Pri preverjanju
kriti€nosti prej omenjenih spremenljivk (1% sprememba vrednosti spremenljivke povzro&i vsaj 5%
spremembo neto sedanje vrednosti} smo ugotovili, da nobena od spremenljivk analize obéutljivosti ne
predstavlja krititne spremenljivke modela.
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Tabela 16/2: Izlo€anje kriticnih spremenljivk

= - FNPV Kntitna
Izloganje krititnih spremenijivk 1% % T
Investicijska vrednost 1,13 -1,13 NE
Prihodki -0,89 0,89 NE
Obratovalni strogki 0,60 -0,60 NE

s ENPV Kritiéna
izloZanje kritiénih spremenljivk in 1% Splemeniiivia
Investicijska vrednost -1,17 1,17 NE
Prihodki 3,14 -3,14 NE
Obratovalni stroski -0,76 0,76 NE

V nalem primeru krititnih spremenljivk ni, zato smo analizo tveganja pripravili za kljuéno
spremenljivko tj. prihodki.

Uporabljena je bila Monte Carlo analiza. To je metoda nakljuénih vrednosti vseh spremenljivk (z
upoitevanjem normalne porazdelitve med minimaino in maksimalno moZno vrednostjo) ob visokem
Stevilu ponovitev 2 namenom ugotovitve verjetnosti nastanka. Pri tem se uporablja iz verjetnostnih
porazdelitev nakljuéno izbrane vhodne vrednosti, z namenom, da se izraéuna porazdelitev moZnih
rezultatov.

Rezuitati Monie Cario anaiize v primeru opazovanja spremembe prihodikov

Glede na izratun simulacije obstaja 90% verjetnost, da bo ekonomska neto sedanja vrednost med
18,84 mio EUR in 23,46 mio EUR, ob predpostavki, da bodo prihodki porazdeljeni normalno.

Graf 16/1: Normalna porazdelitev ekonomske neto sedanje vrednosti projekta
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Tabela 16/3:

lzragun statisti¢nih parametrov za analizo tveganja

Summary Statistics for FNPV

Statistics Fercentile

Minimum 16.039.706 5% | 18.836.416
Maximum 26.116.760 10% | 15.397.281
Mean 21.180.285 15% | 19.747.400
Std Dev 1.407.723 20% | 19.998.361
Variance 1,98168E+12 25% | 20.218.438
Skewness -0,007641271 30% | 20.435.967
Kurtosis 2,971171731 35% | 20.635.116
Median 21.168.269 40% | 20.807.254
Mode 20.651.868 45% | 20.988.173
Left X 18.836.416 50% | 21.168.269
Left P 5% 55% | 21.339.764
Right X 23.462.473 60% | 21.524.316
Right P 95% 65% | 21.722.494
Diff X 4.626.056 70% | 21.927.902
Diff P 90% 75% | 22.131.125
Errors 0 80% | 22.394.370
Filter Min Off 85% | 22.651.816
Filter Max Off 90% | 23.007.380
Filtered 0 95% | 23.462.473
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Priloga 1: Finanéna analiza

Priloga 2:  Finangna pokritost investicije

Priloga3: Ekonomska analiza
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