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Št. zadeve: 35562 - 2/2023 – 29

Datum: 19.04.2024

- vsem prisotnim na sestanku (po listi prisotnosti).

DOGOVORI SESTANKA Z DNE 28.03.2024 med Civilno Iniciativo za varne Nožice in Homec, 
občinama Kamnik in Domžale, Inštitutom za vodarstvo in Direkcijo RS za vode

Sestanek je potekal dne 28.03.2024 med 11.30 in 13.30 uro v prostorih Direkcije RS za vode, Hajdrihova 
ulica 28c, 1000 Ljubljana.

Sestanek je sklican na pobudo Civilne Iniciative za varne Nožice in Homec. Predmet sestanka je zahteva za 
zmanjšanje poplavne ogroženosti Nožic in Homca.

Prisotni: po listi prisotnosti

- Civilna iniciativa za varne Nožice in Homec (v nadaljevanju: CI),

- DRSV, 

- Občina Kamnik,

- Občina Domžale,

- Inštitut za vodarstvo: dr. Primož Banovec.

Predstavniki CI:

1. so pojasnili, da je na območju Nožic in Homca ocenjena škoda zaradi poplav 5-10 MIO €;

2. so predstavili stanje v naseljih Nožice in Homec v času poplavnega dogodka avgusta 2023 in pojasnili 

problematiko poplavne ogroženosti na njihovem območju;

3. so podali tudi informacijo, da na levem bregu Kamniške Bistrice stoji nelegalen nasip, kar seveda tudi 

vpliva na tok vode v času visokih voda. Nelegalna gradnja je bila prijavljena inšpekcijskim službam že 

pred  leti, vendar objekt še vedno stoji;

4. so podali zahtevo, da želijo na območju Nožic takojšnjo postavitev začasnega nasipa, ki bi jih, v 

primeru novega poplavnega dogodka večjih razsežnosti, zaščitil pred visoko vodo in ponovnimi 

poplavami Nožic in Homca.

S strani DRSV je bilo pojasnjeno:

1. da so izredni ukrepi na tem območju zaključeni in, da se vodna infrastruktura lahko vzpostavi v 

funkcionalno stanje v okviru sanacij (v kolikor se na tem območju že nahaja vodna infrastruktura 

oziroma nasip), z upoštevanjem Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Ur. list 

RS, št. 131/23) ali pa izvede kot novogradnja (za to je potreben ustrezen prostorski akt);

2. da se z izvedbo kakršnih koli ukrepov oziroma vodne infrastrukture ne sme poslabšati stanje drugim 

(dolvodno, gorvodno); 

3. da bi v konkretnem primeru Nožic, v kolikor bi bil na tem območju postavljen zid/nasip, imela reka le 

oviro, da bi se vrnila nazaj v strugo in bi bile posledice poplav še večje; poleg tega, bi izvedba nasipa 

(brez ostalih ukrepov) pomenila poslabšanje stanja dolvodnim objektom;

4. da je bil nasip na levem bregu Kamniške Bistrice že prijavljen pristojnim inšpekcijskim službam;

5. da bo na poplavnih območjih, ki so v sklopu projekta predvidena na levem bregu Kamniške Bistrice, 

dana možnost kmetijske obdelave zemljišča in ne bo mogoča pozidava, odkupi teh območij niso 

predvideni. Edino v zaplavnih območjih suhih zadrževalnikov je skladno z določili Zakona o vodah, 

predvidena odškodnina ob aktivaciji v času poplav (90. člen Zakona o vodah).
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6. Predstavnik DRSV je izjavil, da bo po predvidenem terminskem planu dokumentacija za sanacije 

(vzpostavitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje) na območju projekta izdelana do konca 2024.

CI ugovarja navedbam DRSV pod točko 3. in 6.

Dr. Banovec je pojasnil, da je bila leta 2021 izdelana Hidrološko-hidravlična študija (HHŠ) za območje od 

Kamnika do mostu v Radomljah – projekt Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj. Projekt se je 

zaradi različnih stopenj pripravljenosti dokumentacije občin Kamnik in Domžale razdelil v dve etapi, pri čemer 

je bil poseben poudarek namenjen zagotovitvi, da se zaradi hitrejše izvedbe Etape 1 ne sme poslabšati stanje 

dolvodno ob reki. Etapa 1 je delno že v izgradnji, po poplavah avgusta 2023 pa se je aktivno pristopilo tudi k 

aktivnostim za nadaljevanje projekta v Etapi 2. 

V izdelavi je novelacija Hidrološko-hidravlične študije (HHŠ, upoštevanje dogodka avgusta 2023 in vpliva 

podnebnih sprememb), geodetski posnetek, katastrski načrt, hidrološko-morfološka študija, v nadaljevanju se 

bo pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije s pridobitvijo projektnih in drugih pogojev ter mnenj pristojnih 

soglasodajalcev. 

V sklopu novelacije HHŠ je bila predstavljena možnost vzpostavitve inundacijskega toka na levem bregu 

Kamniške Bistrice, na območju varovanega gozda, ki se po trditvi gospoda Banovca lahko izvede brez 

gradbenega dovoljenja, ki bo seveda potreben za regularen nasip oziroma protipoplavni zid.

Po potrditvi predloga protipoplavnih ukrepov (HHŠ) s strani DRSV, se bo določil obseg kaj se bo lahko izvedlo 

v okviru ukrepov vzpostavitve vodne infrastrukture v funkcionalno stanje (t.i. sanacijskih ukrepov) in kakšen 

bo obseg novogradenj ter preverilo ustreznost veljavnih prostorskih aktov v smislu novogradnje vodne 

infrastrukture. 

Dogovori sestanka:

1).

DRSV bo preveril možnost vzpostavitve inundacijskega toka na levem bregu Kamniške Bistrice, na zemljiščih 

parc. št. 935/1 k.o. 1909 – Šmarca in 934/1 k.o. Volčji potok, z vidika poseganja v varovalni gozd, ki je na tem 

območju.

Pojasnjeno je bilo, da bi v tem primeru šlo za novogradnjo objekta, novo investicijo s pridobitvijo gradbenega 

dovoljenja, ob predhodni preverbi skladnosti z obstoječimi prostorskimi akti in posledično morebiti potrebnega 

sprejetja novega prostorskega akta.

DRSV poda povratno informacijo v roku 3 tednov.

2).

DRSV naredi poizvedbo v zvezi z inšpekcijskim postopkom odstranitve za nelegalno gradnjo nasipa na levem 

bregu Kamniške Bistrice nad jezom Šmarca, na zemljišču parc. št. 743/4 k.o. 1909 – Šmarca.

DRSV poda povratno informacijo v roku 3 tednov in se zavzame za takojšnjo odstranitev nelegalnega nasipa..

3).

Civilna Iniciativa posreduje seznam zemljišč s parc. številkami na katerih bodo po dokumentaciji izvedeni 

protipoplavni ukrepi oziroma postavljeni objekti. Iz projektne dokumentacije bodo razvidne parcelne številke 

zemljišč, na katerih bodo predvideni protipoplavni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. DRSV potem 

preveri, če so bila kakšna od teh zemljišč že prodana, pa ni bil izveden vpis v zemljiško knjigo.. 

4). 

Aktivno medsebojno sodelovanje vseh vključenih subjektov: CI, občin Kamnik in Domžale, DRSV ter vseh 

izdelovalcev dokumentacije v okviru projekta Ureditev Kamniške Bistrice od Kamnika do Radomelj – Etapa 2.

5) Načeloma je bilo dogovorjeno, da se srečamo konec aprila.
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Dodatek:

Skladno z dogovorom je Civilna iniciativa dne 29.03.2024 DRSV-ju poslala spisek lastnikov parcel na desnem  

in levem bregu Kamniške Bistrice od jezu v Šmarci do Homškega hriba.

Zapisala:

Iris Oražem

mag. Blaž Mozetič     mag. Neža Kodre

Vodja Sektorja za investicije      Direktorica DRSV

Priloga: - lista prisotnosti

Poslati:

- poslati po elektronski pošti z listo prisotnosti;

- arhiv, spis – tu.
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